

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๗๑/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘/๐๕/๒๕๖๑ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ตัดลดค่างานถนน คสล. กม.ที่ ๑+๐๔๘ ถึง กม.ที่๑+๒๗๐ ระยะทางความยาว ๒๒๒ ม. กว้าง ๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐ ตร.ม. เนื่องจาก อบต.ท่ามะปราง ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางช่วง กม.ที่ ๑+๐๔๘ กม.ที่๑+๒๗๐ ไปแล้ว คิดเป็นจำนวนเงินที่ตัดลด ๕๕๖,๖๑๓ บาท และดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ช่วง กม.ที่๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๐๔๘ ระยะทางความยาว ๑,๐๔๘ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. กว้าง ๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕,๒๔๐ ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบของ อบจ.สระบุรี) เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๒๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๒๘/๐๕/๒๕๖๑ จนถึง ๒๕/๐๙/๒๕๖๑ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ งานก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง เชื่อมต่อ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๕/๐๙/๒๕๖๑	๒,๘๘๒,๓๘๗.๐๐			๒,๘๘๒,๓๘๗.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายเรืองศักดิ์ วรรณ.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....นายปกาศิต หลากสุขอม.....)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางสาวยุวรรณดา ภาชี.....)


นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางวารุณี จูแจ็ก.....)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น รักษาราชการแทน


ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน


เอกสารแนบท้ายบันทึกแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๑/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
แก้ไขครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
จำนวน ๒๕ หน้า

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง
(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง
(.....นายปกาศิต หลากสุขดม.....)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ..........พยาน
(.....นางสาวยุววรรณดา ภาชี.....)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ..........พยาน
(.....นางวารุณี จูเจ๊ก.....)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

สำเนาถูกต้อง

ที่ สป 51021/1541

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ถนนพหลโยธิน สป 18000

9 กรกฎาคม 2561

เรื่อง แจ้งให้ไปลงนามแก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง เชื่อมต่อ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หจก. ชันดาด้า

- อ้างถึง
1. สัญญาจ้างเลขที่ 71/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
 2. หนังสือหจก. ชันดาด้า ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561
 3. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สป 51021/1529 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
 4. หนังสือหจก. ชันดาด้า ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ตามที่ยังถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้ หจก. ชันดาด้า ซึ่งเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง เชื่อมต่อ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี หยุดงานไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปรางได้ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางไปส่วน กม.ที่ 1+048 กม.ที่ 1+270 ไปแล้ว และอนุมัติให้ตัดลดปริมาณงานถนน คสล. กม.ที่ 1+048 ถึง กม. 1+270 ระยะทางรวม 222 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,110 ตารางเมตร คิดเป็นเงินที่ตัดลดจำนวน 596,613.- บาท จนกว่าแจ้งให้มาลงนามแก้ไขสัญญาจ้าง นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างเพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ จึงให้ หจก. ชันดาด้า มาลงนามแก้ไขสัญญาจ้างโครงการฯ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเรืองศักดิ์ วรรณานุก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุววรรณดา ภาชี)
นักวิชาการที่สุกชำนาญการ

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

โทร / โทรสาร 0-3621-2428



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร. 214, 217

ที่ สป 51021 /

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างตามจำนวนวันที่ได้หยุดงานจริงโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง เชื่อมต่อ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี.

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

ตามท้องที่การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้ทางฯ หยุดงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง เชื่อมต่อดำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปรางได้ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางไปส่วน กม.ที่ 1+048 กม.ที่ 1+270 ไปแล้ว โดยทางทางฯ ยินยอมตัดลดปริมาณงานถนน คสล. กม.ที่ 1+048 ถึง กม. 1+270 ระยะทางรวม 222 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 1,110 ตารางเมตร คิดเป็นเงินจำนวน 596,613.- บาท รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ สป 51021/- ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ซึ่งนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้ตัดลดค่างานและจำนวนเงินค่าก่อสร้าง ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561.

ข้อเท็จจริง

หจก. ชันดาด้า ขอยขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างตามจำนวนวันที่ได้หยุดงานจริงโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง เชื่อมต่อ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รายละเอียดตามหนังสือทางฯ ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561.

ระเบียบ/กฎหมาย

1. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ความว่า

มาตรา 102 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

ฯลฯ

(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ฯลฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการของงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวบุรรมตา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

2. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ความว่า

ข้อ 182 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา 102 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือ เหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุนไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐ ทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายใน เวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐ ทราบตั้งอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

3. ตามหนังสือสำนักงานยกย่องรัฐมนตรี ที่ นร (กพ) 1305/1417 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2543 เรื่อง ขอรื้อการพิจารณาขยายเวลาการก่อสร้าง ซึ่ง กพ. มีข้อสังเกตว่า ในเรื่องของการพิจารณาขยาย ระยะเวลาทำการตามสัญญา งดหรือลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้าง นั้น เป็นนิตินกรรมฝ่ายเดียว และตามสัญญาได้ กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจพิจารณาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา งดหรือลด ค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างได้โดยไม่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เห็นควรดำเนินการดังนี้

1. พิจารณานุมัติให้ขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามจำนวนวันที่มีเหตุ เกิดขึ้นจริง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีแจ้งให้ห่างฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561
2. แจ้งกำหนดนัดวันและเวลาลงนามแก้ไขสัญญาจ้าง เพื่อจักได้แจ้งผู้รับจ้างมาลงนาม แก้ไขสัญญาจ้างต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาทำการตามสัญญาโครงการดังกล่าว และลงนามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางวารุณี จูเจ็ก)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

เรียน นายอภิชาต วัฒน

เห็นควรอนุมัติให้ขยายเวลาตามสัญญาฉบับนี้ซึ่ง เหตุเกิดในวันว่าง เวลาราชการส่วนหนึ่งคือวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอุรวรรณคำ ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

- อนุมัติ

- ลงนามตามข้อเสนอ

Ter

(นายเรืองศักดิ์ งามทอง) ๓๑.๖.๒๕๖๑ (นางสาวนิภา ประชิตเพียร)

2654

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันดาต้า 5 กรกฎาคม 2561

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 38/19 หมู่ที่ 10 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0193551000858

กรมสรรพากร

กองทัพอากาศจังหวัด
วันที่ 1422
ปี - 5 ก.ค. 2561

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง
เชื่อมต่อดำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สป 51021/1529 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้ห้างฯ หยุดงานโครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง เชื่อมต่อดำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง
ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางไปส่วน กม.ที่ 1+048 กม.ที่ 1+270 ไปแล้ว โดยทางห้างฯ ยินยอม
ตัดลดปริมาณงานถนน คสล. กม.ที่ 1+048 ถึง กม. 1+270 ระยะทางรวม 222 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า 1,110 ตารางเมตร คิดเป็นเงินจำนวน 596,613.- บาท โดยทางห้างฯ ขอให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้กับทางห้างฯ ตามจำนวนวัน
ที่ได้หยุดงานจริง จนกว่าจะได้ดำเนินการลงนามแนบท้ายแก้ไขสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ทางห้างฯ จะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว หรือสิทธิในการฟ้องร้องศาล ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

23/1

(นายปกาศิต หลากสุขถม)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(นางสาวยุววรรณคำ ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ส่วนที่ ๒

ที่ สบ 51021/1524

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ถนนพหลโยธิน สบ 18000

๔ กรกฎาคม 2561

เรื่อง แจ้งให้หยุดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง เชื่อมต่อ ต.ท่ามะปราง
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หจก. ชันดาต้า

- อ้างถึง 1. สัญญาจ้างเลขที่ 71/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
- 2. หนังสือบริษัท หจก. ชันดาต้า ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ตามที่อ้างถึง หจก. ชันดาต้า ซึ่งเป็นผู้รับจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง เชื่อมต่อ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จากการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางไปส่วน กม.ที่ 1+048 กม.ที่ 1+270 ไปแล้ว จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดไว้ตามสัญญาจ้างได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้พิจารณาอนุมัติให้ท่านซึ่งเป็นผู้รับจ้างหยุดการดำเนินงานโครงการฯ ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนบท้ายสัญญาจ้าง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่โดยให้หยุดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวรรณดา กาศิ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



นางเอกกมล วรรณพงษ์
บรรณาธิการ
- 5 ก.ค. 2561

กองทัสศและทรัพย์สิน
ฝ่ายจัดหาพัสดุ
โทร / โทรสาร 0-3621-2428

.....
.....
.....
.....
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร. 214 , 217

ที่ สบ 51021 /

วันที่ 25 มิถุนายน 2561

เรื่อง ขออนุมัติตัดลดค่างานและจำนวนเงินค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง
เชื่อมต่อ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 71/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ได้ว่าจ้าง หจก. ชันดาต้า ซึ่งเป็นผู้รับจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง
เชื่อมต่อ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 6,350 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบขององค์การ-
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี) เป็นเงิน 3,479,000.- บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลา
ดำเนินการ 90 วัน ซึ่งผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 และต้องทำงาน
ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 นั้น

ข้อเท็จจริง

ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ สบ 51005/1646 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เรื่อง ส่ง
เอกสารขอตัดลดค่างานโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง เชื่อมต่อ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ สบ 51005/1636 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยแจ้งว่า

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และตัวแทนผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่
หน้างานโครงการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยได้มีมติสั่งการให้ผู้รับจ้างติดป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจำนวน 2 ป้าย (จุดเริ่มและจุดสิ้นสุดโครงการ) และให้ผู้รับจ้างสำรวจความกว้างยาวของถนนหากพบ
ปัญหาให้รีบรายงานต่อผู้ควบคุมงานทันที

2. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผู้รับจ้างพร้อมผู้ควบคุมงานได้ทำการเข้าสำรวจตรวจสอบ
ความกว้าง ความยาวของถนนตามสัญญา ผลปรากฏว่า

2.1 ความกว้างถนนตลอดสาย สามารถดำเนินการก่อสร้างถนนได้ตามสัญญาคือ
กว้าง 5 เมตร ความยาวของถนนที่จะก่อสร้างตามสัญญายาว 1,270 เมตร ทำการรังวัดแล้วปรากฏว่า
กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+048 ถนนเดิมอยู่ในสภาพชำรุดเหมาะสมกับการก่อสร้างถนนใหม่ กม.ที่ 1+048
ถึง กม.ที่ 1+270 สภาพเป็นถนนลาดยางอยู่ในสภาพใหม่ไม่มีความชำรุดเสียหาย

2.2 ผู้ควบคุมงาน ได้สอบถามจากกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
หมู่ที่ 7 นายจรรย์ และผู้อำนวยการกองช่าง, องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ได้ความว่า องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่ามะปราง ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางบางส่วน กม.ที่ 1+048 กม.ที่ 1+270 ไปแล้ว

สำเนาถูกต้อง

/23

(นางสาวยุวธรรมา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

-2-

2.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน มีมติร่วมกันเห็นควรดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+048 ระยะทางรวม 1,048 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 5,240 ตารางเมตร โดยมีรูปแบบตามแบบแปลนที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 3 แผ่น และเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและทำให้ราชการเสียหาย เห็นควรตัดลดปริมาณงานถนน คสล. กม.ที่ 1+048 ถึง กม. 1+270 ระยะทางรวม 222 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,110 ตารางเมตร คิดเป็นเงินจำนวน 596,613.- บาท โดยเมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จประชาชนสามารถใช้ถนนเส้นทางนี้ได้โดยสะดวกและเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม

4. ผู้รับจ้าง หจก. ชันตาต้า ยินยอมให้ตัดลดปริมาณงานและจำนวนเงิน ตามจำนวนในข้อเท็จจริง ข้อ 3

5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานมีมติ ให้ผู้รับจ้างหยุดการดำเนินงานไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง โดยมีผลตั้งแต่วันที่พบเหตุแห่งการหยุดงานในครั้งนี้เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2561

ระเบียบ/กฎหมาย

1. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ความว่า

มาตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

ฯลฯ

(2) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(3) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

ฯลฯ

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงินหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวรัตนา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

2. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ความว่า

ข้อ 161 การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 165 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 97 ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้น ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานมีมติร่วมกัน เห็นควรดำเนินการดังนี้

1. แจ้ง หจก. ชันดาต้า ให้หยุดการดำเนินงานโครงการฯ ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 จนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนบท้ายสัญญาจ้าง ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเสนอ
2. เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้าง เพื่อตัดลดค่างานก่อสร้างโครงการฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานเสนอ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุรรรณา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว

และลงนามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ก.ค. 2561

(นางสาวยุรรรณา ภาษี)

เจ้าหน้าที่

ไม่ติดพิจารณาอนุมัติ และเลขหนังสือคือ
ที่เสนอตั้งไว้ในที่ประชุม

(นายใหม่ เต่าทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

จังหวัดสระบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

นายใหม่ เต่าทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม



เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

หน้า	90
หน้า	1313
วันที่	25 มิ.ย. 2561
เวลา	19.50 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร. 0-3621-2543

ที่ สบ 51005/1๖4๖

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

เรื่อง ส่งเอกสารขอตัดลดค่างานโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง เชื่อมต่อตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน/ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

พร้อมนี้ได้ส่งเอกสารขอตัดลดค่างานโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง เชื่อมต่อตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รายละเอียดตามบันทึก ที่ สบ 51005/ ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเรืองศักดิ์ วรรณฤกษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นางสาวสุกดีสง

(นางสาวสุวรรณา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร. 0-3621-2543

ที่ สบ 51005/1๖7๔

วันที่ 22 มิถุนายน 2561

เรื่อง ขอดัดลดค่างานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง เชื่อมต่อดำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

1. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 188/2561 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง เชื่อมต่อดำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2. สัญญาจ้างเลขที่ 71/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 กับ หจก. ชันดาต้า ผู้รับจ้าง

ข้อเท็จจริง

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมด้วยผู้ควบคุมและตัวแทนผู้รับจ้าง ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่หน้างานโครงการก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยได้มีมติสั่งการให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามต่อไป

1.1 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย (จุดเริ่มและจุดสิ้นสุดโครงการ)

1.2 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจความกว้าง ยาวของถนน พร้อมทั้งทำการถากกลางไหล่ทางเดิมและทำป้ายหรือเครื่องหมายบอกระยะทางก่อสร้าง ตลอดจนความยาวถนนหากพบปัญหาให้รีบรายงานต่อผู้ควบคุมงานทันที

2. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผู้รับจ้างพร้อมผู้ควบคุมงานได้ทำการเข้าสำรวจตรวจสอบความกว้าง ยาวของถนนว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่ ผลปรากฏว่า

2.1 ความกว้างถนนตลอดสาย สามารถดำเนินการก่อสร้างถนนได้ตามสัญญาคือ กว้าง 5 เมตร ความยาวถนนที่จะก่อสร้างตามสัญญา ยาว 1,270 เมตร ทำการรังวัดแล้วปรากฏว่า กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+048 ถนนเดิมอยู่ในสภาพชำรุดเหมาะสมกับการก่อสร้างถนนใหม่ กม.ที่ 1+048 ถึง กม.ที่ 1+270 สภาพเป็นถนนลาดยางอยู่ในสภาพใหม่ไม่มีความชำรุดเสียหาย (ตามรูปถ่ายที่แนบ)

2.2 ผู้ควบคุมงาน ได้สอบถามด้วยวาจาจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง หมู่ที่ 7 นายเจริญ และผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ได้ควบคุมดูแลโครงการบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางไปส่วน กม.ที่ 1+048 ถึง กม.ที่ 1+270 ไปแล้วแสดงตามรูปภาพที่แนบ

3. คณะกรรมการตรวจการรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน จึงเป็นการดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 1+048 ระยะทางรวม 1,048 เมตร คิดเป็นเงิน 596,613.- บาท คสล.ไม่น้อยกว่า 5,240 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่แนบมาพร้อมนี้จำนวน 3 แผ่น และเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและทำให้ราชการเสียหาย เห็นควรตัดลดปริมาณงานถนน คสล. กม.ที่ 1+048 ถึง กม. 1+270 ระยะทางรวม 222 เมตร กว้าง 5.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 596,613.- บาท โดยเมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จประชาชนสามารถใช้ถนนเส้นทางนี้ได้สะดวกตามวัตถุประสงค์เดิม

/ ผู้รับจ้าง.....

4. ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันดาต้า ยินยอมให้ตัดลดปริมาณงานและเงินตามจำนวนในข้อเท็จจริง ข้อ 3 (รายละเอียดตามหนังสือของผู้รับจ้าง) ที่แนบมาพร้อมนี้

5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานเห็นควรให้ผู้รับจ้างหยุดงานไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีการลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง โดยมีผลตั้งแต่วันที่พบเหตุแห่งการหยุดงานในครั้งนี้คือ วันที่ 14 มิถุนายน 2561

ข้อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1. ข้อ 161 การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

2. ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ (4) นอกจากการดำเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีให้เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

3. ข้อ 178 ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(1) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งการโดยเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจการรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

ข้อพิจารณา

เห็นควรให้ดำเนินการตัดลดปริมาณงาน/วงเงิน และให้ผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ตามมติของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานพิจารณาร่วมกันตามข้อเท็จจริง

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ และลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน, กองแผนและงบประมาณ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- กท

- สมกท/สอ



(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายพรชัย แก้วบังวัน)


วิศวกรโยธาชำนาญการ



ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายสมุทธ วุฒิศาสตร์)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวยุรรณดา ภาชี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุระบุรี

(นายทศพล พรรคนาวิน)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ



(นายดนัย ศิริ)

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

กรรมการ

บัญชีแสดงเปรียบเทียบงาน

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง เชื่อมต่อดับท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ลักษณะงานถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

สัญญาจ้างเลขที่ 71/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	งานเดิม (กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1270 เมตร)							งานลด (กว้าง 5.00 เมตร ยาว 222 เมตร)					
		หน่วย	จำนวน	ราคา/ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย x Factor F	ราคากลาง (บาท)	จำนวน	ราคา/ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย x Factor F	ราคากลาง (บาท)
	งานทาง													
1	งานดินคันทาง													
1.1	งานฉาบปูนขัดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	6,921.50	1.00	6,921.50	1.3624	1.36	9,429.85	1,209.90	1.00	1,209.90	1.3624	1.36	1,648.37
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร													
2.1	งานชั้นรองพื้นคอนกรีต (ลูกรัง)	ลบ.ม.												
2.2	ทรายรองพื้นหนา 0.05 ม. พร้อมเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	317.00	500.00	158,500.00	1.3624	681.20	215,940.40	55.50	500.00	27,750.00	1.3624	681.20	37,806.60
2.3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	6,350.00	336.00	2,133,600.00	1.3624	457.76	2,906,816.64	1,110.00	336.00	372,960.00	1.3624	457.77	508,120.70
2.4	เหล็ก RB 12 มม. (DOWEL BAR)	ตัน	0.94	21,364.49	20,082.62	1.3624	29,106.98	27,360.56	0.16	21,364.49	3,418.32	1.3624	29,106.98	4,657.12
2.5	เหล็ก DB 12 มม. (TIE BAR)	ตัน	1.12	20,542.06	23,007.10	1.3624	27,986.50	31,344.87	0.19	20,542.06	3,902.99	1.3624	27,986.50	5,317.44
2.6	กระดาดขานอ้อย	แผ่น	12.00	420.00	5,040.00	1.3624	572.20	6,866.49	2.00	420.00	840.00	1.3624	572.21	1,144.42
2.7	ค่าแอสฟัลท์ผสมทราย	ลบ.ม.	0.37	12,500.00	4,625.00	1.3624	17,030.00	6,301.10	0.06	12,500.00	750.00	1.3624	17,030.00	1,021.80
2.8	ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	ม.	2,329.00	22.41	52,192.89	1.3624	30.53	71,107.59	407.11	22.41	9,123.34	1.3624	30.53	12,429.63
2.9	งานปิดไหล่ทางพร้อมเกลี่ยแต่งชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	120.00	232.30	27,876.00	1.3624	316.48	37,978.26	20.97	232.30	4,871.33	1.3624	316.49	6,636.70
3	งานป้ายจราจร													
3.1	ป้ายจราจร แบบ ข 33	ชุด	1.00	1,200.00	1,200.00	1.3624	1,634.88	1,634.88	-	1,200.00	(นางสาววรรณดา ภูมิ)	1.3624	1,634.88	-
3.2	ไฟกระพริบไซลาเซล + ป้าย ต....	ชุด	2.00	21,100.00	42,200.00	1.3624	28,746.64	57,493.28	-	21,100.00	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	1.3624	28,746.64	-

บัญชีแสดงเปรียบเทียบงาน
 ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง เชื่อมต่อดำบลท่ามะปร่าง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ลักษณะงานถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,270 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง สัญญาจ้างเลขที่ 71/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561


ลำดับ ที่	รายการ	งานเดิม (กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1270 เมตร)							งานลด (กว้าง 5.00 เมตร ยาว 222 เมตร)					
		หน่วย	จำนวน	ราคา/ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย x Factor F	ราคากลาง (บาท)	จำนวน	ราคา/ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย x Factor F	ราคากลาง (บาท)
3.3	งานตีเส้นจราจรเหลือง+ขาว	ตร.ม.	286.00	262.00	74,932.00	1.3624	356.94	102,087.35	49.95	262.00	13,086.90	1.3624	356.95	17,829.59
4	งานอาคารระบายน้ำ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	ขนาด ศก. 0.80 1.00 ม.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	งานป้ายโครงการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	ป้ายโครงการ(ป้ายเหล็ก)	ชุด	1.00	4,840.00	-	-	-	4,840.00	-	-	-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				2,550,177.11			3,479,201.27						596,612.37
							ปรับราคาเป็น	3,479,000.00					ปรับราคาเป็น	596,613.00


รายการปรับลดงานอ้างอิงปริมาณงานและราคาตามสัญญาจ้าง เลขที่ 71/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 (เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 2.3 หน้า 2,3,4)


สำเนาถูกต้อง

ผู้ควบคุมงาน
 (นายพรชัย แก้วบังวัน)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นางสาวยุววรรณภา ภาษี)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


ลงชื่อ 
 (นายสมุทธร วุฒิสาสตร์)
 ประธานกรรมการตรวจการรับพัสดุ

ลงชื่อ 
 (นายทศพล พรคนาวิน)
 กรรมการ

ลงชื่อ 
 (นายตันนัย ศิริ)
 กรรมการ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง เชื่อมต่อดำบลท่ามะปราง

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี



รูปแสดงที่ 1 สถานที่ก่อสร้าง ขณะสำรวจตั้งงบประมาณ



รูปแสดงที่ 2 สถานที่ก่อสร้าง ขณะสำรวจตั้งงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวรรณดา ภาณี)
นักวิชาการพิเศษชำนาญการ

(Handwritten signatures and marks)

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง เชื่อมต่อดำบลท่ามะปราง

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี



จุดสิ้นสุดโครงการเดิมตอนตั้งประมาณ กม.1+270

รูปแสดงที่ 3 สถานที่ก่อสร้าง ขณะสำรวจตั้งงบประมาณ



รูปแสดงที่ 3 สถานที่ก่อสร้าง ขณะสำรวจตั้งงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวรัตนดา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง เชื่อมต่อดำบลท่ามะปราง

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี



รูปแสดงที่ 5 สถานที่ก่อสร้าง เมื่อดำเนินการก่อสร้าง




รูปแสดงที่ 6 สถานที่ก่อสร้าง เมื่อดำเนินการก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุววรรณดา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง เชื่อมต่อดำบลท่ามะปราง

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี



รูปแสดงที่ 7 สถานที่ก่อสร้าง เมื่อดำเนินการก่อสร้าง




รูปแสดงที่ 8 สถานที่ก่อสร้าง เมื่อดำเนินการก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชรรรณดา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง เชื่อมต่อดำบลท่ามะปราง

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี



อบต. ท่ามะปรางก่อสร้างถนนลาดยางมาทับ
ถนนที่จะก่อสร้าง กม.ที่ 1+048 ถึง กม.1+270

รูปแสดงที่ 9 สถานที่ก่อสร้าง เมื่อดำเนินการก่อสร้าง



อบต. ท่ามะปรางก่อสร้างถนนลาดยางมาทับ
ถนนที่จะก่อสร้าง กม.ที่ 1+048 ถึง กม.1+270


รูปแสดงที่ 10 สถานที่ก่อสร้าง เมื่อดำเนินการก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวมยุรฉัตร ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง เชื่อมต่อดำบลท่ามะปราง

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี



จุดสิ้นสุดโครงการตามสัญญาจ้าง กม.1+270

รูปแสดงที่ 11 สถานที่ก่อสร้าง เมื่อดำเนินการก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวบุรณศา ภาภิ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันดาต้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 38/19 หมู่ที่ 10 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพิบูลย์ภาพ จังหวัดสระบุรี

เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0193551000858

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

เรื่อง ตัดลดค่างานโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง เข้มต่าบลท่ามะปราง
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 71/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันดาต้า ได้ทำสัญญาก่อสร้างโครงการถนน คสล.สายหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง เข้มต่าบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้เข้าไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างพร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน พบปัญหาคือถนนสายดังกล่าวช่วง กม.ที่ 1+048 ถึง กม.ที่ 1+270 มีการก่อสร้างถนนลาดยางไปแล้วคิดเป็นระยะทาง 222 เมตร ทำให้ไม่สามารถดำเนินการช่วงดังกล่าวได้


ห้างฯ /คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้ร่วมประชุมตัดลดปริมาณงานถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 222 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. คิดเป็นเงิน 596,613.- บาท ทางห้างฯ ยินดีให้ปรับลดปริมาณงาน/วงเงินดังกล่าว และขอหยุดงานตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปกาศิต หลากสุขถม)



หุ้นส่วนผู้จัดการ



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชววรรณดา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


แผนผังบริเวณโดยสังเขป



โครงการ ก่อสร้างถนนคสล
 สถานที่ สายหมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง เข้มระต่อ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
 วัตถุประสงค์ ก่อสร้างถนนคสล ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,048 ม. หน้า 0.15 ม.
 หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล ไม่เกินกว่า 5,240 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบของ อบจ.สบ.)

แก้ไขครั้งที่ 1

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ หน้า ๒๖








รูปตัดตามขวาง ก่อสร้างถนน คสล.

หมายเหตุ

- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ ข้างผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด
- ก่อนดำเนินการก่อสร้างหรือดำเนินการปรับปรุงถนนผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจเส้นทางจัดทำรายการสำรวจเส้นทางจัดทำแบบ Shop drawing , รูป Profile ระดับดินและระดับก่อสร้าง รูป Cross - Section ทุกๆ 25.00 ม. ให้ตรงตามปริมาณงานในใบเสนอราคาและเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ ก่อนดำเนินการ


(นางสาวยุวรัตน์ตา ชาติ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	โครงการ	ก่อสร้างถนนคสล สายหมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง เข้มระต่อ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (แก้ไขครั้งที่สัญญา)	
	ช่างควบคุมงาน		นายประชัย แก้วจันทร์
	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ		นายสุเทพ จุฬาคาเดวี
	กรรมการตรวจรับพัสดุ		นายทศพล ทวีกรมขันธ์
	กรรมการตรวจรับพัสดุ		นายคณิน ลิขิต
ว/ค/ป/...../.....		แนบที่ 1


โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. สายหมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง เชื่อมต่อ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

แก้ไขครั้งที่ 1

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ หน้า ๒๓



รูปแปลน



รูปแปลน



สำนักงานลูกจ้าง
(นางสาววรวรรณา ภาณี)
นักวิชาการที่ศึกษานาฏการ




องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ	ก่อสร้างถนนคสล. สายหมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง เชื่อมต่อ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (แนบเอกสารสัญญา)	
ช่างควบคุมงาน		นายพรชัย พันธุ์จันทร์
ประธานกรรมการ ตรวจสอบพิเศษ		นายสมเพชร ภูนิษาศาสตร์
กรรมการตรวจรับพิเศษ		นายพรศักดิ์ พรหมเวทย์
กรรมการตรวจรับพิเศษ		นายธานี ลิขิต
ว/ล/ป/...../.....	แผ่นที่ 2

โครงการ ก่อสร้างถนนคสล. สายหมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง เชื่อมต่อ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ หน้า ๒๒๕

แก้ไขครั้งที่ 1



รูปแปลน

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวยุวธรรดา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	โครงการ	ก่อสร้างถนนคสล. สายหมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง เชื่อมต่อ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (แนบท้ายสัญญา)	
	ทำสัญญาจ้าง		นายพรชัย แก้วบึงกัน
	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ		นายสุภกร วุฒินาศศรี
	กรรมการตรวจรับพัสดุ		นายศุภพล ทวีรัตนวิน
	กรรมการตรวจรับพัสดุ		นายคณิษฐ์ สิริ
ว/ค/ป/...../.....		หน้าที 3