

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๗๕/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๗๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘/๐๕/๒๕๖๑ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากได้ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ไม่ได้รื้อกล้าเข้าเขตพื้นที่ชาวบ้านแต่อย่างใด เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๔๔ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๒๘/๐๕/๒๕๖๑ จนถึง ๑๘/๑๐/๒๕๖๑ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านซับน้อยใต้ ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อมถนนสายซับสนุ่น - อ.ปากช่อง

| งวดเงิน | งวดงาน | กำหนดส่งมอบงาน | จำนวนเงิน | เงินล่วงหน้า | เงินประกันผลงาน | จำนวนเงินเหลือจ่าย |
|---------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| ๑ | ๑ | ๑๘/๑๐/๒๕๖๑ | ๓,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ | | | ๓,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ |

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายเรืองศักดิ์ วรรณ.....)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....นายปกาศิต หลากสุขธม.....)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางนงคันุช ศรีนาคา.....)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางวารุณี จูเจ็ก.....)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(นางนงคันุช ศรีนาคา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ