

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๗/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล/แขวง ปากเพ็ชร์ อำเภอ/เขต เมือง  
สระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายเรือง  
ศักดิ์ วรรณภู ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.จักรพันธ์ ดี.เวลลอปเมนท์ (2004) ซึ่งจัด  
ทะเบียนเป็น นิติบุคคลคนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง  
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๕ หมู่ ๒ โดยนายราเชนทร์ เดชะฤกษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ  
ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง  
พาณิชย์ ที่ สจ.๕๐๐๔๒๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับ  
จ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ขุดลอกฝายและคลองบ้านท่าน้ำอ้อย หมู่ที่ ๕ ต.ลำสม  
พุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ตามแบบของ อบจ.สระบุรี) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่ง  
หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข  
ที่ ๘๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดัง  
กล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

ข้อความเดิม

๒.๑ แบบรูป ผนวก 1.pdf จำนวน ๒๑ หน้า

๒.๒ ใบเสนอราคา ผนวก 2.pdf จำนวน ๓ หน้า

๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ผนวก 3.pdf จำนวน ๓ หน้า

๒.๔ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบ

ปรับราคาได้ (ค่า K) ผนวก 4.pdf จำนวน ๕ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ **สำเนาถูกต้อง**  
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

*Oraw*

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรรณภู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) 5768๘๗3 ผู้รับจ้าง

(นายราเชนทร์ เดชะฤกษ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แบบรูป ผนวก 1.pdf จำนวน ๒๑ หน้า

๒.๒ ใบเสนอราคา ผนวก 2.pdf จำนวน ๓ หน้า


๒.๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ผนวก 3.pdf จำนวน ๓ หน้า

๒.๔ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ปรเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบ  
ปรับราคาได้ (ค่า K) ผนวก 4.pdf จำนวน ๕ หน้า

๒.๕ แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) แบบแนบท้ายสัญญาจ้าง  
ก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1).pdf จำนวน ๑ หน้า

๒.๖ เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) เอกสารแนบท้ายสัญญา  
จ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1).pdf จำนวน ๑ หน้า


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง

(นายราเชนทร์ เคเซตुक)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน

(นางวารุณี จูเจ็ก)



สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการที่สศคปฏิบัติกร

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) เลขที่ ๘๗ /๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๗ หน้า

ลงชื่อ.....*AR*.....ผู้ว่าจ้าง  
(.....นายเรืองศักดิ์ วรรณภู.....)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....*ราเชนทร์*.....ผู้จ้าง  
(.....นายราเชนทร์ เดชะฤกษ์.....)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....*อมพร*.....พยาน  
(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*จุก*.....พยาน  
(.....นางวารุณี จุก.....)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

*อมพร*

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



พ.ร.บ.ที่ ๒๕๖๖/๒๕๖๖ เลขที่ ๘๗/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๖.๑๑.๒๕๖๖ จำนวน หน้า ๒  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หน้า ๑)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าราชการจังหวัด

ลงชื่อ ๙๗๕๗๙๘.....ผู้รับใช้ราชการ

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน



# โครงการขุดลอกฝายและคลอง

## บ้านทำน้ำอ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี








### PROFILE, CROSS-SECTION

สำเนาถูกต้อง


อ.อ.พ


(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



ราคาประเมิน


		<b>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ</b>		โครงการ: ...	
หัวหน้ากองช่าง (นางสาวอัมพร ปรัชชาชน)	วิศวกร (นางสาวอัมพร ปรัชชาชน)	หัวหน้าส่วน แผนกช่าง	วิศวกร (นางสาวอัมพร ปรัชชาชน)	ผู้ควบคุมงาน (นางสาวอัมพร ปรัชชาชน)	วิศวกร (นางสาวอัมพร ปรัชชาชน)
วันที่: ...	หน้า: ๘/๘	๘/๘	๘/๘	๘/๘	๘/๘



BM.1 = Sta.0+030  
 ครอบคลุมทางยาวจากศูนย์กลางแนวสายละแวก 13.50 เมตร  
 มีค่าระดับ 100.000 (ร.ล.)

PLAN

วันที่ ๒๕/๒๕๖๑  
 ๒๕/๒๕๖๑  
 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)  
 ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....  
 ลงชื่อ.....





PROFILE

ระดับความสูงเดิม ระดับที่อนุญาต	97.745 91.855	97.505 91.279	91.056 90.703	90.867 90.127	90.745 89.510	89.720 88.883	89.056 88.276	88.435 87.877
	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี		โครงการพัฒนาระบบชลประทานคลอง ๓ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองสระบุรี	
ผู้อำนวยการ	ผู้ควบคุมงาน	วิศวกร	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง
.....	.....	.....	.....
เขียนแบบ	ตรวจสอบแบบ	หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	.....
.....	.....	.....	.....





PLAN

โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข ๒๕๖  
 ๕๖๒๒ จำนวน ๑๖  
 (ถนนถาวร ๒ ช่องจราจร)  
 ลงชื่อ *อน*  
 ลงชื่อ *วิมลพร*  
 ลงชื่อ *วิมลพร*  
 ลงชื่อ *วิมลพร*



PROFILE

สำเนาถูกต้อง  
*อน*  
 (นางสาววิมลพร ประชาชน)  
 นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการ

ระดับความสูงเดิม ระดับพื้นดิน	87.855 87.877	86.511 87.478	86.151 87.060	87.161 86.681	86.074 85.824	85.856 83.966	85.670 83.792	85.181 83.670
	0+700	0+800	0+900	+800	1+100	1+200	1+300	1+370 (จุดสิ้นสุด)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางหลวง หมายเลข ๒๕๖ ส่วนสายทาง ๑-๒ ระยะทาง ๑๖ กิโลเมตร

หัวหน้าโครงการ	วิศวกร	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ตรวจสอบงาน
ผู้ควบคุมงาน	หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	ผู้ควบคุมงาน	ผู้ตรวจสอบงาน

ผังบริเวณโดยสังเขป

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๕๕ หน้า ๕

จุดที่ย้ายเลิกการขุดลอก  
Sta. 0+000 - 1+370



แบบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๕/๒๖  
วันที่ ๖ ธ.ค. ๕๙ จำนวน ๗  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)  
ชื่อ.....  
ชื่อ.....  
ชื่อ.....  
ชื่อ.....



จุดที่ขุดลอกใหม่  
Sta. 0+000 - 1+370

สำเนาถูกต้อง

ชื่อ

นางสาวอัมพร ประชาชน  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
สาธิต



โครงการ ขุดลอกฝายและคลองบ้านน้ำอ้อย  
สถานที่ บริเวณฝายบ้านน้ำอ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลลำมะตอง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  
วัตถุประสงค์ ย้ายจุดที่ย้ายเลิกการขุดลอก Sta. 0+000 - 0+1370 มาจุดขุดลอกใหม่ Sta. 0+000 - 0+1370



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


สำรวจและออกแบบ	บริษัท ฟูมโกลด์ จำกัด	วิศวกร	นางสาว อัมพร ประชาชน	ผู้อำนวยการกองช่าง	นางสาว อัมพร ประชาชน
เขียนแบบ	บริษัท ฟูมโกลด์ จำกัด	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	นางสาว อัมพร ประชาชน	นางสาว อัมพร ประชาชน	นางสาว อัมพร ประชาชน



# ผังบริเวณโดยสังเขป

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๒๕๕ หน้า ๓๗

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๕๖/๒๕๖๑  
 ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๑ จำนวน ๑๗ หน้า  
 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)  
 ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
 ลงชื่อ **ราเชนทร์** ..... ผู้รับจ้าง  
 ลงชื่อ **อติพร** ..... พยาน  
 ลงชื่อ **TR** ..... พยาน




ส่งเนาถูกต้อง

**อติพร**  
 (นางสาวอัมพร ประชาชน)  
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


-เห็นชอบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

โครงการ ขุดลอกฝายและคลองบ้านท่าน้ำอ้อย  
 สถานที่ บริเวณฝายบ้านท่าน้ำอ้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลลำลมพุง อ.มวกเหล็ก จ.ลพบุรี  
 วัตถุประสงค์ ย้ายจุดที่ย้ายแกนการขุดลอกช่วงที่ 2 Sta. 0+000 - 1+137 มาจุดขุดลอกใหม่ Sta. 0+000 - 1+137

**นายฉราวุธ อินลข**  
 ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  
**นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร**  
 กรรมการตรวจรับพัสดุ  
**นายจรัสพล บุณดิษฐ์**  
 ข่างควบคุมงาน  
**นายจิรายุทธ์ ศรีใจ**  
 กรรมการตรวจรับพัสดุ  
 ตำแหน่งรองการบริหารลวตำบลลำลมพุง





เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) เลขที่ ๘๗ /๒๕๖๑  
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๗ หน้า

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง  
(.....นายราเชนทร์ เดชะฤกษ์.....)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ..........พยาน  
(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........พยาน  
(.....นางวารุณี จูเจ็ก.....)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

นางอัมพร



(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร. 214, 217

ที่ สบ 51021 /

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการขุดลอกฝายและคลองบ้านท่าน้ำอ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลลำสมพุง  
อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

### เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 87/2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง หจก.จักรพันธ์ ดี.เวลลอปเมนท์ 2004 ซึ่งเป็นผู้รับจ้างดำเนินการโครงการขุดลอกฝายและคลองบ้านท่าน้ำอ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี (ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี) เป็นเงิน 4,611,000.- บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ซึ่งผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 และต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นั้น

### ข้อเท็จจริง

ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ สบ 51005/3242 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอส่งสำเนาบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการขุดลอกฝายและคลองบ้านท่าน้ำอ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ควบคุมงาน รายงานการดำเนินโครงการฯ ต่อประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการขุดลอกคลองบ้านท่าน้ำอ้อย บริเวณจุดเริ่มต้นช่วงที่ 1 ตั้งแต่ Sta 0+000 ถึง Sta 1+300 แล้วเสร็จ และได้ย้ายเครื่องจักรมาดำเนินการขุดลอกบริเวณจุดเริ่มต้นที่ 2 บริเวณ Sta 0+100 นั้น ได้พบว่าเกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกเป็นแนวเลียบคลองที่จะขุดลอกบริเวณ Sta 0+100 ถึง Sta 1+137 เว้นช่วงสลัดกันตลอดแนว หากขุดลอกคลองต่อไป จะทำให้เกิดความเสียหายกับเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูก เกษตรกรที่มีผลกระทบในพื้นที่ดังกล่าว จึงแจ้งมายังผู้ควบคุมงาน เพื่อขอให้ย้ายจุดขุดลอกดังกล่าวไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งอยู่บริเวณคลองเดียวกัน ผู้ควบคุมงาน จึงได้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ , ผู้รับจ้าง, ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง และเกษตรกรที่ได้รับความคิดเห็นพร้อมกันในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. รายละเอียดตามบันทึกกองช่าง ที่ สบ 51005/2883 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561

2. ผู้ควบคุมงาน รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ , ผู้รับจ้าง , ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง และเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ ได้ประชุมและพิจารณาร่วมกันแล้ว เห็นว่าเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่ จึงมีมติให้ย้ายจุดขุดลอกคลองดังกล่าวมาบริเวณที่ไม่มีเกษตรกรเพาะปลูก และทำให้น้ำสามารถระบายและกักเก็บน้ำได้ดี โดยให้ช่างผู้ควบคุมงานสำรวจจัดทำ Profile, Cross-section และปริมาณดินที่ขุดลอก มาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาก่อนดำเนินการ รายละเอียดตามบันทึกกองช่าง ที่ สบ 51005/2903 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561

อ.อ.อ.

(นางสาวอัมพร ประชาภม)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
/3. ผู้ควบคุมงาน...

อ.อ.อ.

อ.อ.อ.

3. ผู้ควบคุมงาน ได้แจ้งผลการตรวจสอบปริมาณดินขุดตามแบบ Profile,Cross-section เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้ปริมาณดินขุด ดังนี้

- 1) จุดขุดลอกที่ 2 (เดิม) Sta 0+000 ถึง 1+137 ได้ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 16,844 ลบ.ม
- 2) จุดขุดลอก (ใหม่) Sta 0+000 ถึง 1+137 ได้ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 38,624 ลบ.ม

จากผลการเปรียบเทียบปริมาณดินขุดดังกล่าว นั้น ไม่ทำให้ทางราชการเสียหาย และผู้รับจ้างยินยอมขุดลอกตามปริมาณงานดังกล่าว เนื่องจากปริมาณดินขุดจุดขุดลอกใหม่มากกว่าจุดขุดลอกเดิม ผู้ควบคุมงานจึงเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติตามแบบ Profile,Cross-section และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้อนุมัติตามเสนอ รายละเอียดตามบันทึกกองช่าง ที่ สบ 51005/2944 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561

4. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้เสนอขออนุมัติให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการขุดลอกฝายและคลองบ้านท่าน้ำอ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ตามที่มีมติให้ย้ายจุดขุดลอกดังกล่าว เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่ โดยไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกรและทางราชการไม่เสียประโยชน์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกตาม Profile,Cross-section เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดบันทึกกองช่าง ที่ สบ 51005/3124 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

#### ระเบียบ/กฎหมาย

1. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ความว่า มาตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

ฯลฯ

(2) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(3) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

ฯลฯ

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง



(นางสาว.....ตามระเบียบฯ)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



## 2. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560 ความว่า

ข้อ 161 การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 165 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 97 ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

## ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานมีมติร่วมกัน และนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้อนุมัติได้ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกตาม Profile, Cross-section แล้ว เห็นควรดำเนินการดังนี้

1. เห็นควรพิจารณาอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานเสนอ
2. แจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรพันธ์ ดี.เวลลอปเมนท์ (2004) ผู้รับจ้าง มาลงนามแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างต่อไป

## ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้

สำเนาถูกต้อง

*Oraw*

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
เจ้าหน้าที่

*Oraw*

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
(นางวารุณี จูเจ๊ก) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน นายก อบจ.สระบุรี  
- เห็นควรอนุมัติ

อนุมัติ

*Or*

*Howl*  
(นางสาวนิภา ประณีพลาย)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

*Or*



## บันทึกข้อความ

กองทัพอากาศ
เลขที่ ๒๑๘๑
วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๑
เวลา

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โทร.๐ ๓๖๒๑ ๕๐๕๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๓๒๕๒

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอสั่งสำเนาบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการขุดลอกฝายและคลองบ้านทำน้ำอ้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลลำสมพุง อำเภอรวมเหล็ก จังหวัดสระบุรี

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

พร้อมนี้ กองช่าง ขอสั่งสำเนาบันทึกข้อความ ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๓๑๒๕ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการขุดลอกฝายและคลองบ้านทำน้ำอ้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลลำสมพุง อำเภอรวมเหล็ก จังหวัดสระบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสรารุท อำนวย)

นักบริหารงานช่างระดับต้น รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๓๗๒๔

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการขุดลอกฝายและคลองบ้านท่าน้ำอ้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลลำสมพุง  
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

### เรื่องเดิม

๑. ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๗/๒๕๖๑ โครงการขุดลอกฝายและคลองบ้านท่าน้ำอ้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๒. บันทึกข้อความ ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๒๘๘๓ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งนัดตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการขุดลอกฝายและคลองบ้านท่าน้ำอ้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

๓. บันทึกข้อความ ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๒๙๐๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการประชุมโครงการขุดลอกฝายและคลองบ้านท่าน้ำอ้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

### ข้อเท็จจริง

จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลลำสมพุง และเกษตรกร ผู้ที่มีผลกระทบเนื่องจากได้ทำการเกษตรกรรม บริเวณข้างคลองที่ขุดลอกดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น มีมติให้ให้ย้ายจุดขุดลอกคลองดังกล่าว มาบริเวณจุดเริ่มต้นโครงการฯ โดยให้ช่างผู้ควบคุมงานสำรวจจัดทำ Profile , Cross-Section และปริมาณดินที่ขุดลอกให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติแล้ว ตามบันทึกข้อความ ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๒๙๔๔ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อเสนอ

เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกตาม Profile , Cross-Section โครงการขุดลอกฝายและคลองบ้านท่าน้ำอ้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดของประชาชนในพื้นที่ โดยไม่มีผลกระทบกับเกษตรกร และทางราชการ สามารถดำเนินการ ไม่เสียประโยชน์ต่อไป

*(ลายเซ็น)*

(นางสาวอัมพร ประชาชน)


นักวิชาการปฏิบัติการ


*(ลายเซ็น)*

*(ลายเซ็น)*  
นายจิรพล บุญลือ  
นายช่างโยธาอาวุโส

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ.....  ..... ประธานกรรมการตรวจการจ้าง  
(นายสรารุทธิ์ อินสุข)

  
(นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร)  
กรรมการ

  
(นายจिरยุทธ์ ศรีเจิม)  
กรรมการ


  
(นายจिरพล บุญลือ)  
ช่างผู้ควบคุมงาน

อนุมัติ



(นายเรืองศักดิ์ วรรณพงษ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง

  
(นางสาวอัมพร ประชาชน,  
นักวิชาการที่สศคปฏิบัติกร