

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล/แขวง ปากเพรียว อำเภอ/เขต เมือง สระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายเรืองศักดิ์ วรรณานันท์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดชันดาต้า ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๘/๑๕ หมู่ ๑๐ โดยนายวิรุฬห์ เขาล้ำทอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สบ.๐๐๐๒๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญา นี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลข ที่ ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ตัดลดค่างานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) ช่วง กม.ที่ ๐+๘๒๐ ถึง กม.ที่ ๑+๗๕๐ จำนวน ๑,๔๘๐ ลบ.ม. ราคาหน่วยละ ๒๖๐.- บาท เป็นเงินที่ต้องตัดลดจำนวน ๓๘๕,๘๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวเป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์แต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงอนุมัติให้แก้ไขสัญญาและขยายเวลาสัญญาออกไปอีก ๕ วันตามที่ผู้รับจ้างได้หยุดจริง โดยเริ่มขยายระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาเดิมเป็นเงิน ๔,๔๓๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตัดลดค่างานเป็นเงิน ๓๘๕,๘๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเป็นเงินตามสัญญาจำนวน ๔,๐๔๔,๒๐๐.- บาท (สี่ล้านสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดอื่นตามสัญญาเดิม

ผู้รับจ้างยินยอมและไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือสิทธิในการฟ้องร้องต่อศาลไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรรณานันท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิรุฬห์ เขาล้ำทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาถูกต้อง

๕๗

(นางนาฎยา ทองขาว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

**ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

**ข้อความเดิม**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์, ปรับแก้ถัง, รื้อถนน คสล.เดิม และบดอัดคันทางเดิม พร้อมลงวัสดุเสริมคันทาง, ชั้นรองพื้นทางลูกรัง พร้อมบดอัดแน่น ทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสาย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เทผิวจราจรคอนกรีต, ตักรอยต่อพร้อมหยอดทราย, ลงวัสดุปิดขอบทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสายทาง งานตีเส้นจราจร งานป้ายเครื่องหมายงานทาง และงานส่วนที่เหลือตามสัญญาจ้างทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งเก็บทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**แก้ไขใหม่เป็น**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๐๔๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นดังนี้

งวดที่ ๑ และงวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๔๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์, ปรับแก้ถัง, รื้อถนน คสล.เดิม และบดอัดคันทางเดิม พร้อมลงวัสดุเสริมคันทาง, ชั้นรองพื้นทางลูกรัง พร้อมบดอัดแน่น ทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสาย เทผิวจราจรคอนกรีต, ตักรอยต่อพร้อมหยอดทราย, ลงวัสดุปิดขอบทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ตลอดสายทาง งานตีเส้นจราจร งานป้ายเครื่องหมายงานทาง และงานส่วนที่เหลือตามสัญญาจ้างทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งเก็บทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

**ข้อความเดิม**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารรถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิรุฬห์ เขากล้าทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ



**สำเนาถูกต้อง**

(นางนาฎยา ทองขาว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



จากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วง  
ไปด้วย


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ  
สัญญา


แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้ว  
เสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถ  
ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือ  
จะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย  
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจ  
จากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วง  
ไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ  
สัญญา


(ลงชื่อ)..... .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)

(ลงชื่อ)..... .....ผู้รับจ้าง  
(นายวีรเทพ เขาดำทอง)


(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางนาฎยา ทองขาว)

(ลงชื่อ)..... .....พยาน  
(นางพนีย์ ทับเงิน)

สำเนาถูกต้อง


  
(นางนาฎยา ทองขาว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)  
สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  
จำนวน ๗ หน้า

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(.....นายเรืองศักดิ์ วรรณภู.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง  
(.....นายวิรุฬห์ เขากล้าทอง.....)  
ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ..........พยาน  
(.....นางนัญญา ทองขาว.....)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ..........พยาน  
(นางพนนีย์ ทับเงิน)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



(นางนัญญา ทองขาว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร. 0-3621-2543

ที่ สบ 51005/4261

วันที่ 14 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอตัดลดค่างานโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

### เรื่องเดิม

1. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 473/2561 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2. สัญญาจ้างเลขที่ 18/2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 กับ หจก. ชันดาต้า ผู้รับจ้าง

### ข้อเท็จจริง

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมด้วยผู้ควบคุมและตัวแทนผู้รับจ้าง ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่หน้างานโครงการก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โดยได้มีมติสั่งการให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.1 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตัดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย (จุดเริ่มและจุดสิ้นสุดโครงการ)

1.2 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจความกว้าง ยาวของถนน พร้อมทั้งทำการลากกลางไหล่ทางเดิมและทำป้ายหรือเครื่องหมายบอกระยะทางก่อสร้าง ตลอดจนความยาวถนนหากพบปัญหาให้รีบรายงานต่อผู้ควบคุมงานทันที

2. ผู้รับจ้างพร้อมผู้ควบคุมงานได้ทำการเข้าสำรวจตรวจสอบ ความกว้าง ยาวของถนนว่าเป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่ ผลปรากฏว่า

2.1 ความกว้างถนนตลอดสาย สามารถดำเนินการก่อสร้างถนนได้ตามสัญญาคือ กว้าง 5 เมตร ความยาวถนนที่จะก่อสร้างตามสัญญา ยาว 1,750 เมตร ทำการรังวัดแล้วปรากฏว่า กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+820 ถนนเดิมเป็นไปตามแบบรายการ กม.ที่ 0+820 ถึง กม.ที่ 1+750 สภาพเป็นถนนที่มีการเสริมขยายคันทางไว้แล้ว (ตามรูปถ่ายที่แนบ) ซึ่งจากแบบจะต้องเสริมคันทาง

2.2 ผู้ควบคุมงาน ได้สอบถามด้วยวาจาจากนายกองค้การบริหารส่วนตำบลชะอม นายพยุง เชียงทอง และผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม ได้ความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายคันทางช่วงดังกล่าวไว้แล้ว แสดงตามรูปภาพที่แนบ

3. เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและทำให้ราชการเสียหาย คณะกรรมการตรวจการรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน จึงมีมติร่วมกันเห็นควรดำเนินการตัดลดค่างานก่อสร้างส่วนดินถมคันทาง จำนวน 1,480 ลบ.ม. ราคาหน่วยละ 260 บาท เป็นเงิน 384,800.- บาท ตามใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง ข้อ 1.1.2.1 รายการงานดินถม (Earth Embankment) โดยเมื่อทำการก่อสร้างแล้วเสร็จประชาชนสามารถใช้ถนนเส้นทางนี้ได้สะดวกตามวัตถุประสงค์เดิม

4. ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันดาต้า ยินยอมให้ตัดลดปริมาณงานและเงินตามจำนวนในข้อเท็จจริง ข้อ 3 (รายละเอียดตามหนังสือของผู้รับจ้าง) ที่แนบมาพร้อมนี้

นางสาวสุกัญญา ทองขาว

/ ข้อระเบียบ...

(นางสาวสุกัญญา ทองขาว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



ข้อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

1. ข้อ 161 การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
2. ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ (4) นอกจากการดำเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณี que เห็นว่าแบบรูปราคาการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปราคาการละเอียด
3. ข้อ 178 ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้
  - (1) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปราคาการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งการโดยเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปราคาการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจการรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

ข้อพิจารณา

เห็นควรให้ดำเนินการตัดลดปริมาณงาน/วงเงิน และให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างขึ้นพื้นที่ทางต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ และลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ควบคุมงาน  
(นายพรชัย แก้วบังวัน)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ควบคุมงาน  
(นายจिरยุทธิ์ ศรีเจิม)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  
(นายสรารัฐ อินสุข)  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กรรมการ  
(นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ  
(นายชานนท์ ตระกูลมานิต)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สิ้นเขตวงเงิน  
กรรมการ (นางนงกษา ทองขาว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายเรืองศักดิ์ ชูธรรม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด-ปฏิบัติหน้าที่

  
(นางนงกษา ทองขาว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน





กตัญญู

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name 'Sana-udong'.

**सानาอุดอง**  
(นางนาฎยา ทองขาว)


เจ้าพนักงาน  
**(นางนาฎยา ทองขาว)**  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ระดม อ.แก่งคอย จ. สระบุรี  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
 ประมาณราคาโดย หจก สันติค้า

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	1	งานดินถมทาง							
	1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1	งานขุดปรับและขุดคอ							
3.1	1.1.1.1	งานขุดปรับและขุดคอ หนาหนา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	10,325.000	1.00	10,325.00	1.000%	1.00	10,325.00
	1.1.2	งานดินถมทาง (EMBANKMENT)							
4.1	1.1.2.1	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	1,490.000	260.00	384,800.00	1.0000	260.00	384,800.00
	1.2	งานรื้อถอนสิ่ง-กั้นเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
5.1	1.2.1	งานรื้อถอนคอนกรีตเสริม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	68.000	68.00	64,192.00	1.0000	68.00	64,192.00
2	2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
2.1	2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1.1	2.1.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
2.1.1.1	2.1.1.1	งานรองพื้นทางพร้อมชั้นรองถมทราย (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,516.000	310.00	466,550.00	1.0000	310.00	466,550.00
2.1.2	2.1.2	งานรองพื้นทางใช้หินทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2.1.2.1	2.1.2.1	งานรองพื้นทางใช้หินทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	437.000	530.00	231,610.00	1.0000	530.00	231,610.00
2.2	2.2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
2.2.1	2.2.1	งานผิวทางพร้อมชั้นรองพื้นคอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
2.2.1.1	2.2.1.1	งานผิวทางพร้อมชั้นรองพื้นคอนกรีตหนา ... ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE ... CM (PORTLAND CEMENT CONCRETE	ตร.ม.	8,750.000	340.00	2,975,000.00	1.0000	340.00	2,975,000.00
2.2.1.2	2.2.1.2	รอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	291.000	77.00	22,430.29	1.0000	77.00	22,430.29
2.2.1.3	2.2.1.3	รอยต่อเชื่อมหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,166.000	33.65	39,469.10	1.0000	33.65	39,469.10



อำนาจก่อสร้าง

StB

(นางนงนุช ทองขาว)

เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงาน

อำนาจก่อสร้าง

StB

(นางนงนุช ทองขาว)


เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงาน



11.4	2.2.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,750.0000	32.00	56,000.00	1,000.00	32.00	56,000.00
11.5	2.2.2	งานอุดร่องมีตรอยตามร่องพิมพ์แบบถ้ำ	ลบ.ม.	60.0000	306.25	18,375.00	1,000.00	306.25	18,375.00
12.1	3	งานป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร	ชุด	1,000	1,200.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00
	3.1	ป้ายจราจร แบบ 33							
	3.2	งานเขียนสี (MISCELLANEOUS)							
	3.2.1	งานเขียนจราจร (MARKINGS)							
14.1	3.2.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระบุสี (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	394.0000	260.00	102,440.00	1,000.00	260.00	102,440.00
14.2	3.3	ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าระบุแบบมีถังจ่ายหลัก	ชุด	4.0000	15,990.00	63,960.00	1,000.00	15,990.00	63,960.00
	4	งานอื่น ๆ							
	4.1	งานเขียนสี (MISCELLANEOUS)							
16.1	4.1.2	ป้ายโครงการ ป้ายเหล็ก	ชุด	1,000	4,840.00	4,840.00	1,000.00	4,840.00	4,840.00

รวมเงินทั้งสิ้น  
 TOTAL 4,441,191.38  
 บาท  
 4,430,000.00  
 ของเงินราคา

นางสาว..... ผู้ลงนามราคา  
 (นางสาวกานิต หล้ากมลธรรม)  
 หัวหน้าผู้จัดการ ฯ



สำนักงานก่อสร้าง

นางสาว.....  
 (นางสาวกานิต หล้ากมลธรรม)  
 เจ้าหน้าที่ช่างเขียนแบบ

สำนักงานก่อสร้าง

นางสาว.....  
 (นางสาวกานิต หล้ากมลธรรม)  
 เจ้าหน้าที่ช่างเขียนแบบ

จป. สระบุรี  
เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่... หน้า 7  
เลขที่รับ 753  
18 ธ.ค. 2562  
เวลา 10.13 น.

สำนักงานศึกษา อบจ.  
ถนนสมเด็จพระนเรศวร  
อาคารเรียน  
องค์การบริหารส่วนตำบล  
โรงเรียน  
องค์การบริหารส่วนตำบล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันดาต้า

เลขที่ 38/19 หมู่ที่ 10 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

โทร 081-7808893

S

วันที่ 17 ธันวาคม 2562

เรื่อง ปรับลดค่างานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลชะอม  
เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 18/2563 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

กองพัสดุและทรัพย์สิน  
รับที่ 2493  
วันที่ 23 ธ.ค. 2562  
เวลา.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชันดาต้า โดย นายปกาศิต หลากสุขถม บ้านเลขที่ 38/19 หมู่ที่ 10 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ได้รับจ้างทำงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นั้น

บัดนี้ทางห้าง ฯ ได้เข้าพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการ และได้ตรวจพบว่าพื้นที่ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบก่อสร้าง คือสภาพถนนในแบบต้องเสริมขยายคันทาง แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลชะอม ได้มีการดำเนินการเสริมขยายคันทางดังกล่าวไว้แล้วนั้น จึงเห็นควรให้ดำเนินการตัดลดค่างานก่อสร้างส่วนถมคันทาง จำนวน 1,480 ลบ.ม. ราคาต่อหน่วยละ 260 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 384,800.- บาท ( สามแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน )

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

*(Signature)*

(นายปกาศิต หลากสุขถม)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ฯ



สำนักงาน กสทช.

*(Signature)*

(นางนงนุช (นางนงนุช) ทองขาว)

เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัสดุสำนักงาน กสทช.



แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)  
สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  
จำนวน ๕ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(.....นายเรืองศักดิ์ วรรณ.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(.....นายวิรุฬห์ เขาล้ำทอง.....)  
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....นางนาฎยา ทองขาว.....)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางพจนีย์ ทับเงิน)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

(นางนาฎยา ทองขาว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ปีงบประมาณ 2562

แบบเลขที่ 49/61

แก้ไขตามสัญญาจ้าง เลขที่ 18/2563

ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562



แบบบันทึกสัญญาจ้างเลขที่.....ครั้งที่ 18/๒๕๖๓  
 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 .....ฉบับที่ ๕.....หน้า

ลงชื่อ.....ผู้จ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

สำหรับถูกต้อง

*(Signature)*


(นางนงนุช ทองขาว)  
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน











รูปตัดตามขวาง  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กม.ที่ 1+514 - กม.ที่ 1+750


- หมายเหตุ
- จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุดโครงการ และป้ายจราจรต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยอยู่ในดุลยพินิจของทางผู้ควบคุมงาน
  - กำหนดนิยามการก่อสร้างหรือดำเนินการปรับปรุงงานผู้รับจ้างต้องทำการสำรวจเส้นทาง พร้อมจัดทำแบบ หรือจัดทำแบบ Shop drawing , รูปแบบ Profile และ Cross - Section แสดงระดับเดิมและระดับก่อสร้าง ทุกๆ ระยะ 25.00 ม. ให้ตรงตามปริมาณงานไปในแผนจรทางและเสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นชอบ ก่อนดำเนินการ
  - กรณีเกิดข้อขัดแย้งระหว่างรูปแบบและรายการในแบบแปลนให้ถือการวินิจฉัยของทางผู้ควบคุมงานเป็นข้อยุติ
  - ขณะดำเนินการโครงการหากพบอุปสรรคและสิ่งกีดขวางใดๆ ในสายทาง ให้เป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเท่านั้น

สำเนาถูกต้อง

25/

(นางนงนุช ทองขาว)

แบบแปลนนี้จัดทำขึ้นที่ วันที่ 18/63  
 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2562  
 ชื่อ: สุวิภาจ  
 ลงชื่อ: สุวิภาจ  
 ตำแหน่ง: พยาบาล  
 ลงชื่อ: พยาบาล

 ภาควิชาวิศวกรรมจราจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	แก้วตามส์บุญจาง เลขที่ 18/2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ระยอม อ.แม่จอย จ.สระบุรี	ช่างควบคุมงาน ช่างควบคุมงาน ประธานกรรมการ กรรมการฯ	นายพชัย แก้วบั้งวัน นายธีรยุทธ ศรีฉิม นางสรวิรัตน์ สุเมะตัน	กรรมการตรวจการจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง ว./ค./ป	นายชานนท์ ตระกูลมณี แผน	3