

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๑/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล/แขวง ปากเพ็ญ อำเภอ/เขต เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชสิทธิ์ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๒ หมู่ ๑๒ โดย นางสาวมาศศุภา เล็กเกียรติ์จจร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.๐๐๐๒๗๘๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (สป.ถ.๑-๐๐๑๖) หมู่ที่ ๕,๑๐ และ ๒ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๘๕,๐๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

จากเดิม-ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างทางเท้ากว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง (กม.ที่ ๐+๐๐๐-กม.ที่ ๐+๕๓๒)

- ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างทางเท้ากว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มี **สำเนาถูกต้อง**

ไหล่ทาง (กม.ที่ ๐+๐๐๐-กม.ที่ ๐+๐๒๘)

- งานวางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๓๕ ท่อน

- งานบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๕๗x๑.๘๐ ม. จำนวน ๕๓ บ่อ

- งานฝาบ่อพัก จำนวน ๕๓ ชุด

(พื้นที่ คสล.รวมห้กบ่อพัก จำนวน ๓,๕๐๗.๑๘๒ ตร.ม.)

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาวมาศศุภา เล็กเกียรติ์จจร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(นางสาวอัมพร) ประชาชน
นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการ

แก้ไขเป็น - ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างทางเท้ากว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มี

ไหล่ทาง (กม.ที่ ๐+๐๐๐-กม.ที่ ๐+๐๑๖)

- ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างทางเท้ากว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มี

ไหล่ทาง (กม.ที่ ๐+๐๑๖-กม.ที่ ๐+๑๕๖)

- ช่วงที่ ๓ ก่อสร้างทางเท้ากว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มี

ไหล่ทาง (กม.ที่ ๐+๑๕๖-กม.ที่ ๐+๕๖๐)

- งานวางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๓๕ ท่อน

- งานบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๕๗x๑.๘๐ ม. จำนวน ๕๓ บ่อ

- งานฝาบ่อพัก จำนวน ๕๓ ชุด

(พื้นที่ คสล.รวมหักบ่อพักและต้นไม้ จำนวน ๓,๓๑๕ ตร.ม.) ตัดลดเงินจำนวน ๒๘๔,๑๓๘.๓๘ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์)

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการดังกล่าว เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริง ของพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์แต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงอนุมัติให้แก้ไขสัญญาตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานเสนอ วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาเดิม เป็นเงินจำนวน ๖,๔๘๕,๐๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงินจำนวน ๖,๒๐๔,๘๖๖.๖๒ บาท

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๔๘๕,๐๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๒๒,๒๕๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน -งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ,ปรับเกลี่ย,ถมวัสดุคัดเลือก **งานที่ต้อง** พร้อมบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ ตลอดสาย

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๔,๘๖๖,๗๕๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) **นางสาวอมร ประชาชน** เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน -งานวางท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก (ตามจำนวน) **นางสาวอมร ประชาชน** ลงวัสดุคัดเลือกถนน ลูกรัง หลังท่อ คสล. พร้อมบดอัดแน่น-ลงลูกรังรองพื้นผิวจราจร,ลงทรายรองพื้นพร้อมเกลี่ยแต่ง,และงานผิวถนน ทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสาย -เท คสล.ทับ,ตัดรอยต่อพร้อมหยอดยาง,ลงวัสดุปิดไหล่ทางทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสาย,งานฝาปิดบ่อพักแล้วเสร็จทั้งหมด -เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ,ติดตั้งเครื่องหมายจราจร,ป้ายโครงการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)

(นางสาวมาศศุภา เล็กเกียรติขจร)

หัวหน้าผู้จัดการ



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๒๐๔,๘๖๑.๖๒ บาท (หกล้าน-สองแสนสี่พันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๑,๒๑๕.๔๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน -งานติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ ,ปรับเกลี่ย,ถมวัสดุคัดเลือก (ชนิดลูกรัง) พร้อมบดอัดทั้งหมดแล้วเสร็จ ตลอดสาย

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๔,๖๕๓,๖๔๖.๒๑ บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบหกบาท ยี่สิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน -งานวางท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก (ตามจำนวน) ลงวัสดุคัดเลือกชนิดลูกรัง หลังท่อ คสล. พร้อมบดอัดแน่น-ลงลูกรังรองพื้นผิวจราจร,ลงทรายรองพื้นพร้อมเกลี่ย แต่ง,และงานผิวถนนทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสาย -เท คสล.ทับ,ตัดรอยต่อพร้อมหยอดคาง,ลงวัสดุปิดไหล่ทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสาย,งานฝาปิดบ่อพักแล้วเสร็จทั้งหมด -เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ,ติดตั้งเครื่องหมายจราจร,ป้ายโครงการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

สำเนาถูกต้อง

อน

(นางสาวอัมพร ประชาชน,

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาวมาศศุภา เล็กเกียรติ์ขจร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรรณสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมาศศุภา เล็กเกียรติ์ขจร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพจนีย์ ทับเงิน)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

.....

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๘๑/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓/ อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๐๗/๐๕/๒๕๖๓ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้
ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๒๐๗ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๐๘/๐๕/๒๕๖๓ จนถึง ๓๐/๑๑/๒๕๖๓
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (สพ.ถ.1-0016) หมู่ที่ 9,10 และ 2 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๓๐/๑๑/๒๕๖๓	๑,๕๕๑,๒๑๕.๔๑			๑,๕๕๑,๒๑๕.๔๑
๒	๒	๓๐/๑๑/๒๕๖๓	๔,๖๕๓,๖๔๖.๒๑			๔,๖๕๓,๖๔๖.๒๑

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวมาศศุภา เล็กเกียรติ์ขจร)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ) พยาน
(นางพจนีย์ ทับเงิน)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ) พยาน
(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

.....

(นางสาวอัมพร ประชาชน,
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓
จำนวน ๒๔ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลงชื่อ.....
(...นางสาวมาศศุภา เล็กเกียรติ์ขจร...)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางสาวอัมพร ประชาชน.....)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางพจनीย์ ทับเงิน.....)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

อ.ม

(นางสาวอัมพร ประชาชน,
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ... กองพัสดุและทรัพย์สิน

รับที่ ๒๓๕๓
วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๑.๓๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนและงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ โทร.

ที่ สป ๕๑๐๐๓/ ว ๘๗๐

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการกองช่าง และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

พร้อมหนังสือฉบับนี้ กองแผนและงบประมาณได้ส่งบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
มาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการ
นำข้อมูลลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

- เพื่อโปรดทราบ
- แล้ว ผสมลงใหม่ ๔ คน และดำเนินการ
- ที่ ๖๒ ครึ่งที่ ๑๒ / ๒๕๖๒ ทว. ๒๕๖๓.๑๒
- เห็นควรแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบ

(นางปิวิมา ศรีมะโน)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นางปิวิมา ศรีมะโน)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

สำเนาถูกต้อง

นางสาวอัมพร ประชาชน,
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ทราบ ดำเนินการตามที่เสนอ



การแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

(นางसानึกา ประทีพฉาย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ รายการตั้งจ่ายไว้ที่กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ดังนี้

๑. หน้าที่ ๑๒๒ รายการที่ ๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเอก ซอย ๓ หมู่ที่ ๑, ๙ ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ โดยเพิ่มข้อความคำว่า

“ดำเนินการตัดลดค่างานก่อสร้างส่วนงาน

๑.๑ รื้อผิวคอนกรีตเดิม ๑๙,๕๒๑ ตร.ม. คงเหลือ ๑๒,๙๐๐ ตร.ม.

๑.๒ งานทรายรองใต้พื้นทางคอนกรีต เดิม ๘๑๐ ลบ.ม. คงเหลือ ๖๔๘ ลบ.ม.

ตามบัญชีแสดงตัดลดค่างาน ราคางานเดิมตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ วงเงิน ๘,๔๕๔,๐๐๐ บาท ราคางานใหม่หลังตัดลดวงเงิน ๗,๙๖๙,๔๒๓.๑๓ บาท ยอดที่ขอตัดลด ๔๘๔,๕๗๖.๘๗ บาท”

๒. หน้าที่ ๑๒๓ รายการที่ ๑๕ โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (สบ.ถ.๑-๐๐๑๖) หมู่ที่ ๙, ๑๐ และ ๒ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

ข้อความเดิม “ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓๒ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๗.๑๘๒ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพัก)”

ข้อความใหม่ “ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๔ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๓,๓๑๕ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพัก) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๖๒/๖๑ (แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามสัญญาจ้างวงเงิน ๖,๔๘๙,๐๐๐ บาท ตัดลดลงเป็นเงิน ๒๘๔,๑๓๘.๓๘ บาท คงเหลือวงเงินตามสัญญาจ้าง ๖,๒๐๔,๘๖๑.๖๒ บาท”

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ โดยได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามบัญชีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ-ณ-วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.-๒๕๖๓

(นายเรืองศักดิ์ วรรณาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน,
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แผนงาน	งาน	งบ	หมวด รายการ	ประเภท รายการ	โครงการ/ รายการ	ฉบับ ที่	งบประมาณ อนุมัติ	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	งบ ลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	15 ก่อสร้าง ทางเท้าพร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล. (ส.บ.๑.1- 0016) หมู่ที่ 9, 10 และ 2 ด.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี	ฉบับ แรก	9,953,000	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้า พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ส.บ.๑.1-0016) หมู่ที่ 9, 10 และ 2 ด.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 932 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ทน 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ยาว 28 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 3,507.182 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพัก) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 62/61 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 อบ.ส. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 64 ข้อ 18 (กองช่าง)	ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 อบ.ส. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 28 ข้อ 40 (กองช่าง) - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้า พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ส.บ.๑.1-0016) หมู่ที่ 9, 10 และ 2 ด.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ยาว 16 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ทน 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 140 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ทน 0.15 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 804 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า 3,315 ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพัก) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 62/61 (แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาจ้างเลขที่ 81/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563) ตามสัญญาจ้างวงเงิน 6,489,000 บาท ตัดลดลงเป็นเงิน 284,138.38 บาท คงเหลือวงเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง 6,204,861.62 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ หน้า ๒๕ ข้อ ๑๖ (กองช่าง)

(นางสาวอัมพร กระจ่างนุช)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

OK



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๓๐๒๕

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีขอตัดลดค่างานก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

พร้อมนี้ กองช่าง ขอส่งสำเนาบันทึกข้อความ ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีขอตัดลดค่างานก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ โครงการก่อสร้างทางเข้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (สบ.๓๑-๐๐๑๖) หมู่ที่ ๙,๑๐ และ ๒ ตำบลชลสิทธิ์ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

20-7-63



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีขอตัดลดค่างานก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๔๑/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (สบ.๓๑-๐๐๑๖) หมู่ที่ ๙,๑๐ และ ๒ ตำบลชชี อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบสถานที่ เนื่องจากผู้ควบคุมงานแจ้งว่า ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างได้ นั้น

ข้อเท็จจริง

จากการตรวจสอบสายหางดังกล่าว พบว่า

๑. พื้นที่ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างได้จริง ตามสำเนาทันทีข้อความกองพัสดุและทรัพย์สิน ที่ สบ ๕๑๐๒๑/- ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องขอให้ผู้รับจ้างหยุดงานและขอตัดลดค่างานโครงการก่อสร้างทางเท้า พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(สบ.๓๑-๐๐๑๖) หมู่ที่ ๙,๑๐ และ ๒ ตำบลชชี อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี

๒. การตรวจสอบกรณีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและตัดลดค่างาน ใช้ราคาที่ได้รับจ้างเสนอเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงและตัดลดค่างาน

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนของเขตทาง เห็นควรให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาสอบเขตทางเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของกรรมสิทธิ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นางสาวอิมพร ประชาชน)
(นางสรารัตน์ สุขมะตัน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมารุต ขาวสวน)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวันเฉลิม แก้ววิสุทธิ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

- ทน
- อ.สมาน
AK

(นายสุรศักดิ์ สมศักดิ์)

ผู้อำนวยการส่วนช่าง

(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

30-4-63



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร. ๒๑๔, ๒๑๗

ที่ สป ๕๑๐๒๑ /

วันที่ ๒๗/ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติตัดลดค่างานโครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (สป.ถ.๑-๐๐๑๖) หมู่ที่ ๙,๑๐ และ ๒ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชสิทธิ์ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ในการดำเนินโครงการ เป็นเงิน ๖,๔๘๙,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยผู้รับจ้างต้องเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ได้ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลน และขอตัดลดค่างาน เนื่องจากพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีขอเปลี่ยนแปลงและตัดลดค่างาน

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีขอตัดลดค่างานก่อสร้าง เนื่องจากพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ พบว่า

๑. พื้นที่ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างเลขที่ ๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. กรณีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและตัดลดค่างาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงและตัดลดค่างาน

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ตกลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

ฯลฯ

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นจำเป็นต้อง
หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

ฯลฯ

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบ
หรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม
และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้อง
ดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

นางสาวอัมพร ประชาชน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ในกรณี ...

๒๗/๗

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑

ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

๔. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๓๒๘๒๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ตรวจสอบพื้นที่แล้ว พบว่าไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง และกรณีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและตัดลดค่างาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงและตัดลดค่างาน เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และตามที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสนอ

๒. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และกองช่าง ซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณดำเนินการสอบแนวเขตทาง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของกรรมสิทธิ์ และเสนอเรื่องเข้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๓. แจ้งกองแผน และงบประมาณ เพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งและหนังสือ ที่เสนอมาพร้อมนี้

สำเนาถูกต้อง
[Signature]

[Signature]
(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

เรียน นายก อบจ.สระบุรี

เพื่อโปรดพิจารณา

อนุมัติ

[Signature]

[Signature]
(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

[Signature] (นางพจนานฎ ต่อสุวรรณ) รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา
[Signature] (นางสาวอัมพร ประชาชน) เจ้าหน้าที่

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

10-8-63



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร. ๒๑๔, ๒๑๗

ที่ สป ๕๑๐๒๑ /

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ผู้รับจ้างหยุดงานและขอตัดลดค่างานโครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (สป.ถ.๑-๐๐๑๖) หมู่ที่ ๙,๑๐ และ ๒ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑. โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (สป.ถ.๑-๐๐๑๖) หมู่ที่ ๙,๑๐ และ ๒ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้า ๑๒๓ ข้อ ๑๕ กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

๒. สภากงค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้มีมติอนุมัติให้กั้นเงินและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

๓. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๗๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐,๐๙๑,๗๓๒.๕๑ บาท

๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชสิทธิ์ก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง ในการดำเนินโครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (สป.ถ.๑-๐๐๑๖) หมู่ที่ ๙,๑๐ และ ๒ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี เป็นเงิน ๖,๔๘๘,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน พร้อมผู้รับจ้างได้ร่วมกันไปดูสถานที่ก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งผู้รับจ้างขอเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยไม่พบความผิดปกติ เนื่องจากมีสภาพรกทึบไปด้วยต้นไม้ จึงให้ผู้รับจ้างดำเนินการถากถางกิ่งทางต้นไม้และวัชพืช เพื่อให้สามารถมองเห็นสภาพ และผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำระดับหรือ Profile เพื่อให้ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ หรืออนุมัติก่อน ซึ่งผู้รับจ้างได้จัดส่งแบบการทำระดับหรือ Profile โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาและอนุมัติแล้ว

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมผู้รับจ้างได้เข้าไปตรวจสอบสถานที่ เนื่องจากผู้ควบคุมงาน แจ้งว่า ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างได้ เพราะงานดังกล่าว ได้มีการสำรวจออกแบบไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งขณะนั้นสามารถดำเนินการได้ตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างได้ แต่สัญญาจ้างมาดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงทำให้มีการปลูกสร้างรั้วกำแพงในเขตพื้นที่ที่จะก่อสร้างทางเท้า คสล.

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
/๓. คณะกรรมการ...

Odu

(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

-๒-

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน แจ้งว่าได้สั่งการด้วยวาจาให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และผู้รับจ้างยินยอมให้ตัดลดค่างาน โดยจะทำเป็นหนังสือยินยอมให้ภายหลัง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานได้เสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและตัดลดค่างาน เพื่อให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยตัดลดค่างานเป็นเงิน ๒๘๔,๑๓๘.๓๘ บาท นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้กองพัสดุและทรัพย์สิน แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ข้อกำหนด/ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณานอนุมัติให้แก้ไขได้

ฯลฯ

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

ฯลฯ

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบ หรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่ทำให้เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง ให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด



(นางสาวอัมพร ประชาชน)
/ข้อ ๑๖๖ วิชาการศึกษาพัสดุปฏิบัติการ

๙๕ ออมพร
สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอัมพร ประชาชน,
นักวิชาการศึกษาพัสดุปฏิบัติการ)

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานข้างนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานข้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้ว แต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานข้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาบคองได้มาถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้ว รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานข้างก่อสร้างโดยเร็ว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ข้อตัดลดค่างานก่อสร้างเนื่องจากพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ประกอบด้วย

(๑) นางสาวรัตน์ สุขมะดัน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ประธานกรรมการ

(๒) นายมารุต ชาวสวน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

(๓) นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ศชสิทธิ์ก่อสร้าง ผู้รับจ้าง ให้หยุดการดำเนินการโครงการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งและหนังสือ ที่เสนอมาพร้อมนี้

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เรียน นายก อบจ.สระบุรี

เพื่อโปรดลงนาม

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นายเรืองศักดิ์ วรทาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

..... (นางพนีย์ ทับเงิน) รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

..... (นางสาวอัมพร ประชาชน) **เนาถูกต้อง**

(นางสาวอัมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่

หน้า ๑๘
กองทัพบกและทัพเรือ
รับที่ 1519
วันที่ - 1 มี.ย. 2563
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร ๐-๓๖๒๑-๒๕๔๓

ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๒๕๖๐

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสารขอให้ผู้รับจ้างหยุดงานและขอตัดลดค่างานก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (สบ.ถ.๑-๐๐๑๖) หมู่ที่ ๙,๑๐ และ ๒ ตำบลชลชีธิ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

พร้อมนี้ ได้ส่งเอกสารขอให้ผู้รับจ้างหยุดงานและขอตัดลดค่างานก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (สบ.ถ.๑-๐๐๑๖) หมู่ที่ ๙,๑๐ และ ๒ ตำบลชลชีธิ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอัมพร ประชาชน,
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ)

๒๘-๕-๖๓



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร ๐-๓๖๒๑-๒๕๕๓

ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๒๑๗/๓

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอให้ผู้รับจ้างหยุดงานและขอตัดลดค่างานก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.

(สบ.ถ.๑-๐๐๑๖) หมู่ที่ ๙,๑๐ และ ๒ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๔๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน และสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของงานก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (สบ.ถ.๑-๐๐๑๖) หมู่ที่ ๙,๑๐ และ ๒ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี โดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด คชสิทธิ์ก่อสร้าง เป็นคู่สัญญา รายละเอียดตามบันทึกกองพัสดุและทรัพย์สิน ที่ สบ ๕๑๐๒๑/๑๖๓๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน พร้อมผู้รับจ้างได้ร่วมกันไปดูสถานที่ก่อสร้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งผู้รับจ้างขอเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยไม่พบความผิดปกติเนื่องจากมีสภาพรถที่ไปด้วยต้นไม้ จึงให้ผู้รับจ้างดำเนินการถากกรุยทางต้นไม้ และวัชพืช เพื่อให้สามารถมองเห็นสภาพและผู้รับจ้างก็จะต้องดำเนินการจัดทำระดับหรือ Profile เพื่อให้ ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบหรืออนุมัติก่อน ซึ่งผู้รับจ้างได้จัดส่งแบบการทำระดับหรือ Profile ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาและอนุมัติแล้ว

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมผู้รับจ้างได้เข้าไปตรวจสอบสถานที่เนื่องจากผู้ควบคุมงานแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างได้ เพราะงานดังกล่าวได้มีการสำรวจออกแบบไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนั้นสามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างได้ แต่สัญญาจ้างมาดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงทำให้มีการปลูกสร้างรั้วกำแพงเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่จะก่อสร้างทางเท้า คสล.

๓. สภาพที่ต้องก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ตามสัญญาจ้างคือ

๓.๑ ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างทางเท้ากว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง (กม.ที่ ๐+๐๐๐-กม.ที่ ๐+๙๓๒)

๓.๒ ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างทางเท้า กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง (กม.ที่ ๐+๐๐๐-กม.ที่ ๐+๐๒๘)

๓.๓ งานวางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๑.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๘๓๙ ท่อน

๓.๔ งานบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๕๗x๑.๘๐ ม. จำนวน ๙๓ บ่อ

๓.๕ งานฝาบ่อพัก จำนวน ๙๓ ชุด

(พื้นที่ คสล.รวมห้กบ่อพัก จำนวน ๓,๕๐๗.๑๘๒ ตร.ม.)

สำเนาถูกต้อง

อิม

(นางสาวอิมพร ประชาชน)

นักวิชาการพัสดุชั้นปฏิบัติการ

/ ๔. สภาพ...

อ

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

๔. สภาพจากการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างตามข้อเท็จจริงข้อ ๒ หลังจากถากถาง ทุบทิ้ง แล้วตามข้อเท็จจริง ข้อ ๑ ปรากฏว่าสามารถดำเนินการและต้องกำหนดงานเป็นช่วง ๆ ได้ ดังนี้

๔.๑ ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างทางเท้า กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ไม่มีไหล่ทาง (กม.ที่ ๐+๐๐๐-กม.ที่ ๐+๐๑๖)

๔.๒ ช่วงที่ ๒ (ก่อสร้างทางเท้า กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง (กม.ที่ ๐+๐๑๖-กม.ที่ ๐+๑๕๖)

๔.๓ ช่วงที่ ๓ ก่อสร้างทางเท้า กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ไม่มีไหล่ทาง (กม.ที่ ๐+๑๕๖ - กม.ที่ ๐+๙๖๐)

๔.๔ งานวางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๓๙ ท่อน

๔.๕ งานบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๕๗x๑.๘๐ เมตร จำนวน ๙๓ บ่อ

๔.๖ งานฝาบ่อพัก จำนวน ๙๓ ชุด

(พื้นที่ คสล. รวมทั้งกบ่อพักและต้นไม้จำนวน ๓,๓๑๕ ตร.ม.) รายละเอียดการตัดลดงานตามเอกสารแบบรูป รายการและรายละเอียดประมาณราคาแนบท้ายนี้

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้สั่งการด้วยวาจาให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะการแจ้งให้ดำเนินการต่อไป

๖. ผู้รับจ้างยินยอมที่จะตัดลดค่างานโดยจะทำหนังสือยินยอมให้ภายหลัง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ (๒) (๓) วรรค ๓

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๑ หมวด ๕ การทำสัญญาและหลักประกัน ส่วนที่ ๑ สัญญา ข้อ ๑๖๕

๒.๒ หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ข้อ ๑๗๖ (๔) ข้อ ๑๗๘ (๑) (๒)

ข้อเสนอ

๑. เห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงและตัดลดค่างานเพื่อให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยให้ตัดลดงานและแบบรูปรายการที่แนบมานี้ โดยตัดลดค่างานเป็นเงิน ๒๘๔,๑๓๘.๓๘ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์)

๒. เห็นควรให้กองพัสดุและทรัพย์สิน แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างหยุดงานตามวันที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

๓. เห็นควรให้กองพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำเนาถูกต้อง

๐๒๗

(นางสาวอัมพร ประชาชน)


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


/ ข้อพิจารณา...


สำเนาถูกต้อง


ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ พร้อมลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน
ที่แนบมาพร้อมนี้


(นายสรวิทย์ อินสุข)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและแบบ


(นายจิริยุทธ์ ศรีเจิม)
นายช่างโยธาอาวุโส


(นายชัยภัทร คงสมอาจ)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน



(นายเอกชัย นิลละออง)
นายช่างโยธาอาวุโส



(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

— อนุมัติ

— ลงนามแล้ว


วราธร เรืองศักดิ์ (รอง ผอ. กอ.บ. ๕)
ผอ. กอ.บ. ๕ (กองช่าง กอ.บ. ๕)

(นายเรืองศักดิ์ วราธร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง


สำเนาถูกต้อง (นางสาวอัมพร ประชาชน)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวอัมพร ประชาชน)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาเดิม		ราคาใหม่		รวม ตัดลด เป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย หน่วย	ราคาทุน	ต่อหน่วย หน่วย	ราคาทุน		
				จำนวน	ราคาทุน	จำนวน	ราคาทุน		
11	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.57x1.80 เมตร	93.00	บ่อ	20,100.69	1,869,364.48	20,100.69	1,869,364.48	-	
12	ฝาปิดบ่อพัก คสล. (ขนาด 0.67x1.59x0.15 ม.)	186.00	ฝา	958.50	178,280.47	958.50	178,280.47	-	
13	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	1.00	ชุด	4,159.04	4,159.04	4,159.04	4,159.04	-	
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน					6,489,000.00		6,204,861.62	284,138.38	

ตัดลดเป็นเงิน 284,138.38 บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์)

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง


นางสาวอัมพร ประชาชน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวอัมพร ประชาชน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(Handwritten signature and initials)

เอกสารแนบท้ายสัญญาเช่าที่ หน้า
ปีงบประมาณ 2562

แบบเลขที่ 62/61
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาจ้าง เลขที่
ลงวันที่



แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 62/61 / 2562
ลงวันที่ ๑๑.๑๑.๖๓ จำนวน ๑๑ หน้า
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....



โครงการก่อสร้างทางเท้า พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ส.ป.ถ.1-0016)

หมู่ที่ 9,10 และ 2 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี

สำเนาถูกต้อง

๐๓




(นางสาวอัมพร ประชาชน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

๑๖

บัญชีปริมาณงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1.	งานดินคันทาง			
1.1	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)	ลบ.ม.	3,872	
2.	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร			
2.1	งานชั้นรองพื้นคอนกรีต (ลูกรัง)	ลบ.ม.	577.00	
2.2	ทรายรองพื้นหนา 0.05 ม. พร้อมเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	179.00	
2.3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. (240 ksc.)	ตร.ม.	3,315.00	
2.4	รอยต่อเอนซ์ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	116.50	
2.5	รอยต่อเอนซ์หดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	482.50	
2.6	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	804.00	
2.7	งานปิดไหล่ทางพร้อมเกลี่ยแต่ง ชนิดลูกรัง	ลบ.ม.	32.00	
3.	งานป้ายจราจร			
3.1	ป้ายจราจรแบบ L33	ชุด	1.00	
3.2	ไฟกระพริบโซเดียมฮาไลด์	ชุด	-	
4.	งานอาคารระบายนํ้า			
4.1	งานวางท่อระบายนํ้า คลส			
4.1.1	งานวางท่อ คลส ขนาด 1.00x1.00 ม	ท่อน	839.00	
4.1.2	งานบ่อดักคลส ขนาด 1.57x1.80 ม	บ่อ	93.00	
4.1.3	งานแผ่นบ่อดัก	ชุด	93.00	
5.	งานป้ายโครงการ			
5.1	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	1.00	



แบบแปลนท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่: ๕๑/๒๕๖๓
 ลงวันที่: ๑๖ ก.ย. ๖๓ จำนวน: ๒๕ หน้าที่

ลงชื่อ: 
 ลงชื่อ: 
 ลงชื่อ:  พยาน





สำเนาถูกต้อง


(นางสาวอัมพร บรรณาชน
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 โครงการ ก่อสร้างทางเท้า พร้อมวางท่อระบายนํ้า คลส (ส.บ.ม.-๐๐6) หน้าที่ ๑.10 และ 2 ค.คส.ที่ ๕ ถนนวงแหวน ๑ ฝั่งบุรี	ช่างควบคุมงาน		นายเอกชัย ใจละของ
	๑/๑/๖๓	๑๖/๑๑/๖๓	นาย
			นายสมเกียรติ อิ่มสุข นายเจริญพงศ์ ศรีเจิม นายชัยภัทร คงเหลา

ผังบริเวณโดยสังเขป

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ หน้า ๕๐



โครงการ ก่อสร้างทางเท้า พร้อมทางท่อระบายน้ำ คสล. (ส.บ.๑-๐๐16)
 สถานที่ หมู่ที่ 9.10 และ 2 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี
 วัตถุประสงค์ ก่อสร้างทางเท้า พร้อมทางท่อระบายน้ำ คสล.
 ช่วงที่ 1 ขนาด ผิวจราจร กว้าง 1.50 ม. ยาว 16.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง หน้า 0.15 ม.
 ช่วงที่ 2 ขนาด ผิวจราจร กว้าง 2.50 ม. ยาว 140.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง หน้า 0.15 ม.
 ช่วงที่ 3 ขนาด ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 804.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง หน้า 0.15 ม.
 หักคิดเป็นพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 3,315 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานของ สระบุรี)

จุดสิ้นสุดโครงการ
 ช่วงที่ 3 กม.ที่ 0+360
 N=14.396844
 E=100812895


ผ่านถูกต้อง

Or

นางสาวอัมพร บระขาน,
 นักวิชาการทัศนศิลป์

โครงการ ก่อสร้างทางเท้า พร้อมทางท่อระบายน้ำ คสล. (ส.บ.๑-๐๐16) หมู่ที่ 9.10 และ 2 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี	ผู้ควบคุมงาน ๒/๙/๖๖	นายเอกชัย นิลละออง แผน	ประธานกรรมการตรวจการจ้าง	นายสุรเดช อินสุท
			กรรมการตรวจการจ้าง	นายฉัตรชัย ศรีฉิม
			กรรมการตรวจการจ้าง	นายชัยภัทร คงเสนา








เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ หน้า ๒๗

โครงการก่อสร้างทางเท้า พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ส.ป.ถ.1-0016)

หมู่ที่ 9,10 และ 2 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี



ลงชื่อ..... พยาน
 ลงชื่อ..... พยาน
 ลงชื่อ..... พยาน



สำเนาถูกต้อง
 [Signature]

นางสาวอัมพร บรรณาชน
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โครงการ ก่อสร้างทางเท้า พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (ส.ป.ถ.1-0016) หมู่ที่ 9,10 และ 2 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี	ช่างควบคุมงาน ๗/ค/11 ๑๕ พ.ค. ๕๖	นายเอกชัย นิลละออง แผน	ประธานกรรมการ ตรวจการจ้าง	[Signature]	นายสุชาติ อิ่มสุข
			กรรมการตรวจการจ้าง	[Signature]	นายธีรฤทธิ์ ศรีใจ
			กรรมการตรวจการจ้าง	[Signature]	นายชัยภัทร คงมณี



สำนักงานวิศวกรรมโยธา