

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล/แขวง ปากเพรียว อำเภอ/เขต เมือง
สระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายเรืองศักดิ์
วรหาญ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองการการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท สเปน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
สำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๗/๔๐ หมู่บ้านเฮาส์ โคลเวอร์ หมู่ที่ ๒ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี โดย นางสาวเบญจรัตน์ เครือแก้ว (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม
หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่
นบ.๐๑๑๐๖๕ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน ณ
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็น
เงินทั้งสิ้น ๑๗,๑๕๐,๑๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา
ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว โดยแก้ไขแบบแปลนและปริมาณงาน งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ดังต่อไปนี้


๑. ความยาวป้องกันตลิ่ง ความยาวจากเดิม ๘๖.๐๐ ม. เปลี่ยนเป็นความยาว ๑๐๗.๐๐ ม.

๒. เสาเข็ม คอร. A ตัวที่ ๐.๓๐ x ๐.๕๐ x ๑๔.๐๐ ม. จากเดิมจำนวน ๑๐๗ ต้น เปลี่ยนเป็น เสาเข็ม คอร. A
ตัวที่ ๐.๓๐ x ๐.๕๐ x ๑๓.๐๐ ม. จำนวน ๑๑๐ ต้น

(ลงชื่อ).....
(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองการการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....
(นางสาวเบญจรัตน์ เครือแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้รับจ้าง

สำเนาถูกต้อง

๑๓๕๗

(นางนาฏยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๓. เสาค้ำ คอ. B สีเหลี่ยมตัน ๐.๓๐ x ๐.๔๐ x ๑๔.๐๐ ม. จากเดิมจำนวน ๑๐๗ ต้น เปลี่ยนเป็น เสาค้ำ คอ. B สีเหลี่ยมตัน ๐.๓๐ x ๐.๔๐ x ๑๓.๐๐ ม. จำนวน ๑๐๘ ต้น
๔. งานสกัดหัวเสาเข็ม A จากเดิม ๑๐๗ ต้น เปลี่ยนเป็น ๑๑๐ ต้น
๕. งานสกัดหัวเสาเข็ม B จากเดิม ๑๐๗ ต้น เปลี่ยนเป็น ๑๐๘ ต้น
๖. แผงกรู คสล. เดิม ขนาด ๐.๕๐ x ๕๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๒๕ จำนวน ๑,๓๒๐ แผง เปลี่ยนเป็น แผงกรู คสล. ขนาด ๐.๕๐ x ๖๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๒๕ จำนวน ๑,๐๓๒ แผง
๗. เพิ่มเติมแผงกรู คสล. ขนาด ๐.๕๐ x ๔๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๒๕ จำนวน ๓๐๐ แผง
๘. เติมแผ่นใยเสริมแรง จำนวน ๓,๕๕๖.๐๐ ตร.ม. เปลี่ยนเป็น แผ่นตาข่ายเสริมกำลังดินจำนวน ๓,๕๕๖.๐๐ ตร.ม.
๙. เพิ่มเติมแผ่นใยสังเคราะห์ จำนวน ๘๕๓.๐๐ ตร.ม.
๑๐. เรียงหินหน้าเขื่อนแทรกโพรงด้วยหินเล็ก เดิมจำนวน ๒,๔๔๓.๐๐ ลบ.ม. เปลี่ยนเป็น เรียงหินหน้าเขื่อนแทรกโพรงด้วยหินเล็ก จำนวน ๒,๒๘๐.๐๐ ลบ.ม.
๑๑. เพิ่มเติมคานรัดหัวเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ๐.๗๐ x ๑.๗๕ ม. (G๒) จำนวน ๑.๖๐ เมตร
๑๒. รวากันตอกสแตนเลสเดิม ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร เพิ่มเป็นรวากันตอกสแตนเลส ยาว ๑๑๐.๕๐ เมตร
๑๓. รางระบายน้ำ คสล. จากเดิม ยาว ๕๖.๐๐ เมตร ปรึบลดเป็น รางระบายน้ำ คสล. ยาว ๘๖.๓๐ เมตร
๑๔. เพิ่มเติมคาน คสล. รัศมีมุมฉากเขื่อน B๑ ยาว ๓.๖๐ เมตร
๑๕. GABIAN ๒ x ๑ x ๐.๕๐ เมตร เดิมจำนวน ๘๐ ชุด เพิ่มเป็น GABIAN ๒ x ๑ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๒๗๕ ชุด
๑๖. หินใหญ่ GABIAN ๒ x ๑ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๑๗.๐๐ ลบ.ม. เพิ่มเป็น หินใหญ่ GABIAN ๒ x ๑ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๔๐๒.๓๓ ลบ.ม.
๑๗. เพิ่มเติมงานผนัง คสล. รับท่อระบายน้ำ คสล. หน้าเขื่อน จำนวน ๑.๐๐ งาน
๑๘. เพิ่มเติมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ Dia. ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕ ท่อน
๑๙. เพิ่มเติมเสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด Dia. ๑๕ ซม. ยาว ๓ เมตร จำนวน ๒๔.๐๐ ท่อน
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการดังกล่าวเป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์แต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงอนุมัติให้แก้ไขสัญญา


(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นางสาวเชษฐรัตน์ เครือแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาถูกต้อง

๓๑๕

(นางนงนุช ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี เสนอ
วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างเป็นเงินจำนวน ๑๗,๑๕๐,๑๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) คงเดิม และรายละเอียดอื่นตามสัญญาคงเดิม

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๗,๑๕๐,๑๐๐.๐๐ บาท
(สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๑๒๑,๕๖๕.๑๖ บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๘๗,๕๒๕.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
ยี่สิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน -งานเจาะสำรวจชั้นดิน BORING LOG -งานปรับพื้นที่จุดดินปรับ
ระดับแล้วเสร็จ -งานตอกและสกัดเสาเข็ม A,B แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕,๑๔๕,๐๓๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสามสิบ
บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน -งานคานรัดหัวเสาเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด -งานแผงกรู คสล. ขนาด
๐.๕๐ x ๐.๕๕ เมตร ๐.๑๒๕ เมตร แล้วเสร็จ -ติดตั้งแผ่นใยเสริมแรงพร้อมเรียงหินหน้าเขื่อน พร้อมแทรกโครง
ด้วยหินเล็กแล้วเสร็จทั้งหมด -งานทรายถมและทรายหยาบหลังเขื่อนแล้วเสร็จทั้งหมด -งานบ่อพัก, ฝาย คสล. พร้อม
ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด -งานถนน คสล. และผนัง คสล. ปิดหัวท้ายเขื่อนแล้วเสร็จทั้งหมด
-งาน GABIAN และหินใหญ่แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๘๗,๕๒๕.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย
ยี่สิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน -ก่อสร้างทางลาดรถยนต์ แล้วเสร็จทั้งหมด -ก่อสร้างทางลาดคนพิการ
แล้วเสร็จทั้งหมด -ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จทั้งหมด -งานก่อสร้างทางเท้าแล้วเสร็จทั้งหมด -งานติดตั้งระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๓,๕๓๐,๐๒๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน -งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทำคอนกรีตพิมพ์ลายแล้วเสร็จทั้งหมด -งานพื้นทางเดินคอนกรีตใน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวชญรัตน์ เครือแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาถูกต้อง

.....

(นางนาฎยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ส่วนผิวทำคอนกรีตพิมพ์ลายแล้วเสร็จทั้งหมด -งานปลูกต้นไม้, ไม้ดอก, ไม้ประดับ และปลูกหญ้าแล้วเสร็จทั้งหมด
-งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและระบบรดน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด -งานก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติแล้วเสร็จทั้งหมด -ทำการทดสอบการใช้งานของระบบไฟฟ้าส่องสว่างและระบบน้ำงานใช้งานได้
เรียบร้อยแล้ว -นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ -เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่
ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๗,๑๕๐,๑๐๐.๐๐ บาท
(สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๑๒๑,๕๖๕.๑๖ บาท
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ
และค่าใช้จ่ายที่ส่งด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๑๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อย
บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้

- ๑.๑ เจาะสำรวจชั้นดิน BORING LOG จำนวน ๒ จุด และจัดส่งรายงาน แล้วเสร็จ
- ๑.๒ งานปรับพื้นที่ ขุดตัดต้นไม้พร้อมขนทิ้ง
- ๑.๓ งานขุดดินปรับระดับด้วยเครื่องจักร
- ๑.๔ งานนั่งร้านสำหรับตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จทั้งหมด
- ๑.๕ ทำการตอกเสาเข็ม B ยาว ๑๓.๐๐ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน ๑๐๘ ต้น

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ กันยายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้

ทำการตอกเสาเข็ม A ยาว ๑๓.๐๐ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน ๑๑๐ ต้น ให้แล้วเสร็จภายใน
๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวเบญจรัตน์ เครือแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาถูกต้อง

๒๕/๙

(นางนาฏยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๓.๑ ทำการตัดหัวเสาเข็ม A และเสาเข็ม B แล้วเสร็จทั้งหมด

๓.๒ งานติดตั้งแผงกรู คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด

๓.๓ งานคานรัดหัวเสาเข็ม คอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด

๓.๔ งานคาน คสล. ปิดหัวท้ายเขื่อน, รัศมุนากเขื่อน และผนัง คสล. ปิดหัวท้ายเขื่อน ทั้งหมด
แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๓๘,๒๘๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้

๔.๑ งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ Dia. ๑.๐๐ ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๔.๒ งานผนัง ค.ส.ล. รับท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หน้าเขื่อน แล้วเสร็จ

๔.๓ งานทรายหยาบหลังเขื่อน และงานทรายถม แล้วเสร็จทั้งหมด

๔.๔ งานติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์และแผ่นตาข่ายเสริมกำลังดิน แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๖๘,๗๒๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้

๕.๑ งานประกอบกล่อง GABIAN ๒ x ๑ x ๐.๕๐ ม. แล้วเสร็จ

๕.๒ งานราวกันตกสแตนเลส แล้วเสร็จทั้งหมด

๕.๓ งานเรียงหินหน้าเขื่อนพร้อมแทรกโพรงด้วยหินเล็ก

๕.๔ งานบรรจุหินใหญ่ในกล่อง GABIAN ๒ x ๑ x ๐.๕๐ ม.

๕.๕ งานบ่อพัก + ฝา คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ และงานวางระบายน้ำ คสล.

ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๖๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้

ทำการก่อสร้างทางลาดรถยนต์และงานทางลาดคนพิการ แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวเบญจรัตน์ เครือแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาถูกต้อง

นาง

(นางนาฎยา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ปฏิบัติงาน ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้

๗.๑ งานถนน คสล. ๖๓.๐๐ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ ม. แล้วเสร็จ

๗.๒ งานทางเท้า พื้นทรายล้าง แล้วเสร็จทั้งหมด

๗.๓ งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก, พื้นทางเดินคอนกรีตในสวน ผิวทำคอนกรีตพิมพ์ลาย ทั้งหมด

แล้วเสร็จ

๗.๔ งานระบายน้ำรูปตัวโอ O-GUTTER พร้อมบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๗.๕ งานก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จทั้งหมด

๗.๖ งานติดตั้งโคม Step Light LED ตัวโคมชนิดอลูมิเนียมพร้อมเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด

๗.๗ งานติดตั้งดวงโคมสนามตัวโคมชนิด ALUMINUM ออบสีดำ พร้อมเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ

ทั้งหมด

๗.๘ งานระบบรดน้ำอัตโนมัติ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้

๘.๑ งานก่อสร้างศาลาพักผ่อน แล้วเสร็จทั้งหมด

๘.๒ งานปลูกต้นไม้

๘.๓ งานม้านั่งและไฟส่องต้นไม้ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๑,๘๐๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับ

จ้างได้ปฏิบัติงานตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้

- งานเชื่อมป้องกันคดโค้งที่ปรับราคาไม่ได้ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานก่อสร้างอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด ให้แล้วเสร็จ

- ทำการทดสอบการใช้งานของระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบน้ำงานใช้งานได้เรียบร้อย

- เก็บทำความสะอาด บริเวณที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งหมด ให้เรียบร้อย

ตามสัญญา ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวเบญจรัตน์ เครือแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาถูกต้อง

๑๑/๑

(นางนภญา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างในงวดใดงวดหนึ่งได้ ถ้าหากผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง
งานในงวดนั้นให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
สัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวเบญจรัตน์ เครือแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางนาฎยา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพจน์ย์ ทับเงิน)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

นางสาว

(นางนาฎยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ได้ตรวจสอบวงงานโครงการฯ ตามสัญญาจ้างพบว่าการแบ่งวงงานในแต่ละงวดการจ่ายเงินมีรายการก่อสร้างหลายงานรวมกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับการคำนวณเงินชดเชยค่าสิ่งก่อสร้าง (ค่าK) ในแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง จึงพิจารณาให้ดำเนินการแก้ไขวงงานใหม่ เพื่อให้สามารถคำนวณเงินชดเชยค่าสิ่งก่อสร้าง (ค่าK) ได้ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๒๔๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๑๕/๐๖/๒๕๖๓ จนถึง ๑๓/๐๒/๒๕๖๔ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๑/๐๕/๒๕๖๓	๒,๔๑๒,๒๐๐.๐๐			๒,๔๑๒,๒๐๐.๐๐
๒	๒	๑๑/๐๕/๒๕๖๓	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๓	๓	๐๖/๑๐/๒๕๖๓	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐			๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๔	๔	๓๑/๑๐/๒๕๖๓	๒,๘๓๕,๒๘๐.๐๐			๒,๘๓๕,๒๘๐.๐๐
๕	๕	๓๐/๑๑/๒๕๖๓	๒,๕๖๘,๗๒๐.๐๐			๒,๕๖๘,๗๒๐.๐๐
๖	๖	๒๐/๑๒/๒๕๖๓	๖๗๐,๐๐๐.๐๐			๖๗๐,๐๐๐.๐๐
๗	๗	๑๔/๐๑/๒๕๖๔	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐			๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๘	๘	๐๘/๐๒/๒๕๖๔	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐			๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๙	๙	๑๓/๐๒/๒๕๖๔	๑,๘๐๕,๕๐๐.๐๐			๑,๘๐๕,๕๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....

ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นางพนนีย์ ทับเงิน)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น



(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นางสาวเบญจรัตน์ เครือแก้ว)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....

(นางนาฏยา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางนาฏยา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....นางสาวเบญจรัตน์ เครือแก้ว.....)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางนงนุช ทองขาว.....)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....พยาน
(นางพจนีย์ ทับเงิน)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

.....

(นางนงนุช ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



ส่วนที่ ๑

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม โทร. ๐-๓๖๖๗-๙๖๕๗ ต่อ ๑

ที่ สป ๕๑๐๐๕ / ๔๒๘๔

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างและแบบแปลนโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน
ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท สเปน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เป็นเงิน ๑๗,๑๕๐,๑๐๐.- บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายใน ๒๕๐ วัน ซึ่งผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานพร้อมผู้รับจ้าง ได้ประชุมหารือพิจารณารายละเอียดแบบแปลน พบว่า งานเชื่อมป้องกันตลิ่ง จะต้องดำเนินการแก้ไขแบบแปลน โดยเพิ่มเติมรายละเอียดตำแหน่งเสาเข็มและส่วนประกอบอื่น ๆ ให้ถูกต้องชัดเจน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้แจ้งประสานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขแบบแปลน รายละเอียดตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สป ๕๑๐๐๕/๓๕๑๙ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการแก้ไขปริมาณงานในบางส่วนตามรายละเอียด ดังนี้

- ๑.๑ ความยาวป้องกันตลิ่ง ความยาวจากเดิม ๙๖.๐๐ ม. เปลี่ยนเป็นความยาว ๑๐๗.๐๐ ม.
- ๑.๒ เสาเข็มคอร. A ตัวที่ ๐.๓๐ x ๐.๕๐ x ๑๔.๐๐ ม. จากเดิมจำนวน ๑๐๗ ต้น เปลี่ยนเป็นเสาเข็มคอร. A ตัวที่ ๐.๓๐ x ๐.๕๐ x ๑๓.๐๐ ม. จำนวน ๑๑๐ ต้น
- ๑.๓ เสาเข็มคอร. B สี่เหลี่ยมตัน ๐.๓๐ x ๐.๔๐ x ๑๔.๐๐ ม. จากเดิมจำนวน ๑๐๗ ต้น เปลี่ยนเป็นเสาเข็มคอร. B สี่เหลี่ยมตัน ๐.๓๐ x ๐.๔๐ x ๑๓.๐๐ ม. จำนวน ๑๐๘ ต้น
- ๑.๔ งานสกัดหัวเสาเข็ม A จากเดิม ๑๐๗ ต้น เปลี่ยนเป็น ๑๑๐ ต้น
- ๑.๕ งานสกัดหัวเสาเข็ม B จากเดิม ๑๐๗ ต้น เปลี่ยนเป็น ๑๐๘ ต้น
- ๑.๖ แผงกรวดสล. เดิม ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๙๕ ม. หน้า ๐.๑๒๕ จำนวน ๑,๓๒๐ แผง เปลี่ยนเป็น แผงกรวดสล. ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๖๕ ม. หน้า ๐.๑๒๕ จำนวน ๑,๐๓๒ แผง
- ๑.๗ เพิ่มเติมแผงกรวดสล. ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๔๐ ม. หน้า ๐.๑๒๕ จำนวน ๓๐๐ แผง
- ๑.๘ เดิมแผ่นใยเสริมแรง จำนวน ๓,๕๕๖.๐๐ ตร.ม. เปลี่ยนเป็น แผ่นตาข่ายเสริมกำลัง ดิน จำนวน ๓,๕๕๖.๐๐ ตร.ม.
- ๑.๙ เพิ่มเติมแผ่นใยสังเคราะห์ จำนวน ๘๕๓.๐๐ ตร.ม.
- ๑.๑๐ เรียงหินหน้าเขื่อนแทรกโพรงด้วยหินเล็ก เดิมจำนวน ๒,๔๔๓.๐๐ ลบ.ม. เปลี่ยนเป็นเรียงหินหน้าเขื่อนแทรกโพรงด้วยหินเล็ก จำนวน ๒,๒๘๐.๐๐ ลบ.ม.

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

(นางนงนุช ทองขาว)

๑๗/๙/๒๕๖๓

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางนงนุช ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๑.๑๑ เพิ่มเติมคานรัดหัวเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.70×0.75 ม. (G๒) จำนวน ๑.๖๐ เมตร

๑.๑๒ ราวกันตกสแตนเลสเติม ยาว ๑๐๗.๐๐ เมตร เพิ่มเป็นราวกันตกสแตนเลส ยาว ๑๑๐.๙๐ เมตร

๑.๑๓ รางระบายน้ำคสล. จากเดิม ยาว ๙๖.๐๐ เมตร ปรับลดเป็น รางระบายน้ำคสล. ยาว ๘๖.๓๐ เมตร

๑.๑๔ เพิ่มเติมคานคสล.รัดมุมฉากเชื่อม B๑ ยาว ๓.๖๐ เมตร

๑.๑๕ GABIAN $2 \times 1 \times 0.50$ เมตร เดิมจำนวน ๘๐ ชุด เพิ่มเป็น GABIAN $2 \times 1 \times 0.50$ เมตร จำนวน ๒๗๕ ชุด

๑.๑๖ หินใหญ่ GABIAN $2 \times 1 \times 0.50$ เมตร จำนวน ๑๑๗.๐๐ ลบ.ม. เพิ่มเป็น หินใหญ่ GABIAN $2 \times 1 \times 0.50$ เมตร จำนวน ๔๐๒.๓๓ ลบ.ม.

๑.๑๗ เพิ่มเติมงานผนัง คสล. รับท่อระบายน้ำ คสล.หน้าเขื่อน จำนวน ๑.๐๐ งาน

๑.๑๘ เพิ่มเติมงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ Dia. ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕.๐๐ ท่อน

๑.๑๙ เพิ่มเติมเสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด Dia ๑๕ ซม. ยาว ๓ เมตร จำนวน ๒๔.๐๐ ท่อน

รายละเอียดการแก้ไขปริมาณงานและราคาตามตารางเปรียบเทียบที่แนบมาพร้อมนี้

๒. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบแบบแปลนงาน เขื่อนป้องกันตลิ่ง พร้อมเขียนแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และได้ ตรวจสอบวงเงินตามสัญญาจ้างพบว่า การแบ่งงวดงานในแต่ละงวด การจ่ายเงินมีรายการก่อสร้างหลายงาน รวมกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับการคำนวณเงินชดเชยค่าสิ่งก่อสร้าง (ค่าK) ในแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง สำนักงานโยธาธิการฯ พิจารณาแล้วจึงได้ดำเนินการแก้ไขงวดงานใหม่ เพื่อให้สามารถคำนวณเงินชดเชยค่า สิ่งก่อสร้าง (ค่าK) ได้ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ที่ สป ๐๐๒๒.๔/๑๗๖๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

๓. บริษัท สแปน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด แจ้งยินยอมดำเนินการโครงการฯ ในส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างแต่อย่างใด รายละเอียดตามหนังสือบริษัท สแปน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่ สร ๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

๔. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ วรรคสาม กำหนดให้การแก้ไขสัญญาฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป ดังนั้นในการแก้ไขสัญญาโครงการดังกล่าว จะต้องเสนอต่อสภาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

(นางนฤมล ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุสำนักงาน

(นางนฤมล ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ระเบียบ

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณานุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๘๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่ รัศกุมพอกี้ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ฯลฯ

๒. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๘๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้น ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ฯลฯ

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือที่ทำงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) การดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ

ช่าง ให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

ฯลฯ

ส่วนนอกต้อง
สำเนาถูกต้อง

นางสาว

(นางสาวกช. หลงขาว)
(นางสาวกช. หลงขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานข้าง
นั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานข้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด
หรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับ
พัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน
หรือเป็นที่อาจหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา
แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สิ่งปลูกงานนั้นไว้
ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา
หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

ฯลฯ

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวา) ๐๔๐๕.๔/๓๒๘๒๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อหาหรือแนวทางปฏิบัติในการ
แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เห็นควร
ดำเนินการดังนี้

- ๑. เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขงวดงานและแบบแปลนโครงการดังกล่าวตามที่สำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรีเสนอ
 - ๒. แจ้งกองแผนและงบประมาณ เพื่อทราบ และเสนอเรื่องเข้าสภาฯ
 - ๓. แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ และลงนามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ๐๗๗
- ๑๖๗๗๓๗๗๗๗๗
- ๑๖๗๗๓๗๗๗๗๗

(นายเรือศักดิ์ วรรณงู)
ปลัดกองช่างบริหารส่วนจังหวัดฯ ปฏิบัติหน้าที่
นายเรือศักดิ์ วรรณงู

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

(นางนงนุช ทองษา)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางนงนุช ทองษา)



เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่.....หน้า.....

อน.ส.บ.ก. อ.ส.บ.ก.

เลขที่ ๒๕๖๓ เลขที่.....

วันที่ ๒๕๖๓ วันที่.....

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี

ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด

อำเภอเมืองสระบุรี สบ ๑๘๐๐๐

ที่ สบ ๐๐๒๒.๔ / ๒๖๖๖๓

๒๓/ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแบบแปลนแก้ไขงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน
ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๓๕๑๙ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

- | | |
|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปรายการเปรียบเทียบงานก่อสร้าง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. แบบแปลน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. งวดงานที่แก้ไข | จำนวน ๑ ชุด |

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริการประชาชน โดยว่าจ้างบริษัท สแปน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งขณะทำงานโครงการฯ ได้จัดประชุมเพื่อ
รับทราบความก้าวหน้า พบว่าจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขแบบแปลนงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียด
ต่าง ๆ เช่น ขันและค้ำประกอบอื่นๆให้ถูกต้องชัดเจน และได้ประสาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสระบุรี ดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดในแบบแปลน พร้อมประสานให้ตรวจสอบงวดงาน
ตามสัญญาจ้าง รายละเอียดดังกล่าว นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ดำเนินการตรวจสอบแบบแปลนงานเชื่อม
ป้องกันตลิ่ง พร้อมเขียนแบบและประมาณราคาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และได้ตรวจสอบ
งวดงานตามสัญญาจ้างพบว่า การแบ่งงวดงานในแต่ละงวด การจ่ายเงินมีรายการก่อสร้างหลายงานรวมกัน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับการคำนวณเงินชดเชยค่าสิ่งก่อสร้าง (ค่าK) ในแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง สำนักงานฯ
พิจารณาแล้วจึงได้ดำเนินการแก้ไขงวดงานใหม่ เพื่อให้สามารถคำนวณเงินชดเชยค่าสิ่งก่อสร้าง (ค่าK) ได้
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสทภาพ ลิ้มพันธ์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี

ฝ่ายปฏิบัติการ

โทร ๐-๓๖๒๒-๑๓๙๖

โทรสาร ๐-๓๖๒๒-๑๓๙๖

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

(นางนภญา ทองขาว)

เจ้าพนักงานเสด็จข้าราชการ
(นางนภญา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สำเนาฉบับ

ที่ สป ๕๑๐๐๕/๓๕๖๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ถนนพหลโยธิน สป ๑๘๐๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แก้ไขแบบแปลนงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน
ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

เรียน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตกลงว่าจ้างบริษัท สเปน เอ็นจิเนียริง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการฯ ตามสัญญาจ้างเลขที่
๑๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ และได้จัดการประชุมคณะทำงาน เพื่อรับทราบความคืบหน้า
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพฯ ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ทั้งนี้ คณะทำงานโครงการฯ ได้ประชุมหารือวาระเรื่องเพื่อพิจารณารายละเอียดแบบแปลน
งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง พบว่า จะต้องดำเนินการแก้ไขแบบแปลน เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดตำแหน่งเสาเข็มและ
ฝาท่อประกอบอื่นๆ ให้ถูกต้องชัดเจน จึงประสานมาเพื่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ดำเนินการ
แก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดในแบบแปลน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายเรืองศักดิ์ วรรณาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

กองช่าง

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐-๓๖๖๓๙๖๕๗ ต่อ ๑

โทรสาร ๐-๓๖๒๑-๐๔๐๙

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

(นางนาถพร ทองขาว)

เจ้าพนักงานบัญชีอาวุโส

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 จะจ่ายค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ โดยถือราคามารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด
 จำนวน 9 งวด ดังนี้

งานเชื่อมป้องกันคลัง

- | | | | | |
|--------|---|----------|-----------|--|
| งวดที่ | 1 | เป็นเงิน | 2,412,200 | บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) |
| | | | | งานที่ปรับราคาไม่ได้ |
| | | | | เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้ |
| | | | | 1.1 เจาะสำรวจชั้นดิน BORING LOG จำนวน 2 จุด และจัดส่งรายงาน แล้วเสร็จ |
| | | | | 1.2 งานปรับพื้นที่ ขุดตัดต้นไม้พร้อมขนทิ้ง |
| | | | | 1.3 งานขุดดินปรับระดับด้วยเครื่องจักร |
| | | | | งานที่ปรับราคาได้ |
| | | | | เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้ |
| | | | | 1.4 งานนั่งร้านสำหรับตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จทั้งหมด |
| | | | | 1.5 ทำการตอกเสาเข็ม B ยาว 13.00 เมตร แล้วเสร็จ ทั้งหมด จำนวน 108 ต้น |
| | | | | ให้แล้วเสร็จภายใน |
| | | | | 1 กันยายน 2563 |
| งวดที่ | 2 | เป็นเงิน | 2,700,000 | บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) |
| | | | | งานที่ปรับราคาได้ |
| | | | | เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้ |
| | | | | ทำการตอกเสาเข็ม A ยาว 13.00 เมตร แล้วเสร็จ ทั้งหมด จำนวน 110 ต้น |
| | | | | ให้แล้วเสร็จภายใน |
| | | | | 11 กันยายน 2563 |
| งวดที่ | 3 | เป็นเงิน | 1,150,000 | บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) |
| | | | | งานที่ปรับราคาได้ |
| | | | | เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้ |
| | | | | 3.1 ทำการตัดหัวเสาเข็ม A และเสาเข็ม B แล้วเสร็จทั้งหมด |
| | | | | 3.2 งานติดตั้งแผงกรูคสล. แล้วเสร็จทั้งหมด |
| | | | | 3.3 งานคานรัดหัวเสาเข็ม คอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด |
| | | | | 3.4 งานคานคสล. ปิดหัวท้ายเขื่อน, รัดมุมฉากเขื่อน และผนังคสล. ปิดหัวท้ายเขื่อน ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
| | | | | ให้แล้วเสร็จภายใน |
| | | | | 6 ตุลาคม 2563 |
| งวดที่ | 4 | เป็นเงิน | 2,839,280 | บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) |
| | | | | งานที่ปรับราคาได้ |
| | | | | เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้ |
| | | | | 4.1 งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 Dia.1.00 ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ |
| | | | | 4.2 งานผนัง ค.ส.ล. รับท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หน้าเขื่อน แล้วเสร็จ |
| | | | | งานที่ปรับราคาไม่ได้ |
| | | | | เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้ |
| | | | | 4.3 งานทรายหยาบหลังเขื่อน และงานทรายถม แล้วเสร็จทั้งหมด |
| | | | | 4.4 งานติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์และแผ่นตาข่ายเสริมกำลังดิน แล้วเสร็จทั้งหมด |
| | | | | ให้แล้วเสร็จภายใน |
| | | | | 31 ตุลาคม 2563 |

สำเนาถูกต้อง
 สำเนาถูกต้อง
 (นางนฤยา ทองขาว)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานพัสดุท่าอากาศยาน

- งวดที่ 5 เป็นเงิน 2,568,720 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
 งานที่ปรับราคาไม่ได้
 เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้
 5.1 งานประกอบกล่อง GABIAN 2x1x0.50 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด
 5.2 งานราวกันตกสแตนเลส แล้วเสร็จทั้งหมด
 งานที่ปรับราคาได้
 เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้
 5.3 งานเรียงหินหน้าเขื่อนพร้อมแทรกโพรงด้วยหินเล็ก
 5.4 งานบรรจุหินใหญ่ในกล่อง GABIAN 2x1x0.50 ม.
 5.5 งานบ่อพัก+ฝาคสล.พร้อมท่อระบายน้ำ และงานวางระบายน้ำคสล.
 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2563
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์
- งวดที่ 6 เป็นเงิน 670,000 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
 งานที่ปรับราคาได้
 เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้
 ทำการก่อสร้างทางลาดรถยนต์และงานทางลาดคนพิการ แล้วเสร็จทั้งหมด
 ให้แล้วเสร็จภายใน 20 ธันวาคม 2563
- งวดที่ 7 เป็นเงิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
 งานที่ปรับราคาได้
 เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้
 7.1 งานถนนคสล. 65.00 ตร.ม. หน้า 0.15 ม.แล้วเสร็จทั้งหมด
 7.2 งานทางเท้า พื้นทรายล้าง แล้วเสร็จทั้งหมด
 7.3 งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ,พื้นทางเดินคอนกรีตในสวน ผิวทำคอนกรีตพิมพ์ลาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 7.4 งานระบายน้ำรูปตัวโอ O-GUTTER พร้อมบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 7.5 งานก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จทั้งหมด
 7.6 งานติดตั้งโคม step light LED ตัวโคมชนิดอลูมิเนียมพร้อมเดิมสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
 7.7 งานติดตั้งดวงโคมสนามตัวโคมชนิด ALUMINUM ออบสีดำ พร้อมเดิมสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
 7.8 งานระบบรดน้ำอัตโนมัติ แล้วเสร็จทั้งหมด
 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 มกราคม 2564
- งวดที่ 8 เป็นเงิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
 งานที่ปรับราคาได้
 เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้
 8.1 งานก่อสร้างศาลาพักผ่อน แล้วเสร็จทั้งหมด
 8.2 งานปลูกต้นไม้
 8.3 งานม้านั่งและไฟส่องต้นไม้ แล้วเสร็จทั้งหมด
 ให้แล้วเสร็จภายใน 8 กุมภาพันธ์ 2564

สำเนาถูกต้อง
 (นางนงนุช ท่องขาว)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

งวดที่ 9 (งวดสุดท้าย)

เป็นเงิน 1,809,900 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้

งานเชื่อมป้องกันดิ่งที่ปรับราคาไม่ได้ที่เหลือ ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วเสร็จดังนี้

งานก่อสร้างอื่นๆที่เหลือทั้งหมด ให้แล้วเสร็จ

ทำการทดสอบการใช้งานของระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และระบบน้ำงานได้เรียบร้อย

เก็บทำความสะอาด บริเวณที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งหมด ให้เรียบร้อย

ตามสัญญา ตามข้อกำหนดไว้ในข้อ 20 และคณะกรรมการตรวจรับที่สุดได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ให้แล้วเสร็จภายใน

13 กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ

ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างในงวดใดงวดหนึ่งได้ ถ้าหากผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง

งานในงวดนั้นให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว



สําเนาถูกต้อง
สําเนาถูกต้อง

(นางนันทกานต์ ทองขาว)

(นางนันทกานต์ ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดท่าอากาศยาน



Engineering and Construction Co., Ltd.

บริษัท สแปน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่.....หน้า.....
 ฉบับที่ ๒๖๔๐
 เลขที่ ๒๖๔๐
 บริษัท สแปน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 เลขที่ ๒๖๔๐
 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 กันยายน 2563

เลขที่ สร 03/2563

เรื่อง เปลี่ยนแก้ไขแบบและราคาม

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับวัสดุ (ผ่านช่างคุมงาน)

ตามที่ บริษัท สแปน เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนา
 ประสิทธิภาพการบริการประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี
 จังหวัดสระบุรี วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 17,150,100.00 บาท (สิบเจ็ดล้านบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
 สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐1/2563 เริ่มสัญญาวันที่ 19 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
 ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน

ตามที่ ได้มีการประชุมเรื่องการแก้ไขแบบแปลนและราคามให้ถูกต้องตรงกัน และมีค่างานที่เพิ่มขึ้นนั้น
 ทางบริษัท ขอเสนอค่าจ้างแก้ไขในส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้เอง โดยไม่ขอเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างแต่อย่างใด เพื่อขอให้เป็น
 ภาระของประ โภค ที่จ้างเราขี้อยู่ต่อไป

จึงเรียนขอเสนอทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายकुศเสกฐ์ รุ่งเรือง)

ผู้จัดการโครงการ



สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทยา ทองขาว)

(นางนันทยา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ใบปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายเรืองศักดิ์ วรรณ.....)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....นางสาวเบญจรัตน์ เครือแก้ว.....)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางนาฎยา ทองขาว.....)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....พยาน
(นางพจนีย์ ทับเงิน)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


สำเนาถูกต้อง

.....
(นางนาฎยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายเรืองศักดิ์ วรรณ.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี




ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....นางสาวเบญจรัตน์ เครือแก้ว.....)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางนภญา ทองขาว.....)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....พยาน
(นางพจนีย์ ทับเงิน)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

.....
(นางนภญา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



แบบบันทึกสัญญาจ้างก่อสร้าง (สำหรับใช้เฉพาะโครงการ)
ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ลงนาม ณ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้จ้าง
 ผู้รับจ้าง.....ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน





สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสระบุรี

แบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณทางแยกหน้าคลองเพรียว
ระยะที่ 2
ความยาว 107.00 เมตร (หกไข่)

สำเนาถูกต้อง

(นางนงนญา ทองขาว)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน




กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี โทร. 075-2553191	
แผนกช่างเขียนแบบโครงสร้าง ระยะที่ 2 ความยาว 107 เมตร (ม.ใหญ่)	
ออกแบบ	นายอภิสิทธิ์พงษ์ อิ่มแหวด
ตรวจสอบ	นายอภิสิทธิ์พงษ์ อิ่มแหวด
สถาปนิก	นางสาวสุวิภา ศรีใจทพาทินิชย์
เขียนแบบ	นายธีรพงษ์ กระซอสมแก้ว
สำรวจ	นายธีรพงษ์ กระซอสมแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงาน	นายวิชาญศักดิ์ ศิลานนท์
อนุมัติ	นายเอกสิทธิ์ กิ่งเงินโพธิ์
(นางสาวสุวิภา ศรีใจทพาทินิชย์) วิศวกรโยธาและผังเมืองจังหวัดชลบุรี	
สำเนาถูกต้อง นายวิชาญศักดิ์ ศิลานนท์	
จำนวน 1 : 500	เลขที่งาน 107/2553
(นามพร้อมชื่อของช่าง) ช่างเขียนแบบ	


แปลนเขื่อน 1 : 500

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หมายเหตุ
 B.M. ระดับเบสเมตริก = 100.000 เมตร.
 ระดับท้ายเขื่อนที่การสำรวจ = 95.500 เมตร.
 ตำแหน่งระดับตรงที่จุดตัดเขื่อนโดยเอกภระดับ
 หมายเลขชุด - แนวก่อสร้าง, ชื่อและขนาดปรับเบสเมตริกตามตนเองตั้งในขณะก่อสร้าง โดยขอผู้ติดตามการสำรวจรับชุด
 - ให้รายละเอียดพื้นที่ในจำนวน 2 ชุด ตำแหน่งจะกำหนดให้รายละเอียดการ




รูปตัดเขื่อน 1 1 : 200




รูปตัดเขื่อน 2 1 : 200


มอบหมายให้ บริษัท สเปซ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา ๖) ดำเนินการออกแบบและจัดทำแบบก่อสร้าง (แบบก่อสร้าง) สำหรับโครงการ.....พื้นที่.....
 ลงวันที่.....ร.ศ. ๖๕๖๖.....จำนวน.....หน้า
 ผู้ร่าง.....ผู้รับจ้าง.....
 วิศวกร.....
 ลงชื่อ.....



กรมโยธาธิการและผังเมือง	
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี	
แบบ	แบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเขื่อน
รายละเอียด	ระยะที่ 2 ความยาว 107 เมตร (แบบ)
ออกแบบ	นายอดิษฐ์ พันธุ์จันทร์ วิศวกร นายอดิพงษ์ อ่องเนตร วิศวกร
สถาปนิก	น.ส. อธิชา ศุภโชคพานิชย์ สถาปนิก
เขียนแบบ	นายธีรพงศ์ กระซอแก้ว นายช่าง
สำรวจ	นายธีรพงศ์ กระซอแก้ว นายช่าง
กำหนดสถานที่	นายวิฑูรย์ศักดิ์ สีลาบุตร วิศวกร
กำหนดสถานที่	นายอดิษฐ์ พันธุ์จันทร์ วิศวกร
อนุมัติ	(นางสาวศุภาพร สิมพันธ์)
สำเนาถูกต้อง	
รูปตัดเขื่อน 1 2	
นางสาวศุภาพร สิมพันธ์ วิศวกร	
นางสาวศุภาพร สิมพันธ์ วิศวกร	
วันที่ ๑๖/๐๖/๖๕	
เลขที่ ๑๖๖๖/๖๕	
ชื่อตำแหน่ง วิศวกร	




รูปตัดเขื่อน 3 1 : 200



รูปตัดเขื่อน 4 1 : 200

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
 ลงวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๓ จำนวน ๑๗ หน้า



.....สำนักงาน
ผู้รับจ้าง

.....นาย
พยาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง


แบบ	แบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณเขื่อนเก็บน้ำคลองระยอง ระยะที่ 2 ความยาว 107 เมตร (แก้ไข)
ออกแบบ	นายเอกสิทธิ์ ทัศนจันทร์ วิศวกร นายอดิศักดิ์ ออภากาศ วิศวกร
สถาปนิก	นายอภิรักษ์ สุขใจไพฑูริย์ สถาปนิก
เขียนแบบ	นายธีรวิทย์ วรรณองแก้ว วิศวกร
สำรวจ	นายพิชญศ วรรณองแก้ว วิศวกร
หัวหน้างาน	นายอดิศักดิ์ ทัศนจันทร์ วิศวกร
อนุมัติ	นายเอกสิทธิ์ ทัศนจันทร์ วิศวกร

(นางสาวสุภาวศ สิมพันธ์)
ผู้อำนวยการ

อนุมัติ (ชื่อ) 3 (4)

(นางสาวสุภาวศ สิมพันธ์) 2663
 ๒๕๖๓


เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



รูปตัดเอียง 5

แบบแปลนท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (พิมพ์โดยผู้ลงนาม ๑๖/๖/๖๓)
 ลงวันที่.....ปี พ.ศ. ๒๕๖๓.....จำนวน.....หน้า

ผู้ว่าจ้าง.....
 ผู้รับจ้าง.....
 ๒๒/๖
 พยาน.....
 พยาน.....



รูปตัดเอียง 6

กรมโยธาธิการและผังเมือง
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี


แบบ.....
 แบบก่อสร้างเบื้องต้น บริษัท..... ๒๒๖๖ (แก้ไข)
 ระยะที่ 2 ความยาว ๑๗ เมตร (แก้ไข)

ออกแบบ	นายชิตทิพย์ อ่อนแก้ว	วิศวกร
สถาปนิก	นายชิตทิพย์ อ่อนแก้ว	วิศวกร
เขียนแบบ	นายชิตทิพย์ อ่อนแก้ว	สถาปนิก
สำรวจ	นายชิตทิพย์ อ่อนแก้ว	นายช่าง
ควบคุมงาน	นายชิตทิพย์ อ่อนแก้ว	วิศวกร
อนุมัติ	นายชิตทิพย์ อ่อนแก้ว	วิศวกร

(นางสาวสุภาพ สัมพันธ์)
 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี

ส่งแบบ
 รูปตัดเอียง 5 6

มาตราส่วน 1 : 200
 วันที่รับ ๒๒/๖/๖๓
 ใบอนุญาต (นายชิตทิพย์ อ่อนแก้ว)
 เลขที่ ๒๕๖๓/๒๕๖๓
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี



กรมโยธาธิการและผังเมือง
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี

แบบ	แบบก่อสร้างเบื้องต้น ปรังค์งานค้ำยันน้ำคลองหอย	วิศวกร	วิศวกร
รายละเอียด	ระยะที่ 2 ความยาว 107 เมตร (แต่ใหญ่)	นายเอกสิทธิ์ พันจันทร์	วิศวกร
ออกแบบ		นายศักดิ์พงษ์ อ่อนนวด	วิศวกร
สถาปนิก		น.ส.เอศิยา สุภาไพฑูริย์	สถาปนิก
เขียนแบบ		นายธีรพงษ์ กระดอมแก้ว	นายช่าง
สำรวจ		นายธีรพงษ์ กระดอมแก้ว	นายช่าง
หัวหน้ากองงาน		นายวิชาญศักดิ์ ศิลาเนตร	วิศวกร
อนุมัติ		นายเอกสิทธิ์ พันจันทร์	วิศวกร

นายเอกสิทธิ์ พันจันทร์

นางสาวศุภาพร ชัยพันธ์
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา

รูปตัดใช้ทั่วไป 1


(นางสาวศุภาพร ชัยพันธ์)
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา

(นางสาวศุภาพร ชัยพันธ์)
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา

รูปตัดใช้ทั่วไป 1


(นางสาวศุภาพร ชัยพันธ์)
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา

รูปตัดใช้ทั่วไป ① 1 : 75



ท่อกลมสเตนเลส 2" x 1.5 มม.


ท่อกลมสเตนเลส 1 1/2" x 1.5 มม.



ท่อกลมสเตนเลส 1 1/2" x 1.5 มม.

คาน้ำรดหัวเสาเข็ม
G1

แบบแบบท้ายสัญญาข้อที่.....หน้า.....
จำนวน.....
วันที่.....



ท่อกลมสเตนเลส 2" x 1.5 มม.

ท่อกลมสเตนเลส 1 1/2" x 1.5 มม.

ท่อกลมสเตนเลส 3/4" x 1.2 มม.

ท่อกลมสเตนเลส 1 1/2" x 1.5 มม.



คาน้ำรดหัวเสาเข็ม
G1

กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี	
แบบ	แบบก่อสร้างเบื้องต้น บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองเขยว ระยะที่ 2 ความยาว 107 เมตร (แก้ไข)
ออกแบบ	(สิริภรณ์) นายเอกนรินทร์ กิ่งจันทร์ วิศวกร H นายภักดีพงษ์ ออมเออ วิศวกร
สถาปนิก	นางชัชฌิมา สุวาทิตพานิชย์ สถาปนิก
เขียนแบบ	นายธีรเดช กระตอมแก้ว นายช่าง นายธีรเดช กระตอมแก้ว นายช่าง
สำรวจ	นายวีรศักดิ์ ศิลานนท์ วิศวกร นายเอกนรินทร์ กิ่งจันทร์ วิศวกร
หัวหน้ากลุ่มงาน	นายเอกนรินทร์ กิ่งจันทร์ วิศวกร
อนุมัติ	
แผนผัง	สำเนาถูกต้อง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
แบบแปลน	นายชัชฌิมา สุวาทิตพานิชย์ วิศวกร (นางนงนุชา ทองขาว)
วันที่	11 20 2563
สถานที่	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
หน้า	8

รายการประกอบกองเบบและรายการประกอบเบบ

- 1. ให้มีการก่อสร้างเป็นอาคารสองชั้น มีสูง 11.01-11.52 ม. เป็นอาคารสองชั้นแบบอาคารพาณิชย์
- 2. ผู้รับจ้างจะจัดดำเนินการขุดดินถมแบบ โดยมีการขุดดินถมแบบแล้วหรือถมแบบที่ทำคนเดียว
- 3. ผู้รับจ้างจะจัดดำเนินการขุดดินถมแบบ ให้เรียบร้อย และแจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับ
- 4. ค่าค่าจ้างขุดดินถมแบบและค่าจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับ
- 5. ค่าค่าจ้างขุดดินถมแบบและค่าจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับ
- 6. ค่าค่าจ้างขุดดินถมแบบและค่าจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับ
- 7. ค่าค่าจ้างขุดดินถมแบบและค่าจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับ
- 8. ค่าค่าจ้างขุดดินถมแบบและค่าจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับ
- 9. ค่าค่าจ้างขุดดินถมแบบและค่าจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับ
- 10. ค่าค่าจ้างขุดดินถมแบบและค่าจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับ
- 11. ค่าค่าจ้างขุดดินถมแบบและค่าจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับ
- 12. ค่าค่าจ้างขุดดินถมแบบและค่าจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับ
- 13. ค่าค่าจ้างขุดดินถมแบบและค่าจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับ
- 14. ค่าค่าจ้างขุดดินถมแบบและค่าจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับ
- 15. ค่าค่าจ้างขุดดินถมแบบและค่าจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับ
- 16. ค่าค่าจ้างขุดดินถมแบบและค่าจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับ
- 17. ค่าค่าจ้างขุดดินถมแบบและค่าจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับ
- 18. ค่าค่าจ้างขุดดินถมแบบและค่าจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับ
- 19. ค่าค่าจ้างขุดดินถมแบบและค่าจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับ
- 20. ค่าค่าจ้างขุดดินถมแบบและค่าจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับ
- 21. ค่าค่าจ้างขุดดินถมแบบและค่าจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับ

- 22. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ให้เป็นเสาขนาด 22.1 ต้องเสริม DOWEL BARS ที่หัวเสาเข็ม โดยมีขนาดและตำแหน่งดังต่อไปนี้
 - 22.1.1 ให้ผู้รับจ้างจัดทำการคำนวณและเขียนแบบเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงให้ใช้ได้ โดยไม่ขาดเสาเข็ม และเขียนแบบยื่นยาวขึ้นเหนือหน้าดิน 2.0 ม.
 - 22.1.2 ให้ผู้รับจ้างจัดทำการคำนวณและเขียนแบบเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงให้ใช้ได้ โดยไม่ขาดเสาเข็ม และเขียนแบบยื่นยาวขึ้นเหนือหน้าดิน 2.0 ม.
 - 22.2 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงให้ใช้รั้งในเสาเข็มตามแบบที่กำหนด โดยให้เสาเข็มมีขนาด 22.1 ต้องเสริม DOWEL BARS ที่หัวเสาเข็ม โดยมีขนาดและตำแหน่งดังต่อไปนี้
 - 22.2.1 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงให้ใช้รั้งในเสาเข็มตามแบบที่กำหนด โดยให้เสาเข็มมีขนาด 22.1 ต้องเสริม DOWEL BARS ที่หัวเสาเข็ม โดยมีขนาดและตำแหน่งดังต่อไปนี้
 - 22.2.2 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงให้ใช้รั้งในเสาเข็มตามแบบที่กำหนด โดยให้เสาเข็มมีขนาด 22.1 ต้องเสริม DOWEL BARS ที่หัวเสาเข็ม โดยมีขนาดและตำแหน่งดังต่อไปนี้
 - 22.2.3 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงให้ใช้รั้งในเสาเข็มตามแบบที่กำหนด โดยให้เสาเข็มมีขนาด 22.1 ต้องเสริม DOWEL BARS ที่หัวเสาเข็ม โดยมีขนาดและตำแหน่งดังต่อไปนี้
 - 22.2.4 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงให้ใช้รั้งในเสาเข็มตามแบบที่กำหนด โดยให้เสาเข็มมีขนาด 22.1 ต้องเสริม DOWEL BARS ที่หัวเสาเข็ม โดยมีขนาดและตำแหน่งดังต่อไปนี้
 - 23. ระยะห่างระหว่างเสาเข็มจากผนังของอาคารต้องเป็นไปตามแบบที่แนบมา ซึ่งได้แก่เสาเข็มที่ติดกับผนังอาคาร ส่วนที่เหลือให้เว้นระยะห่างตามข้อกำหนดในแบบ
 - 24. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและรายการที่กำหนดไว้ แต่หากมีการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างและวิศวกรรับทราบล่วงหน้า
 - 25. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงให้ใช้รั้งในเสาเข็มตามแบบที่แนบมา ซึ่งได้แก่เสาเข็มที่ติดกับผนังอาคาร ส่วนที่เหลือให้เว้นระยะห่างตามข้อกำหนดในแบบ
 - 26. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบและรายการที่กำหนดไว้ แต่หากมีการเปลี่ยนแปลง ให้ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างและวิศวกรรับทราบล่วงหน้า

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

แบบร่างสถาปัตย์

ชื่อย่อ	นาย.....
ชื่อ	นาย.....
ตำแหน่ง
วันที่


.....
 17/7/56
 18

แบบแปลนที่อยู่อาศัย (รูปแปลน ๐๖-๖๖.๐๖.๖๖.๖๖.๖๖)

ฉบับที่ ๖๖

ผู้รับจ้าง.....

ผู้ว่าจ้าง.....









.....

.....

.....


14. ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ได้นำวัสดุของดัดงาขายไปติดตั้งแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างจะดัดงาขายให้ใหม่ และจะจ่ายค่าทำชุด หรือจ้างช่างติดตั้งใหม่ และจะจัดหาช่างติดตั้งใหม่




1. กลองยาง ยี่ห้อ... 2. สายเคเบิล... 3. สายเคเบิล... 4. สายเคเบิล... 5. สายเคเบิล... 6. สายเคเบิล... 7. สายเคเบิล... 8. สายเคเบิล... 9. สายเคเบิล... 10. สายเคเบิล... 11. สายเคเบิล... 12. สายเคเบิล... 13. สายเคเบิล... 14. สายเคเบิล... 15. สายเคเบิล...

Form with header 'กรมโยธาธิการและผังเมือง' and signature area with name 'สุวิรัช จันทน์' and stamp.


Table with columns for 'ประเภท' (Type) and 'ปริมาณ' (Quantity) for various materials like 'เหล็กเส้น' (Rebar), 'เหล็กฉาก' (Section), etc.



แบบแปลนฐานของเสาเข็ม



รูปตัด 1-1 ของเสาเข็ม



รูปตัดหน้าตัด D



รูปตัดหน้าตัด D



รูปตัดหน้าตัด D

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

แบบชุดนี้ให้ใช้ มยผ. 1011-52 ถึง มยผ. 1105-52 เป็นรายการประกอบแบบ และมีรายการเฉพาะแบบดังนี้

1. ให้ออกสร้างยกพื้นและท่อระบายน้ำทุกระยะ 20.00 เมตร (หากไม่ได้กำหนดไว้ให้ยกเป็นแบบเฉพาะของ เชื้อบๆ เน้น)
2. คัดกับ ค.ส.ล. ให้ก่อสร้างตลอดความยาวเชื่อมและเจาะช่องระบายน้ำ ขนาด 0.12x0.30 ม. ทุกตำแหน่งเสาเข็ม (ถ้ามี)
3. คอนกรีตใช้ ซี.2
4. เหล็กเสริมคอนกรีต
 - 4.1 เหล็ก กอธยธ. และ ธงย. ให้ใช้เหล็กเส้นกลม SR-24
 - 4.2 คัดกับ DS12mm. ให้ใช้เหล็กเส้นกลม SD-40 ขนาดวงเหล็ก
5. ช่องระบายน้ำ ให้ใช้ท่อระบายน้ำ P.V.C. ยี่ห้อ อ.5 ขนาด 200mm. วางลาดเอียงตามแบบ กำจัดท่อระบายน้ำ ให้ออกสู่ท่อระบายสาธารณะตามมาตรฐานของจังหวัด สระบุรี ตาม มอก. 17-2523
6. ปรุระบายน้ำจะยกพื้นตามระดับเดิม ต้องจัดบดภายในให้เรียบร้อย ปรุระบายน้ำเชื่อมด้วยเหล็กเชื่อมที่หนาพอให้รับแรงกด: ร้อยรอบ และผิวงาน
7. กำจัดท่อระบายน้ำเดิม เข้าท่อรับน้ำเพื่อระบายน้ำออกสู่ท่อระบายสาธารณะที่สาธารณะ ไม่ให้ทิ้งน้ำทิ้งไว้ที่หน้าท่อระบายน้ำ

ชื่อ		นางสาว... ..	
ตำแหน่ง		นางสาว... ..	
สถานที่		...	
ชื่อแผน		...	
สาขา		...	
วันที่ออกงาน		...	
วันที่รับงาน		...	

แบบแปลนท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ - 8 เดือน 2563

ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง
.....พยาน.....พยาน



สำเนาถูกต้อง
นางสาว... ..
นางสาว... ..
นางสาว... ..

นางสาว... ..
นางสาว... ..