

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๔๒/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายอรรถพล วงษ์ประยูร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มารารอน(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียน เป็น นิติบุคคล ณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๔๕ ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดย นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๑๐๕๑๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและ ประชาชนจังหวัดสระบุรี ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๘๔๓,๘๔๕.๔๒ บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาท สี่สิบสองสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา จ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. แก้ไขแบบขยายการติดตั้ง พ่นกันสาด โดยยกเลิกเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๑ หน้า ๑๒ และใช้ แบบที่ผู้รับจ้างเสนอ (ตามแบบแนบท้ายสัญญา)

๒. เปลี่ยนวัสดุผนังกันสาด Perform Steel จากเดิมเป็นชนิดเหล็กแผ่นเจาะรูทรงกลม ราคา ๒,๘๒๒.๒๗ บาท/ตารางเมตร เปลี่ยนเป็นวัสดุอลูมิเนียมเจาะรูทรงกลม ราคา ๓,๑๖๘.- บาท/ตารางเมตร (ตามตารางแนบท้าย) ซึ่งมีมูลค่างานเพิ่มขึ้น ๓๔๕.๗๓ บาท/ตารางเมตร โดยในส่วนของมูลค่างานที่เพิ่มขึ้น ผู้รับจ้างไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ



(นางนงนุช ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัสดุผนังกันสาดดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงวัสดุทางด้านงานสถาปัตยกรรม ซึ่งไม่กระทบต่อโครงสร้างของอาคาร และไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์แต่อย่างใด วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เป็นเงิน ๕๗,๘๔๓,๘๔๕.๔๒ บาท (เก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบ้าบาทสี่สิบบสองสตางค์) คงเดิม และรายละเอียดอื่นตามสัญญาคงเดิม

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางนาฎยา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพจนานฎ ต่อสุวรรณ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

.....

(นางนาฎยา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) สัญญาเลขที่ ๔๒/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายอรรถพล วงษ์ประยูร.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์.....)
กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางนงนุช ทองขาว.....)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....พยาน
(นางพจนาฏ ต่อสุวรรณ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

(นางนงนุช ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร ๐-๓๖๒๑-๔๙๐๙

ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๓๓๒๔

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและวัสดุผนังกันสาดโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท มารธาธอน (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการก่อสร้าง อาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เป็นเงิน ๙๗,๘๔๓,๘๔๕.๔๒ บาท (เก้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทสี่สิบสองสตางค์) กำหนดส่งมอบงานภายใน ๒๔๐ วัน ซึ่งผู้รับจ้างต้องเริ่มงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และแก้ไขสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. เนื่องจากขณะทำการก่อสร้างโครงการ “ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี” ทางผู้ควบคุมงานกับวิศวกรของบริษัทฯ ได้ปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องวัสดุผนังกันสาด Perforated steel รูปทรงกลม ซึ่งอยู่ภายนอกอาคารและยึดอยู่กับโครงหลังคาเหล็กของอาคาร ทางผู้ควบคุมงานและวิศวกร มีความกังวลถึงเรื่องการดูแลในอนาคต และทั้งน้ำหนักของผนังที่ยึดติดกับโครงสร้างเหล็ก จึงมีความคิดเห็นตรงกันว่าข้อเสนอเปลี่ยนจากแผ่นเหล็ก เป็นแผ่นอลูมิเนียม รายละเอียดตามหนังสือบริษัท มารธาธอน (ประเทศไทย) จำกัด ที่ มธ.๑๐๐๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ที่แนบ)

๒. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับผนังกันสาด Perform steel รูปทรงกลม ในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แล้วมีมติให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ แก้ไขแบบขยายการติดตั้ง ผนังกันสาด โดยยกเลิกเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๑ หน้า ๑๒ และใช้แบบที่ผู้รับจ้างเสนอ จำนวน ๔ แผ่น (ตามแบบแปลนที่แนบ)

๒.๒ เปลี่ยนวัสดุผนังกันสาด Perform steel จากเดิมเป็นชนิดเหล็กแผ่นเจาะรูทรงกลม เป็นวัสดุอลูมิเนียม เจาะรูทรงกลม

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงวัสดุผนังกันสาดดังกล่าวได้ทำการเทียบคุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย เปรียบเทียบราคาต่อหน่วยของชนิดวัสดุ ดังนี้

- (๑) วัสดุเป็นเหล็กราคา ราคา ๒๘๒๒.๒๗ บาท/ตารางเมตร (ตารางแนบท้าย)
- (๒) วัสดุเป็นอลูมิเนียม ราคา ๓,๑๖๘ บาท/ตารางเมตร (ตารางแนบท้าย)
- (๓) เมื่อพิจารณางานเพิ่มลดแล้วมีมูลค่างานที่เพิ่มขึ้น ๓๔๕.๗๓ บาท/ตารางเมตร

ตำแหน่งผู้รับจ้าง
สำเนาถูกต้อง

(นางนงนุช ทองขาว)

(นางนงนุช ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ข้อระเบียบ

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๘๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๘๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากที่ความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ฯลฯ

๒. ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๘๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ฯลฯ

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ (๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งการโดยเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจการรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

ข้อหมายเหตุในเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๑ หน้า ๔ ความว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการที่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงาน สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยที่รัฐไม่เสียประโยชน์และงบประมาณไม่เพิ่มขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัด
(นางสาว...)
(นางสาว...)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงวัสดุผนังกันสาดเดิมจากวัสดุเหล็กแผ่นเจาะรูทรงกลมเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมแผ่นเจาะรูทรงกลม เป็นการเปลี่ยนแปลงวัสดุทางด้านงานสถาปัตยกรรมไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างสามารถใช้งานได้ตามเป้าประสงค์ตามเจตนารมณ์ของผู้ออกแบบอาคาร มีข้อดีหลายประการ อาทิ เช่น ด้านภาระการรับน้ำหนักของโครงสร้างอาคาร วัสดุอลูมิเนียมไม่เกิดสนิมดูแลรักษาทำความสะอาดง่าย ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์กับทางราชการมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลน ตามรายการดังกล่าวข้างต้น และโปรดลงนามแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ


(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายสมุท วุฒิสาสตร์)



กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายประภาส เกลิออนเพชร)



กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายรัศมีศิลป์ มูลสาร)



กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายธัญญ์เทพ เดชโชติภณ)



ผู้ควบคุมงาน

(นายพรชัย แก้วบังวัน)

เพื่อโปรดพิจารณา




(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ผู้ควบคุมงาน

(นายสนธยา สนนอก)



ผู้ควบคุมงาน

(นายปารัตน์ ศรีสุพรรณ)

อนุมัติ



(นายธนภุต อัครสัมปณณะ)

สำเนาติด

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นางสาวทองขาว ทองขาว

ผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ

MARATHON

บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด
MARATHON (THAILAND) CO.,LTD.

เอกสารแนบท้ายสัญญา 2564 หน้า 5

บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด	☐
เลขที่ 1895	☐
วันที่ 19 ก.ค. 64	☐
เวลา	☐

มธ. 10030 /2564

19 กรกฎาคม 2564

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง Perforated Steel รุกลม (หน้าที่ 11 ตามแบบ)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านช่างควบคุมงาน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างวัสดุ

ด้วยบริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด เป็นคู่สัญญาในโครงการการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามเอกสารสัญญาเลขที่ 42/2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ทางบริษัทฯ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง Perforated Steel รุกลม เป็น แผ่น Perforated Aluminium รุกลม

พร้อมตัวอย่างวัสดุคู่มือนิยมแบบรูกลม และ SHOP DRAWING การติดตั้ง บัญชีการเปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียนประธานกรรมการบริหาร

- บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด
จากแผนเหล็กเงิน 2564 นี้ขอแจ้งให้ทราบถึงบริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด
วัสดุ รุกลม แผ่น 2564 นี้ขอแจ้งให้ทราบถึงบริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด
โปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท มารathon (ประเทศไทย) จำกัด
19 กรกฎาคม 2564

(นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์


149 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10700

149 Borom Rachchonnee Road, Aroon Amarin, Bangkoknoi, Bangkok 10700

โทร (662) 433 7992 (662) 434 0500 6 โทรสาร (662) 433 3722-6

Tel (662) 433 7992 (662) 434 0500 6 Fax (662) 433 3722-6

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บริษัท สตีล แฟคตอรี จำกัด
 147/32B ถนนกิ่งแก้ว-บางพลี, หมู่ 12
 โกดังตะแกรงเหล็กฉีกสตีลเมทัล บางพลีใหญ่,
 ตำบล บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 10540
 โทร 0633231700 -10
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115561022121 (สำนักงานใหญ่)
 โทร. 0633231700 -10
 เบอร์มือถือ 0633231700 -10
 sale@steelfactory.co.th
 เรียน นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


ใบเสนอราคา

เลขที่ QTC2021080015
 วันที่ 21/07/2021
 ผู้ขาย มัท 0632078302 Line @steelfactory
 ชื่องาน อลูมิเนียมเจาะรูกลม 12P16mm หน้า 3
 มม=150
 ผู้ติดต่อ คุณแมนเทพ เลิศไตรภพ 061-6295979
 เบอร์โทร คุณแมนเทพ เลิศไตรภพ 061-6295979

#	รายละเอียด	ตรม	ราคา/ตรม	ส่วนลด	ยอดรวม
1	อลูมิเนียมเจาะรูกลม 12P16mm หน้า 3 mm ขนาด 1220 mm x 2440 mm (4*8ฟุต)	535	2,318.00		1,240,130.00
2	ค่าสีฝุ่น ส่งฟรี กรุงเทพและปริมณฑล ส่ง 20 แผ่นขึ้นไป	535 1	350 0.00		187,250.00 0.00
รวมเป็นเงิน 1,427,380.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 99,916.60 บาท จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,527,296.60 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบสตางค์)					

หมายเหตุ

กรุณาโอนเงิน ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี ศรีนครินทร์ 046-199-0991 บริษัท สตีลแฟคตอรี จำกัด
 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี ศรีนครินทร์ 435-011-9854
 ส่งสลิปการโอนเงินมา Line: @steelfactory / กรุณามัดจำ 50% ค่าสินค้าเพื่อจอง
 ตะแกรงรางน้ำผลิต 25-30 วัน
 กรณีงานสั่งตัดตะแกรงฉีก ต้องใช้เวลาผลิต 3-5 วัน
 งานสั่งปั๊มตะแกรงเจาะรู ใช้เวลา 5-7 วัน
 งานอบสี 6-10 วัน
 งานชุบสีควาโนซ์ 10-15 วัน
 กรณีงานสั่งทำ* ไม่รับเปลี่ยน รับคืน*



ในนาม บริษัท สตีล แฟคตอรี จำกัด

ผู้อนุมัติ

21/07/2021

(นางนงนุช ทองขาว)
 เจ้าหน้าที่งานช่าง
 เจ้าหน้าที่งานช่าง
 เจ้าหน้าที่งานช่าง

ผู้สั่งซื้อสินค้า

วันที่

สืบเนื่องจากคณะกรรมการก่อสร้างโครงการ " ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี" ทางผู้ควบคุมงานกับวิศวกรของบริษัท ฯ ได้ปรึกษากันเกี่ยวกับเรื่องวัสดุผนัง ซึ่งอยู่ภายนอกอาคารและยึดอยู่กับโครงสร้างเหล็กของอาคาร ทางผู้ควบคุมงานและวิศวกร มีความกังวลถึงเรื่องการดูแลในอนาคต และทั้งน้ำหนักของผนังที่ยึดติดกับโครงสร้างเหล็ก จึงมีความคิดเห็นตรงกันว่าเปลี่ยนจากแผ่นเหล็ก เป็นแผ่นอลูมิเนียม พร้อมทั้งแสดงข้อเปรียบเทียบตามตารางด้านล่างนี้

ข้อเปรียบเทียบวัสดุของผนัง  (ผนังโครงเหล็กกรุแผ่น Metal Sheet Facade)

คุณลักษณะทางกายภาพ	วัสดุเป็นเหล็ก	วัสดุเป็นอลูมิเนียม
1. ราคา	ค่าวัสดุ 2,247.27 บาท / ตารางเมตร ค่าสี (น้ำมัน) 80 บาท / ตารางเมตร อุปกรณ์ช่วยในการติดตั้ง 500 บาท ต่อตารางเมตร	ค่าวัสดุ 2,318 บาท / ตารางเมตร ค่าสี (สีฝุ่น) 350 บาท / ตารางเมตร อุปกรณ์ช่วยในการติดตั้ง 500 บาท ต่อตารางเมตร
	รวมค่าวัสดุ 2,822.27 บาท / ตารางเมตร	รวมค่าวัสดุ 3,168 บาท / ตารางเมตร
2. การใช้ภายนอก		
- การเกิดสนิม	เกิดสนิมง่าย	ไม่เกิดสนิม
- น้ำหนักวัสดุในการติดตั้ง	น้ำหนักมากกว่าอลูมิเนียม	น้ำหนักเบาเหล็ก


ทั้งนี้ มูลค่างานที่เพิ่มขึ้น บริษัท มารารอน (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ขอเพิ่มเติมอย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุมัติ




สำเนาถูกต้อง
สำเนาถูกต้อง
นางสาว (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แบบสรุปรายงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพกับกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี
สถานที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
เสนอราคาโดย บริษัท มารูธอน(ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

[illegible]

សេចក្តីសម្រេច
របស់គណៈកម្មាធិការ

42

[illegible]

เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย
(เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย)

สมเด็จพระสังฆราช

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) สัญญาเลขที่ ๔๒/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายอรรถพล วงษ์ประยูร.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....นายบุญชัย หล่อพิพัฒน์.....)
กรรมการผู้จัดการ




ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางนาฏยา ทองขาว.....)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....พยาน
(นางพจนาฏ ต่อสุวรรณ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ดำเนินการโดย

(นางนาฏยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ

ร่างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและ

சிவமயம் மருத்துவமனை

สำรวจและ

รายละเอียด SC-01 : ผังพื้น

SCALE

1000

2009 FEB

1997

www.Perforated Steel W/ 1 Unit

โครงหลัก : แผ่นเหล็กหนา 9 มม

กว้าง 500 มม. ทาสี

แนวโครงสร้างหลังคา

1000

—แผ่น Perforated Steel 3/4"

พับ 45° หน้า 3 มม. ทาง

— เหล็กฉาก 50x50x6 มม.

U. S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

2
2
2
2
0
0

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

การแก้ไขเพิ่มเติม SC-01 : แก้ไข

SCALE

1:2

Class Legend

จำนวนเงินที่รับเข้า

Figure 1

1. The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$. It is shown that the solutions of the system (1) are bounded and tend to zero as $t \rightarrow \infty$ if the matrix A is stable. The second part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$ if the matrix A is not stable. It is shown that the solutions of the system (1) are unbounded and tend to infinity as $t \rightarrow \infty$ if the matrix A is not stable.

10

โครงการ
ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและ
ประชาชนจังหวัดสระบุรี

SHOP DRAWING

บริษัท มาธาธอน (ประเทศไทย) จำกัด

แบบแผนงาน "ข้อมูล" จากห้องสร้าง (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2)
ลงวันที่ 20 ส.ค. 2554 จำนวน 7 หน้า

[illegible][illegible]

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

กมลวิมลคุณยืนพื้นพุทธมรณภาพนักกวีและ
เจ้าแม่โพธิ์สรีระสังขาร

SHOP DRAWING

ผู้ที่มีฐานะ

บริษัท มาหาอน (ประเทศไทย) จำกัด

นายชัชวาลย์ ชื่นชูศรี
นายชัชวาลย์ ชื่นชูศรี

เจ้า

นายสมชาย ภูมิปัญญา

ดร.ว.แบบ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

นายพรชัย แก้วมั่งงุ่น

	PLATE 6
	SUBSCRIPTION CARD

นางสาว อรุณรัตน์

เห็นชอบ

นายสุรศักดิ์ สมภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางเชษฐาภรณ์ พลทองคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อเนก

นายอภัยสิทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี

WUHAN

แบบแสดง
ขอความเห็นชอบ SC-01 - 33/ด้าน 1. 4


[Signature]

วันที่ 24/07/2021 มกราคม 2565

အထွေထွေအချက်အလက်

100


$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -1 & i \end{pmatrix}$



รายละเอียด SC-01 : มาตรฐาน 1

SCALE 1:200

SCALE



ସଂଖ୍ୟା ୧୦୮ : ୧୯୭୭

10-20 1972

SCALE
1:200
