

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายอรรถพล วงษ์ประยูร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๔๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๒๖/๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นางสาววิมลรัฐา มิ่งขวัญ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อย. ๐๐๑๗๕๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๘ ต.หนองแก เข้ม หมู่ที่ ๑ ต.นายาว อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี พร้อมสะพาน คสล. เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยผู้รับจ้าง ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการฯ ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา ผู้รับจ้าง ได้สิทธิช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยยกเว้นค่าปรับอัตราร้อยละ ๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นโครงการตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สัญญาที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์

(นางสาวยุรธนา ภาอิ)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิมลรัฐา มิ่งขวัญ)

ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา  
NAVAPOOM CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

ถูกเงินฯ ห้างฯ ส่งมอบงานโครงการฯ งวดที่ ๑, งวดที่ ๒ และงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นวันหลังจากวันสิ้นสุดให้ความช่วยเหลือฯ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ รายละเอียดการคิดยกเว้นค่าปรับอัตราร้อยละ ๐ ดังนี้

การคิดอัตรค่าปรับร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ = ๒๒๘ วัน  
ระยะเวลาการเกิดค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ = ๖๘ วัน  
ซึ่งจำนวนวันคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ มากกว่า จำนวนวันคิดค่าปรับในอัตรปกติ ห้างฯ จึงได้ยกเว้นค่าปรับ ในอัตราร้อยละ ๐

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันคู่ สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนวภูมิการโยธา  
NAVAPOOM CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาววิมลรัฐา นิ่งขวัญ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจุฑาพร บำรุงกิจ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวยุวรรณดา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวรรณดา ภาษี)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)  
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาววีณัฐรา มิ่งขวัญ)  
ผู้รับมอบอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา  
NAVAPOOM CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางจุฑาพร บำรุงกิจ)  
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ลงชื่อ.....พยาน  
(นางสาวยุวรรณดา ภาษี)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง  
(นางสาวยุวรรณดา ภาษี)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายสำรวจและออกแบบ โทร ๐-๓๖๒๑-๔๙๐๙

ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๑๓/๐๕

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอสเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

### เรื่องเดิม

๑. ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแก เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี พร้อมสะพาน คสล. เป็นเงิน ๑๖,๗๖๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๘๐วัน ซึ่งผู้รับจ้างต้องเริ่มทำจ้างภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น

### ข้อเท็จจริง

ผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหาการแพร่ระบาดอย่างหนักจนส่งผลกระทบต่อการทำงานมาก และได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ทางห้างฯ จึงขอลดค่าปรับเป็น ๐ บาท ตามประกาศคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รายละเอียดตามหนังสือผู้รับจ้าง หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา ที่ NP ๒๕๖๕/๐๓๗๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

### ข้อระเบียบ

๑. ตามราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๗) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ข้อ ๑.๒ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๑.๒.๒ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

สำเนาถูกต้อง

/ ข้อพิจารณา...

(นางสาวสุระนภา ภาคี)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

### ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อพิจารณาวันเริ่มดำเนินการและวันสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว เห็นควรถือปฏิบัติตามประกาศและหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ ๑.๒.๒

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และโปรดลงนามแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายสรราช อินสุข)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายจิรพล บุญลือ)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง



กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายพงศกร เพชรประดับ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ



ผู้ควบคุมงาน

(นายพรชัย แก้วบังวัน)


วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)



(นางจิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1๕๓๓๓๓๓ ๒๓๒๒



(นายอัศววัฒน์ สิริบุญอนุกรม)

• อนุมัติ

• ถวายนามแล้ว

- จักรพันธ์กรมการโยธาจังหวัดสมุทรสงครามปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(นายธนกฤษ อัคระสืบบุญเดช)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวยุพพรณศา ภาชี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

## ประกาศ

เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
(คราวที่ ๑๗)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ ๑๖ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) เกิดการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ อันส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ประชาชนส่วนใหญ่เข้ารับการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดแล้วก็ตาม แต่ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมจะมีวันหยุดต่อเนื่องหลายช่วงซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว รวมทั้งอาจมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มโดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อน ประกอบกับการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยง ยังคงอยู่ในระดับต่ำ หากเกิดการระบาดรุนแรงมากขึ้น จะมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบสาธารณสุขและชีวิตของประชาชน กรณีจึงจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งมาตรการในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคเพื่อความมั่นคงทางสาธารณสุขของชาติ และชีวิตของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวธรรมา กาฮี)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

NPC

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา  
NAVAPOOM CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

เลขที่ 126/5 หมู่ที่ 1 ตำบลรณบุรี อำเภออภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0143551003032

เอกสารแนบท้ายสัญญาครั้งที่ .....

หน้า ๕

เลขที่รับ 1654

วันที่ 1 มิ.ย. 2565

13:04

นางสาว.....  
ผู้อำนวยการ

ที่NPC2565/0374

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.2565

เรื่อง ขออนุมัติค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง 1.สัญญาจ้างเลขที่ 8/2565 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

2.สำเนาหนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ทำสัญญาว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา รับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphalt Concrete) โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านสัมปอຍ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแก เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พร้อมสะพาน คสล.ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน ค่างานก่อสร้าง 16,760,000.00 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นั้น

ทั้งนี้ ขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.2.1 หรือคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 เป็นจำนวนเท่ากับวันหมดสัญญาถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้แก่ห้างฯ ต่อไปตามอ้างถึง (2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้กับห้างฯ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา  
NAVAPOOM CIVIL LIMITED PARTNERSHIP

(นายสมบัติ บุญช่วย)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว..... กาย)  
นักวิชาการที่ปรึกษา

กรมที่ดิน

ที่ กค (กวาง) ๐๔๐๕.๒/ว ๖ พท



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ  
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ รับทราบ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ  
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการแก้ไข  
ปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และแนวทางกำหนดอัตราค่าปรับ  
เป็นอัตราร้อยละ ๐ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) เพื่ออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ในเรื่องอัตราค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งกำหนดไว้สรุปว่า  
การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรายอดตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐  
ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ หรือกรณีการจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้กำหนดค่าปรับ  
เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า  
วันละ ๑๐๐ บาท โดยยกเว้นกรณีสัญญายังมีมติสัมพันธอยู่ หากยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงาน  
งวดสุดท้าย แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ และรายงานคณะกรรมการนโยบาย  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อทราบต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)  
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
๒๐๑๙ ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ  
ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๕) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติ  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒  
โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้

นางสาวสุพรรณิการ์ นามวงศ์  
NAVAGOM CIVIL LIMITED PARTNERSHIP  
๑๖๒

๑. ...  
สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุพรรณิการ์ นามวงศ์)  
เลขาธิการพัสดุสำนักงานอัยการ



- ๒ -

**๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้****๑.๑ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓**

๑.๑.๑ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ค่าปรับที่เข้าเงื่อนไขการงดหรือลดค่าปรับตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติฯ หากจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณีดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ

๑.๑.๒ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ และไม่เข้าตามเงื่อนไขตามข้อ ๑.๑.๑ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๑.๓ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และไม่เข้าตามเงื่อนไขตามข้อ ๑.๑.๑ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๑.๔ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุหากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

๑.๑.๕ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นำจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

นางสาวสุรภรณา ภาชี  
SAVAROOM CIVIL LIMITED ผู้รับจ้าง  
รักษาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุรภรณา ภาชี)  
ได้ศึกษาการพัสดุสำนักงานการ

- ๓ -

๑.๑.๖ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ครอบคลุมหลังประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญา มีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นำจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๒ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๒.๑ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

๑.๒.๒ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๒.๓ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญา ดังกล่าวครอบคลุมหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นำจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๓ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรา

ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้พิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๒ แล้ว ก็ให้นำจำนวนวันดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนวันตามมาตรานี้ และจำนวนวันที่เหลือ ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

สำหรับค่าปรับส่วนที่เกินจำนวนวันตามมาตรานี้ ให้คิดในอัตราที่กำหนดในสัญญา ตามปกติ โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๑๘๓ ต่อไป

สำนักงานอธิบดี  
SARABOOM CIVIL LIMITED (มหาชน)  
/๒. ...  
สำนักงานถูกต้อง

สำนักงานถูกต้อง

นายสุรธรรม ภาณี  
กรรมการผู้จัดการ

- ๔ -

๒. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ไปใช้ในการแก้ไขสัญญา ให้สอดคล้องกันต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประภาศ คงเอียด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง


ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ


ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวใบโพธิ์โยธา  
NAVAPOOM CIVIL LIMITED PARTNERSHIP  
อำนาจถูกต้อง

อำนาจถูกต้อง

  
สมรดา ภาณี  
ผู้อำนวยการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร. ๒๑๗, ๓๐๒

ที่ สบ ๕๑๐๒๑/๑๖๘๕

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) โดยกำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐  
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

### เรื่องเดิม

๑. ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิ การโยธา ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In- Place Recycling สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๘ ต.หนองแก เชื่อมหมู่ที่ ๑ ต.นายาว อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี พร้อมสะพาน คสล. เป็นเงินจำนวน ๑๖,๗๖๐,๐๐๐.- บาท กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน ซึ่งผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕


๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับโครงการฯ ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๑ รายละเอียดตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สบ ๕๑๐๒๑/๑๖๘๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิ การโยธา ยังทำงานไม่แล้วเสร็จ อันเป็นการผิดสัญญาซึ่งตามเงื่อนไขสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ต้องชำระค่าปรับวันละ ๔๑,๘๐๐.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาจนถึงวันที่ห้างฯ ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

### ข้อเท็จจริง

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิ การโยธา ผู้รับจ้าง มีหนังสือขอความช่วยเหลือตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๑.๒.๑ หรือคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันหมดสัญญาถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In- Place Recycling สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๘ ต.หนองแก เชื่อมหมู่ที่ ๑ ต.นายาว อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี พร้อมสะพาน คสล. ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๑๖,๗๖๐,๐๐๐.- บาท ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๘๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รายละเอียดตามหนังสือที่ NPC-๒๕๖๕/๐๓๗๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

๒. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อนุมัติให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา ได้รับความช่วยเหลือตามมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๖๘๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๑๗๐๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

 /๓. ห้าง...

(นางสาวยุวภรณดา ภคณี)  
นักวิชาทรงพัสดุชำนาญการ

-๒-

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิ การโยธา แจ้งส่งมอบงานโครงการฯ (งวดที่ ๑, งวดที่ ๒ และ งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามหนังสือต่างๆ ที่ NPC๒๕๖๕/๐๗๙๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรณีนี้เป็นสัญญาที่ได้ลงนามหลัง วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และครบกำหนดสัญญา ก่อนวันที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คือวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ยังไม่ได้ตรวจรับพัสดุ รวมทั้งยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน ถือว่าเป็นกรณียังมีนิติสัมพันธ์อยู่ ดังนั้น จึงได้รับความช่วยเหลือ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ กรณีข้อ ๑.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๒ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ ๑.๑.๖ และ ข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงก่อนวันที่มีการประกาศ ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

#### ข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

กรณีข้อ ๑.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๒.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญา ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียว หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ลงนามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตรา ปกติ

ฯลฯ

๒. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๘) ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๑ การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ ๑.๑.๖ และ ข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓ จากเดิม “จนถึงก่อนวันที่มีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ” เป็น “ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕”

สำเนาถูกต้อง

/ข้อเสนอ...

(นางสาวกัญจวิมลดา กายี)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ข้อเสนอและพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามพระราชบัญญัติฯ  
ระเบียบและหนังสือสั่งการ เห็นควรแจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา ให้มาลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางจุฑาพร บำรุงกิจ)  
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

เรียน นายกองสั่งการบริการส่วนเจ้าหน้าจังหวัดสระบุรี  
- เพื่อโปรดลงนาม

(นางทิดยาพร เพชรประดับ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- อนุมัติ
- ลงนามแล้ว

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกส่ง

(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

.....(นางจุฑาพร บำรุงกิจ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
.....(นางสาวยุววรรณดา ภาษี) เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน




- งานรื้อถอนทางเบี่ยงชั่วคราว แล้วเสร็จ เก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- ติดตั้งเครื่องหมายจราจร
- ป้ายโครงการหรือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนด

ในการนี้ ห้างฯ จึงขอส่งงาน งวดที่ 1, งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างและขอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับงานจ้าง พร้อมทั้งขอเบิกเงินค่าจ้างงาน เป็นเงิน 16,760,000.00 บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาที่ระบุไว้ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวทวิเทรโซธา  
WATWITRISO THA CO., LIMITED 1/1 พหลโยธิน  
(นายสมบัติ บุญช่วย)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนุชวรรณ ทาชี)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



## ประกาศ

เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร  
(คราวที่ ๑๘)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ ๑๗ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตั้งแต่เริ่มมีการระบาด มีการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของโรคในหมู่ประชาชนทุกช่วงวัย ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลงเป็นลำดับ จนสามารถผ่อนปรนให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทั่วประเทศ แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคดังกล่าวทั่วโลกยังคงรุนแรง มีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น และระบาดแพร่หลายเป็นระยะ และต้องใช้เวลาในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุมมากกว่าที่เป็นอยู่ อีกทั้งองค์การอนามัยโลกยังคงระดับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) กรณีจึงยังคงมีสถานการณ์ฉุกเฉินอันกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำรงไว้ซึ่งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

สำเนาถูกต้อง



นายแพทย์ ภาสกร  
ผู้อำนวยการ