

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายชนกฤต อัตตะสัมปณณะ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๗๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท นวคุณนวกิจ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๔๑ ซอย ๓ ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ โดยนายสุภกร แสงอริยวินิช ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป. ๐๐๔๖๕๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สป.๓๑-๐๐๓๗ บ้านหนองโคน - บ้านทองย้อย ต.หนองโคน - ต.คอนทอง - ต.ไผ่หลิว อ.หนองโคน- อ.คอนฟูจ จ.สระบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๕๕๖,๑๑๕.๕๕ (สี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบบาทถ้วน) แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัตตะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุภกร แสงอริยวินิช)

กรรมการผู้จัดการ



ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๓๗,๗๕๐.๐๐บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญา ได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๒๒,๔๕๐.๓๐บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ.....-.....บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญา ได้อีกด้วย




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อุตตะสัมปยุตตะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายศุภกร แสงอริยวนิช)

กรรมการผู้จัดการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น
สำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อุตละสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุภกร แสงอริชวินิช)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕ หน้า




ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสุภกร แสงอริยวนิช)


กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน

(นางละออใจ บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายสาธารณูปโภค โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/๕๗๗/๙

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติลดค่าปรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สป.๑๑-๐๐๓๗ บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ตำบลหนองโดน - ตำบลดอนทอง - ตำบลไผ่หลิว อำเภอหนองโดน - อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๒๔๐ วัน วงเงินงบประมาณ ๕๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยบริษัท นวคุณนวกิจ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

๒. สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและตัดลดค่างาน คงเหลือวงเงินก่อสร้าง ๔๘,๙๙๖,๑๑๙.๕๙ บาท (สี่สิบบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบบเก้าบาทห้าสิบบเก้าสตางค์)

๓. บันทึกข้อความ ที่ สป ๕๑๐๒๑/๔๑๑๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สป.๑๑-๐๐๓๗ บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ตำบลหนองโดน - ตำบลดอนทอง - ตำบลไผ่หลิว อำเภอหนองโดน - อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

๔. หนังสือ บริษัท นวคุณนวกิจ จำกัด เลขที่ นส.๑๔๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอลดค่าปรับ

ข้อเท็จจริง

๑. ตามเรื่องเดิม (๑) ผู้ว่าจ้าง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี) และผู้รับจ้าง (บริษัท นวคุณนวกิจ จำกัด) ตกลงรับค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๕,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งมีการตัดลดค่างานตามเรื่อง (๒) โดยแก้ไขวงเงินงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๔๘,๙๙๖,๑๑๙.๕๙ บาท (สี่สิบบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบบเก้าบาทห้าสิบบเก้าสตางค์)

๒. ตามรายละเอียดในสัญญาจ้าง สัญญาจะสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กำหนดค่าปรับเป็นรายวันสำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่ออาการจราจรให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาจ้างนั้น

๓. ตามเรื่องเดิม (๓) สัญญาจ้างข้อ ๑๗ ค่าปรับ ให้กำหนดค่าปรับตามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างฯ วันละ ๑๓๗,๗๕๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการกำหนดมาจากจำนวนเงินงบประมาณเดิม ๕๕,๑๐๐,๐๐๐.-บาท มิใช่การกำหนดมาจากจำนวนเงินงบประมาณใหม่ (หลังตัดลด) ๔๘,๙๙๖,๑๑๙.๕๙ บาท (สี่สิบบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบบเก้าบาทห้าสิบบเก้าสตางค์)

๔. ตามเรื่องเดิม (๔) ผู้รับจ้างได้แจ้งขอลดค่าปรับโดยคิดจากวงเงินงบประมาณ หลังปรับลดวงเงินงบประมาณ ๔๘,๙๙๖,๑๑๙.๕๙ บาท (สี่สิบบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบบเก้าบาทห้าสิบบเก้าสตางค์) เมื่อคำนวณอัตราค่าปรับที่ร้อยละ ๐.๒๕ ซึ่งจะมีค่าปรับวันละ ๑๒๒,๔๙๐.๓๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบบสตางค์) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ ๑๖๒

(นายจิรพล บุญลือ)

(นางสาวสุรรณดา ภาษี)

ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ

ข้อกำหนด/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

- ข้อ ๑๖๒ การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดค่าปรับ เป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้าง ซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท สำหรับงานก่อสร้าง สาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกำหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดในการทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า ถ้าไม่กำหนดค่าปรับไว้ในสัญญา จะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทำสัญญากำหนดค่าปรับไว้ในสัญญา เป็นรายวันในอัตราหรือจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น การกำหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจำนวนเงินเท่าใด ให้หัวหน้า หน่วยงานของรัฐ คำนึงถึงราคา กำหนดระยะเวลาของการใช้งาน และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมี ผลกระทบต่อการที่คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบ ต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี ในกรณี การจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกำหนดตามสัญญา แต่ยังคงขาด ส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกำหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้งหรือทดลอง เกินกว่ากำหนดตามสัญญาเป็นจำนวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กำหนดของราคาทั้งหมด ทั้งนี้ ให้กำหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุดูออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

สำเนาถูกต้อง





(นายจิรพล บุญลือ)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค



(นางสาวสุวรรณา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/-๓- (๖) เมื่อตรวจเห็น...



(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ และเพื่อความเป็นธรรมกับผู้รับจ้าง เห็นควรแก้ไขสัญญาจ้างข้อ ๑๗ โดยกำหนดค่าปรับรายวันเป็นวันละ ๑๒๒,๔๙๐.๓๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสตางค์)

๒. เห็นควรให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมงาน

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมงาน

(นายนายพรชัย แก้วบังวัน)

(นายพงศกร เพชรประดับ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

เมือง นนทบุรี กองการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- โปธาธิการและโยธา

ลงชื่อ

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี วิศวกรรมโยธา

ผู้บังคับการส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางสาวยุววรรณ ภาชี) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ เกษียณอายุราชการ กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

(นายสรารัฐ อินสุข)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

อนุมัติ

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ

กรรมการตรวจรับพัสดุ


(นายวรุฒ อยู่พันธ์)

(นายจิรพล บุญลือ)

หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล

หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขโรค

(นายธนภดต์ อัคระสัมบุณณะ)



บริษัท นวคุณนวกิจ จำกัด

สำนักงานใหญ่ 341 ซอย 3 อ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2254-2067-8 แฟกซ์ : 02-585-8477
สาขา 13/4 หมู่ 2 อ.เสี้ยวเมืองฝั่งตะวันออก อ.ละพูน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. 036-676-273 แฟกซ์ : 02-589-8477

ที่ นส.143/2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอลดค่าปรับ
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านผู้ควบคุมงาน)
อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 22/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566

ส่งถึง	นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
วันที่	25 ตุลาคม 2566
เรื่อง	ขอลดค่าปรับ
โดย	นายอนุสิษฐ์ แสงอริยานิช
ตำแหน่ง	กรรมการผู้จัดการ

ตามสัญญาที่อ้างถึง บริษัท นวคุณนวกิจ จำกัด จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สป.ถ1 - 0037 บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ต.หนองโดน - ต.ดอนทอง - ต.ไผ่หลิว อ.หนองโดน - อ.ดอนพุด จ.สระบุรี นั้น

ทางบริษัทฯ มีความประสงค์ขอลดค่าปรับของโครงการก่อสร้างดังกล่าว เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แจ้งเปลี่ยนแปลงปริมาณงานเนื่องงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้าง และมีการปรับลดวงเงินค่างานตามสัญญาจ้างใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการให้ทางบริษัทฯ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุสิษฐ์ แสงอริยานิช)
กรรมการผู้จัดการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวบุรรมศา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ