

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายชนกฤต อัครเดชสัมปยุตต์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๐๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พหล ทรานสปอร์ต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๕ หมู่ ๖ ตำบลพุดแดง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดย น.ส.รัชดาพร ศรีหาแก้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๒๕๖๐๓๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญา นี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ ถึงหมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขปริมาณงานและแบบแปลนก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่และข้อเท็จจริงโดยไม่ปรับลดวงเงินตามสัญญา ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เสนอ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัครเดชสัมปยุตต์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวรัชดาพร ศรีหาแก้ว)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พหล ทรานสปอร์ต มีหนังสือที่ พท.๐๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างบริเวณ ช่วง กม.ที่ ๓+๘๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๒๐๐ ไม่สามารถรื้อชั้นทางเดิมได้เนื่องจากเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วปูยางทับไว้ ซึ่งในแบบและบัญชีปริมาณงานไม่มีระบุไว้และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน พร้อมผู้รับจ้าง ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่สถานที่ก่อสร้างและตรวจสอบแบบแปลน พร้อมทั้งปริมาณงานตามสัญญา พบว่า บริเวณ กม.ที่ ๓+๘๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๒๐๐ และพื้นที่ทางเชื่อม เป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กและปูยางทับไว้ ไม่สามารถรื้อชั้นทางเดิมได้

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา โดยมีความเห็นให้เปลี่ยนแปลงและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ให้ปรับลด การก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณ กม.ที่ 3+800 ถึง กม.ที่ ๔+๒๐๐ และเปลี่ยนแปลงเป็นวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT OVERLAY)

๒. ให้ปรับเพิ่ม พื้นที่ทางเชื่อมจากบริเวณ กม.ที่ ๔+๒๐๐ ถึง บริเวณจุดเชื่อมต่อดถนนเทศบาล ๓ โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT OVERLAY) ปริมาณพื้นที่ ๑๕๐.๕๐ ตร.ม.

๓. ให้ปรับเพิ่ม พื้นที่ก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ปริมาณพื้นที่ ๖๖๕.๐๐ ตร.ม. เส้นแบ่งช่องจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) ปริมาณพื้นที่ ๔๘.๓๐ ตร.ม. เส้นหยุด (สีเทอร์โมพลาสติก) ปริมาณพื้นที่ ๑.๘๕๐ ตร.ม. และป้ายจราจร แบบ ต-๗๕ จำนวน ๑ ชุด บริเวณช่วง กม.ที่ ๓+๐๗๕ ถึง ๓+๑๐๐

๔. ให้ปรับเพิ่ม พื้นที่ก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึงจุดเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ ปริมาณพื้นที่ ๖๘.๒๕ ตร.ม./

๕. ให้ปรับเพิ่มงานใน งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ตามรายละเอียดดังนี้

- งาน TACK COAT บนผิวทาง, ทางเชื่อม แล้วเสร็จ

รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๔๒๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการดังกล่าว เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ซึ่งไม่ทำให้ราชการเสียหาย และผู้รับจ้างยินยอมดำเนินการในวงเงินตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วันเท่าเดิม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัคระสัมปยุต)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวจิตติดาพร ศรีหาแก้ว)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ผู้รับจ้างยินยอมและไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือสิทธิในการฟ้องร้องทางศาล  
ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดตะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวรัชดาพร คูสีหแก้ว)

☆ หัวหน้าผู้จัดการ ☆

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางนฤยา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร. ๓๒๒, ๓๒๓

ที่ สป ๕๑๐๒๑/๔๒๗๕

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) และส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างฯ  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

## เรื่องเดิม

๑. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พหล ทรานสปอร์ต เป็นผู้รับจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ ถึง หมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงาน ๑๒๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ตามหนังสือกองพัสดุและทรัพย์สิน ที่ สป ๕๑๐๒๑/๔๑๗๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

## ข้อเท็จจริง

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สป ๕๑๐๒๑/๓๙๐๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้แจ้งให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พหล ทรานสปอร์ต ไปลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พหล ทรานสปอร์ต โดย นางสาวรัชดาพร ศรีหาแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้าผู้จัดการ ได้มาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) เรียบร้อยแล้ว

## ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานในโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี เห็นควรลงนามในเอกสาร ดังนี้

๑. สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

๒. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓. ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี [www.saraburipao.go.th](http://www.saraburipao.go.th)

๔. ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำจัดแสดงในศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ลงนามแล้ว

(นายชนกฤต ทัศนะสัมปยุตธ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางจุฑาพร บำรุงกิจ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

(นางกิตติยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ

(นางสาวนิภา ประชีพฉาส)


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

.....หัวหน้าฝ่าย


.....เจ้าหน้าที่


.....พิมพ์/ทวน

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)  
ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ หน้า

  
ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(.....นายธนภุต อัดละสัมปณณะ.....)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

  
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(.....นางสาวสุวิรัชดาพร ศรีนาแก้ว.....)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ

  
ลงชื่อ.....พยาน  
(...นางสาวยุววรรณดา ภาษี...)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  
ลงชื่อ.....พยาน  
(.....นางนาฏยา ทองขาว.....)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร. ๓๒๒, ๓๒๓

ที่ สป ๕๑๐๒๑/๔๑๗๒

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

## ๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พหล ทรานสปอร์ต เป็นผู้รับจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ ถึง หมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงาน ๑๒๐ วัน ซึ่งผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พหล ทรานสปอร์ต มีหนังสือที่ พท.๐๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างบริเวณ ช่วง กม.ที่ ๓+๘๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๒๐๐ ไม่สามารถหรือขึ้นทางเดิมได้เนื่องจากเป็นพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กแล้วปูยางทับไว้ ซึ่งในแบบและบัญชีปริมาณงานไม่มีระบุไว้ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน พร้อมผู้รับจ้าง ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่สถานที่ก่อสร้างและตรวจสอบแบบแปลน พร้อมทั้งปริมาณงานตามสัญญา พบว่า บริเวณ กม.ที่ ๓+๘๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๒๐๐ และพื้นที่ทางเชื่อม เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและปูยางทับไว้ ไม่สามารถหรือขึ้นทางเดิมได้

๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้าง ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา โดยมีความเห็นให้เปลี่ยนแปลงและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ให้ปรับลด การก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณ กม.ที่ ๓+๘๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๒๐๐ และเปลี่ยนแปลงเป็นวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT OVERLAY)

๒. ให้ปรับเพิ่ม พื้นที่ทางเชื่อมจากบริเวณ กม.ที่ ๔+๒๐๐ ถึง บริเวณจุดเชื่อมต่อกถนนเทศบาล ๓ โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT OVERLAY) ปริมาณพื้นที่ ๑๕๐.๕๐ ตร.ม.

๓. ให้ปรับเพิ่ม พื้นที่ก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ปริมาณพื้นที่ ๖๖๕.๐๐ ตร.ม. เส้นแบ่งช่องจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) ปริมาณพื้นที่ ๔๘.๓๐ ตร.ม. เส้นหยุด (สีเทอร์โมพลาสติก) ปริมาณพื้นที่ ๑.๘๙๐ ตร.ม. และป้ายจราจร แบบ ต-๗๕ จำนวน ๑ ชุด บริเวณช่วง กม.ที่ ๓+๐๗๕ ถึง ๓+๑๐๐

๔. ให้ปรับเพิ่ม พื้นที่ก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง จุดเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ ปริมาณพื้นที่ ๖๘.๒๕ ตร.ม.

๕. ให้ปรับเพิ่มงานใน งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ตามรายละเอียดดังนี้

- งาน TACK COAT บนผิวทาง, ทางเชื่อม แล้วเสร็จ

รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๔๒๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒.๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขปริมาณงาน และแบบแปลนก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่และข้อเท็จจริงโดยไม่ปรับลดวงเงินตามสัญญา ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเสนอ

สำเนาถูกต้อง

๒๕๖๗

(นางนฤชา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๒.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

### ๓. กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๓.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่ รัศกุมพอกี้ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ฯลฯ

๓.๒ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้น ก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

๓.๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๑

๓.๔ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๓๒๘๒๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อหาหรือแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

สำเนาถูกต้อง

๒๒๙

(นางนาถกา ทองขาว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ และไม่เกิดผลกระทบหรือความเสียหาย เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๒. แจ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด พหล ทรานสปอร์ต ให้มาลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไข

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้

(นางจุฑาชกร บำรุงกิจ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณา และลงนาม

(นางสาวนิภา ประสีพ่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

**อนุมัติ**

(นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

**สำเนาถูกต้อง**

(นางนัญญา ทองขาว)

.....ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

.....ในฐานะ

.....ตำแหน่ง





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายสำรวจ โทร.๐-๓๖๒๑-๒๕๔๓  
ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๔๕๖๕ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขปริมาณงาน และแบบแปลนก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

## เรื่องเดิม

๑. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยแต่งตั้ง นายจรรย์ฤทธิ์ ศรีเจิม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็นผู้ควบคุมงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้

- ๑) นางทิตยาพร เพชรประดับ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานกรรมการ
- ๒) นายสุรศักดิ์ สมภักดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักช่าง กรรมการ
- ๓) นางสาวรัตน์ สุขมะดัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา กรรมการ
- ๔) นายจรรย์พล บุญลือ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค กรรมการ

๒. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด พหล ทรานสปอร์ต เป็นผู้รับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ ถึงหมู่ที่ ๖ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี จำนวนเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน) สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ก่อสร้าง ๑๒๐ วัน

## ข้อเท็จจริง

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พหล ทรานสปอร์ต มีหนังสือ พท.๐๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างบริเวณ ช่วง กม.ที่ ๓+๘๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๒๐๐ ไม่สามารถรื้อชั้นทางเดิมได้เนื่องจากเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วปูยางทับไว้ ซึ่งในแบบ และบัญชีปริมาณงานไม่มีระบุไว้ จึงขอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ทางขยีนดีจะดำเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานแนะนำ (เอกสารแนบ ๑)

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและ ตรวจสอบแบบแปลน พร้อมทั้งปริมาณงานตามสัญญา เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยพบว่าบริเวณ กม.ที่ ๓+๘๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๒๐๐ และพื้นที่ทางเชื่อม เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วปูยางทับไว้ ไม่สามารถรื้อชั้นทางเดิมได้

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา โดยมีความเห็นให้เปลี่ยนแปลงและเพิ่ม-ลดปริมาณงาน ตามรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ ให้ปรับลด การก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณ กม.ที่ ๓+๘๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๒๐๐ และเปลี่ยนแปลงเป็นวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT OVERLAY)

๓.๒ ให้ปรับเพิ่ม พื้นที่ทางเชื่อมจากบริเวณ กม.ที่ ๔+๒๐๐ ถึง บริเวณจุดเชื่อมต่อถนนเทศบาล ๓ โดยวิธีเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT OVERLAY) ปริมาณพื้นที่ ๑๕๐.๕๐ ตร.ม

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

๒๐๑๙

(นางนาฎยา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
ถ.๓.๓ ให้ปรับเพิ่ม..

นายจรรย์ฤทธิ์ ศรีเจิม  
นายช่างโยธาอาวุโส

๓.๓ ให้ปรับเพิ่ม พื้นที่ก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ปริมาณพื้นที่ ๒๖๕.๐๐ ตร.ม. เส้นแบ่งช่องจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) ปริมาณพื้นที่ ๔๘.๓๐ ตร.ม. เส้นหยุด (สีเทอร์โมพลาสติก) ปริมาณพื้นที่ ๑.๘๙๐ ตร.ม. และ บ้ายจราจร แบบ ต-๗๕ จำนวน ๑ ชุด บริเวณช่วง กม.ที่ ๓+๐๗๕ ถึง ๓+๑๐๐

๓.๔ ให้ปรับเพิ่ม พื้นที่ก่อสร้างทางเชื่อมถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง จุดเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓๒ ปริมาณพื้นที่ ๒๘.๒๕ ตร.ม.

๓.๕ ให้ปรับเพิ่มงานใน หมวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ตามรายละเอียดดังนี้

- งาน TACK COAT บนผิวทาง ,ทางเชื่อม แล้วเสร็จ

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ได้จัดทำรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ตารางเปรียบเทียบงานเปลี่ยนแปลง และเพิ่ม-ลด (เอกสารแนบ ๒) และ แบบแปลนก่อสร้าง (เอกสารแนบ ๓)

### ระเบียบ/กฎหมาย

๑.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงาน ของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่า จะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุด พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลด ระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุก สัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป


(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสม และเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

สำเนาถูกต้อง



(นางนงนุชา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
/ (๔) นอกจากจากการ..

  
นายจิรยุทธ์ ศรีเจิม  
นายช่างโยธาอาวุโส

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีเห็นว่าแบบรูป รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามที่สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจสอบพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นได้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สิ่งปลูกงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและ การตรวจรับพัสดุเป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ ให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ ของผู้มีหน้าที่ การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้ รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อ ๓๑ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายการที่ได้ก่อกั้นผูกพันไว้แล้วหากมีได้เพิ่มวงเงินให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

**สำเนาถูกต้อง**

**สำเนาถูกต้อง**  
/ ข้อเสนอ..

นายชัยฤทธิ์ ศรีใจิม (นางนงญา ทองขาว)  
นายช่างโยธาอาวุโส เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติแก้ไขปริมาณงาน และแบบแปลนก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่และข้อเท็จจริงโดยไม่ปรับลดวงเงินตามสัญญา ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ได้จัดทำรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๒. แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างต่อไป

๓. แจ้งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกที่เสนอมาพร้อมนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นางทิตยาพร เพชรประดับ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)  
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)  
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายจิรพล บุญลือ)  
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
(นายจิริยุทธ์ ศรีเจิม)  
นายช่างยาวอาวุโส

อนุมัติ

(นายอนัน กิตฺกษมพงษ์)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)  
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง  
(นางทิตยาพร เพชรประดับ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
**สำเนาถูกต้อง**  
(นางสาวทิตยาพร ทองขาว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
นายจิริยุทธ์ ศรีเจิม  
นายช่างโยธาวุโส

ตารางเปรียบเทียบงานเปลี่ยนแปลง และเพิ่ม-ลด

โครงการก่อสร้างถนนสายวงแหวนเขตชลประทานกมที่ 9 ถึง กมที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
สัญญาจ้างเลขที่ 11/2566 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พหล ทราสพอร์ต

ลำดับที่	รายการ	ยอดเปลี่ยนแปลง (+/-เพิ่ม, -ลด)				รวมราคางาน		รวมราคางานเพิ่ม		คงเหลือ	
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ลบ (บาท)	รวมราคาเดิม + (บาท)	ปริมาณ	หน่วย	ราคางาน (บาท)	
1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	25,410.000	9.29	236,058.90	-2,420.000		22,990.000	ตร.ม.	213,577.10	
2	งานรองพื้นทางลูกรังรวม (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	4,830.000	325.28	1,571,102.40	-460.000		4,370.000	ลบ.ม.	1,421,473.60	
3	งานพื้นที่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	3,292.000	358.96	1,181,696.32	-313.520		2,978.480	ลบ.ม.	1,069,155.18	
4	งานลาดเอียงฟิลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	ตร.ม.	21,000.000	25.62	538,020.00	-2,000.000		19,000.000	ตร.ม.	486,780.00	
5	งานชั้นผิวทางเอซที่ลดคอเกรต	ตร.ม.	21,000.000	196.39	4,124,190.00	-2,000.000		19,000.000	ตร.ม.	3,731,410.00	
6	ป้ายจราจร แบบ ต-1	ชุด	1.000	2,531.61	2,531.61			1.000	ชุด	2,531.61	
7	ป้ายจราจร แบบ ต-2	ชุด	1.000	2,531.61	2,531.61			1.000	ชุด	2,531.61	
8	ป้ายจราจร แบบ ต-3	ชุด	3.000	2,531.61	7,594.83			3.000	ชุด	7,594.83	
9	ป้ายจราจร แบบ ต-4	ชุด	3.000	2,531.61	7,594.83			3.000	ชุด	7,594.83	
10	ป้ายจราจร แบบ ต-7	ชุด	1.000	2,531.61	2,531.61			1.000	ชุด	2,531.61	
11	ป้ายจราจร แบบ ต-8	ชุด	1.000	2,531.61	2,531.61			1.000	ชุด	2,531.61	
12	ป้ายจราจร แบบ ต-75	ชุด	2.000	2,531.61	5,063.22			2.000	ชุด	5,063.22	
13	เส้นแบ่งช่องจราจร สีเทอร์โมพลาสติก(สีเหลือง+ขาว)	ตร.ม.	1,035.000	246.36	254,982.60			1,035.000	ตร.ม.	254,982.60	
14	Rumblestrips	ตร.ม.	75.000	390.79	29,309.25			75.000	ตร.ม.	29,309.25	
15	เส้นหยุด (สีเทอร์โมพลาสติก)	ตร.ม.	3.780	246.36	931.24			3.780	ตร.ม.	931.24	
16	สัญญาณไฟจราจรปรับค่าเซลล์+ป้าย บ-1	ชุด	2.000	14,459.05	28,918.10			2.000	ชุด	28,918.10	
17	งานป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	1.000	4,111.74	4,111.74			1.000	ชุด	4,111.74	

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน  
(นายจิรยุทธ ศรีเงิน)  
นายช่างโยธาอาวุโส

สำเนาถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายจิรพล บุณดี)  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจอุปโภค

กรรมการ

(นายสุรรัตน์ สุขะระตัน)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

กรรมการ

(นางวิมลพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายจิรยุทธ ศรีเงิน  
นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการ  
(นางนงนุช ทองชิว)

ผู้ทรงอำนาจพิเศษชำนาญงาน

ตารางเปรียบเทียบงานเปลี่ยนแปลง และเพิ่ม-ลด

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 9 ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  
สัญญาจ้างเลขที่ 112/2566 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พหล ทราเวลเออร์ส

ลำดับที่	รายการ	งานตามแบบรายการ สัญญาจ้าง			ขอเปลี่ยนแปลง (+เพิ่ม, -ลด)			คงเหลือ			
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคางานลด (บาท)	รวมราคางานเพิ่ม + (บาท)	หน่วย	ราคางาน (บาท)	
18	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่				+728.250	ตร.ม.	9.29		+6,765.44	ตร.ม.	6,765.44
19	งานรองพื้นทางวิ่งลูกรวม (SUBBASE AND BASE COURSES) ส่วนเพิ่ม ทางเชื่อม				+167.500	ลบ.ม.	325.28		+54,484.40	ลบ.ม.	54,484.40
20	งานพื้นที่ทางวิ่งลูกรวม (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) ส่วนเพิ่ม ทางเชื่อม				+113.610	ลบ.ม.	358.96		+40,781.45	ลบ.ม.	40,781.45
21	งานลาดเอาต์ไซด์พริมาโค้ท (PRIME COAT) ส่วนเพิ่ม ทางเชื่อม				+728.250	ตร.ม.	25.62		+18,657.77	ตร.ม.	18,657.77
22	งานสีผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ส่วนเพิ่ม ทางเชื่อม				+728.250	ตร.ม.	196.39		+143,021.02	ตร.ม.	143,021.02
23	งานตัดตัด (CUT & COVER) ส่วนเพิ่ม ทางเชื่อม				+2,150.500	ตร.ม.	103.77		+29,852.59	ตร.ม.	29,852.59
24	งานสีผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปูนผิวถนน และทางเชื่อม				+2,150.500	ตร.ม.	196.39		+422,336.70	ตร.ม.	422,336.70
25	เส้นแบ่งจราจร สีเทอร์โมพลาสติก(สีเหลือง+ขาว)				+48.300	ตร.ม.	246.36		+11,899.19	ตร.ม.	11,899.19
26	เส้นหยุด (สีเทอร์โมพลาสติก)				+1.890	ตร.ม.	246.36		+465.62	ตร.ม.	465.62
27	ป้ายจราจร แบบ ต-75				+1.000	ชุด	2,531.61		+2,531.61	ชุด	2,531.61
				รวมตามสัญญาเดิม	8,000,000.00				-728,671.74	รวม	8,001,583.70
				รวมก่อนจ้างใหม่	8,001,583.70						
				งานเพิ่ม (+)	±1,383.70						
				รวม	8,000,000.00						

ผู้รับจ้างยินยอม ปรึกษา ให้คงเหลือตามสัญญา

สำเนาถูกต้อง

ผู้ควบคุมงาน  
(นายจิระยุทธ ศรีเจิม)  
นายช่างโยธาอาวุโส  
กรรมการ  
(นางจิรพล บุญลือ)  
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

นายจิระยุทธ ศรีเจิม  
นายช่างโยธามหาผู้ค้ำจอง  
ประธานกรรมการ  
(นางมางญา ทองขาว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

กรรมการ  
(นางสุรศักดิ์ สมภักดิ์)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน  
กรรมการ  
(นางศุภมาส เพชรประดับ)  
รองเลขาธิการบริหารส่วนจังหวัด

# ห้างหุ้นส่วนจำกัด พหล ทรานสปอร์ต

25 หมู่ที่ 6 ตำบลพุดแค อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ โทร. 081-9480033

เลขที่รับ ๒๕๐๕  
วันที่ 24 มิ.ย. 67  
เวลา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0193547001322

<input type="checkbox"/> ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	<input type="checkbox"/> ส่วนการโยธา
- ฝ่ายสำรวจ	- ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
- ฝ่ายออกแบบ	- ฝ่ายเครื่องจักรกล
<input type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	- ฝ่ายช่างศิลป์เทคนิค

พท.072/2567

24 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 ถึง หมู่ที่ 6

ตำบลวังม่วง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 112/2567 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ตามสัญญาที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พหล ทรานสปอร์ต เป็นผู้รับจ้างงาน ทำการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ นั้น

ห้างฯ ได้เข้าดำเนินการงานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ พบว่าช่วง กม.3+800 ถึง 4+200 ไม่สามารถรื้อชั้นทางเดิมได้ตามสัญญา เนื่องจากเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วปูยางทับไว้ ซึ่งในแบบ และบัญชีปริมาณงาน ไม่มีระบุไว้ จึงขอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ห้างฯ ยินดีจะดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการให้กับห้างฯ จักเป็นพระคุณยิ่ง

— ทน  
— หัวใจคณะกรรมการ

เรียน ประธานคณะกรรมการ  
 จสท. พหล ทรานสปอร์ต  
 หมู่ที่ 9 ตำบลวังม่วง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  
 อ.สงขลวงค์ จ.สุรินทร์ และขอแจ้งว่า  
 ผู้ควบคุมงาน ตรวจรับพัสดุ  
 นักเขียน หนึ่งจันต์ จ. ลำดวน  
 นินทร นนทวิทย์ น. ลำดวน  
 พันธุ์ ก่อสร้าง โดยเร่งด่วน

ขอแสดงความนับถือ  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พหล ทรานสปอร์ต  
 (นางสาวรัชดา พลิตศิริ ทัศนแก้ว)  
 หัวหน้าผู้จัดการ


(นางทิตยาพร เพชรประดับ)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

สำเนาถูกต้อง (นายสุรศักดิ์ สมภักดี)  
 สำนักช่าง

สุรศักดิ์ ศรีเจิม  
 (นางนาทย์ทิพย์ ทองขาว)  
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 (ฝ่ายบริหารพัสดุ บัญชี)  
 หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

รายการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม-ลด  
สัญญาจ้างเลขที่ 112/2567  
ลงวันที่ 15 พ.ค. 2567

งบประมาณประจำปี 2566  
ตามแบบแปลนอบจ.ส.บ.เลขที่ 12/66



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต  
หมู่ที่ 9 ถึง หมู่ที่ 6  
ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

ฝ่ายสำรวจและฝ่ายออกแบบ ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


สำเนาถูกต้อง

๑๑/๙

(นางบุญตา ทองขาว)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



รายการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม-ลด  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต  
หมู่ที่ 9 ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี



รูปตัดตามขวาง  
ทางเสริมผิวแอสฟัลต์ (ASPHALT OVERLAY)  
(กม.ที่ 3+800-กม.ที่ 4+200)

ผู้ควบคุมงาน  
นายจิรายุทธ์ ศรีเดิม  
นายช่างโยธาอาวุโส

สำเนาถูกต้อง  
นายจิรายุทธ์ ศรีเดิม  
นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

นายวิมล บุณิเฒ  
หัวหน้าช่างสำรวจแบบ

กรรมการ

นายสรวิทย์ สุขะเดชา  
ผู้อำนวยการสำนักงาน

กรรมการ

นายสุวิทย์ สมศักดิ์  
ผู้อำนวยการสำนักงาน



กรรมการ

นายจิรายุทธ์ ศรีเดิม  
รองผู้อำนวยการสำนักงาน


ประธานกรรมการ

นายวิชา ทองขาว  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รายการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม-ลด  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต  
หมู่ที่ ๐ ถึง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี



ไฟจราจร (สัญญาณ)  
(งานใหม่)  
ก่อสร้าง ทางเชื่อม ทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต พื้นผิวประมาณ 68.25 ตร.ม.



จุดต่อเบื้อง กม.ที่ 0+500  
MATCH LINE

จุดต่อเบื้อง กม.ที่ 1+000  
MATCH LINE

ผู้ควบคุมงาน

นายสิริพงษ์ ศรีเดิม  
นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

นายสิริพล บุญลือ  
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ

กรรมการ

นายสุรสิทธิ์ สุนทรรัตน์  
ผู้อำนวยการสำนักงาน

กรรมการ

นายสุรสิทธิ์ สุนทรรัตน์  
ผู้อำนวยการสำนักงาน

กรรมการ

นายทีเขตพร เพชรประดับ  
รองเลขาธิการบริหารส่วนจังหวัด

นายอนุศักดิ์  
ประธานกรรมการ

นางนงนุชา ทองขาว  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

นายสิริพงษ์ ศรีเดิม  
นายช่างโยธาอาวุโส

นายอนุศักดิ์  
ประธานกรรมการ

นางนงนุชา ทองขาว  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

กรรมการ

นายสุรสิทธิ์ สุนทรรัตน์  
ผู้อำนวยการสำนักงาน

กรรมการ

นายสุรสิทธิ์ สุนทรรัตน์  
ผู้อำนวยการสำนักงาน

กรรมการ

นายสิริพล บุญลือ  
หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ



นายทีเขตพร เพชรประดับ  
รองเลขาธิการบริหารส่วนจังหวัด

นายอนุศักดิ์  
ประธานกรรมการ

นางนงนุชา ทองขาว  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



รายการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม-ลด  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอร์ตคอนกรีต  
หมู่ที่ 9 ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี



นายจิรพล บุณดิษฐ์  
นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ควบคุมงาน

สำเนาถูกต้อง  
นายจิรพล บุณดิษฐ์  
นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

นายจิรพล บุณดิษฐ์  
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบพัสดุ

กรรมการ

นายธีรศักดิ์ สุขุมรัตน์  
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

กรรมการ

นายสุรศักดิ์ สัมภักดี  
ผู้อำนวยการส่วนช่าง

กรรมการ



นางทิติยาพร เพชรประทีป  
รองผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโยธา

สำเนาถูกต้อง  
ประธานผู้รับจ้าง  
(นางหญิง พงษ์จาว)

นางชัญฉวีวรรณ ขวัญงาม



รายงานเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม-ลด  
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต  
หมู่ที่ 9 ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี



..... ผู้ควบคุมงาน  
นายจิรยุทธ์ ศรีฉิม  
นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการตรวจสอบวิปัสถ์

..... กรรมการ  
นายจิรพล บุญสืบ  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจแบบ

..... กรรมการ  
นางสาวกัญจน์ สุชนะรัตน์  
ผู้อำนวยการสำนักงาน

..... กรรมการ

นายเสด็จศักดิ์ สอนักดี  
ผู้อำนวยการสำนักงาน

..... กรรมการ

นางชิตติยาพร เพชรประดับ  
รองผู้อำนวยการวิศวกรรม

.....  
สำนักเทคนิค  
นายจิรยุทธ์ ศรีฉิม  
นายช่างโยธาอาวุโส

.....  
ส่วนเทคนิค  
ประธานกรรมการ

.....  
(นางบุญญา ทองขาว)  
เจ้าพนักงานบัญชีการเงิน