

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายชนกฤต อัครธรรม์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๐๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ไมล์สโตน คอนสตรัคชัน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ ๔๕๔/๒ หมู่ ๔ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดย นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.๐๐๓๖๖๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๐๗ บ้านท่าศาลา - บ้านหินซ้อน ต.ท่าคล้อ - ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (ตอนที่ ๒)เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. หนังสือ บริษัท ไมล์สโตน คอนสตรัคชัน จำกัด ที่ มส. ๑๕๗/๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมขอตัดลดงานตัดลดเงินค่าก่อสร้าง ขอปรับลดปริมาณงานเนื่องจาก ปริมาณงาน Rumble Strips มีปริมาณงานตามสัญญา ๕๓๖.๐๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท เป็นเงิน ๓๓๒,๔๔๘.๔๘ บาท แต่ปรากฏในแบบสามารถทำงานเพียง ๑๐๕.๒๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท เป็นเงิน ๓๗,๗๘๕.๖๖ บาท บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามปริมาณงานที่กำหนดตามสัญญาได้ จึงขอตัดลด ปริมาณงานจำนวน ๘๒๖.๘๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท เป็นเงิน ๒๙๓,๖๖๒.๘๒ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัครธรรม์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ ศีกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจสอบสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว พบว่าจำนวน Rumble Strips ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างข้อ ๒.๑ หน้า ๖ ตารางบัญชีปริมาณงาน ข้อ ๕.๒ ข้อความว่า “Rumble Strips ๕๓๖.๐๐ ตร.ม.” และเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๓ หน้า ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ข้อ ๕.๒ ข้อความว่า “Rumble Strips จำนวน ๕๓๖.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท รวมเป็นเงิน ๓๓๒,๔๔๘.๔๘ บาท”

๓. คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาและมีมติคัดค้านงาน และวงเงินตามที่ผู้รับจ้าง (บริษัท ไมล์สโตน คอนสตรัคชั่น จำกัด) ร้องขอ และเห็นควรดำเนินการแก้ไขบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

๓.๑ ให้ยกเลิกข้อความในเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๑ หน้า ๖ ตารางบัญชีปริมาณงาน ข้อ ๕.๒ ข้อความว่า “Rumble Strips จำนวน ๕๓๖.๐๐ ตร.ม.” โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “Rumble Strips ๑๐๕.๒๐ ตร.ม.”

๓.๒ ให้ยกเลิกข้อความในเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๓ หน้า ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาข้อ ๕.๒ ข้อความว่า “Rumble Strips จำนวน ๕๓๖.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท รวมเป็นเงิน ๓๓๒,๔๔๘.๔๘ บาท” โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “Rumble Strips ๑๐๕.๒๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท เป็นเงิน ๓๘,๗๘๕.๖๖ บาท รวมเป็นเงิน ๒๕,๗๐๖,๓๓๗.๑๘ บาท ”

๓.๓ ปรับลดวงเงินในสัญญาจ้างข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จากเดิมจำนวนเงิน ๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ๒๕,๗๐๖,๓๓๗.๑๘ บาท

๓.๔ ปรับลดวงเงินข้อ ๔ (๗) งานครั้งที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จากเดิมจำนวนเงิน ๒๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ๒๑,๘๐๖,๓๓๗.๑๘ บาท

รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักช่าง ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๕๔๑๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงาน Rumble Strips และวงเงินในสัญญาจ้างตามที่ผู้รับจ้างร้องขอ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเสนอ

ข้อ ๔.๖. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๗๐๐,๕๓๔.๕๘ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน งาน โครงสร้างทาง ประกอบด้วย -งานตงป่าขุดตอ (ขนาดเบา) -งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธนภุต อัดตะสัมปณณะ)

(นายสุรศักดิ์ สีศิริ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้รับมอบอำนาจ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



-งาน Pavement In - Place recycling -งาน Deep Patch -งาน Milling -งานขนส่งวัสดุจาก AC เดิมจากงานหรือ Milling เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงาน งวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๒๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานผิวทาง และงานผิวทางเชื่อม, ไหล่ทาง -งาน Prime Coat, งาน Tack Coat งานผิว Asphalt Concrete ทั้งหมดแล้วเสร็จ -งานเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดแล้วเสร็จ -เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, ติดตั้งเครื่องหมายจราจร, ป้ายโครงการ และให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาธนบุรี ชื่อบัญชีบริษัท ไมล์สโตน คอนสตรัคชัน จำกัด เลขที่ บัญชี ๑๕๖๐๖๖๘๔๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่ ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๕,๗๐๖,๓๓๗.๑๘ บาท (ยี่สิบห้าล้านเจ็ดแสนหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามปัดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๖๘๑,๗๒๒.๘๘ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน งานโครงสร้างทาง ประกอบด้วย -งานวางปูนอุดตอ (ขนาดเบา) -งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม) -งาน Pavement In - Place recycling -งาน Deep Patch -งาน Milling -งานขนส่งวัสดุจาก AC เดิมจากงานหรือ Milling เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงาน งวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๒๑,๘๐๖,๓๓๗.๑๘ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามปัดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานผิวทาง และงานผิวทางเชื่อม, ไหล่ทาง -งาน Prime Coat, งาน Tack Coat งานผิว Asphalt Concrete ทั้งหมดแล้วเสร็จ -งานเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมดแล้วเสร็จ -เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, ติดตั้งเครื่องหมายจราจร, ป้ายโครงการและให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐


(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดตะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ คีกรศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ ผู้ว่าจ้างจะ โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี ชื่อบัญชีบริษัท ไมล์สโตน คอนสตรัคชัน จำกัด เลขที่
บัญชี ๑๕๖๐๖๖๘๕๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่
ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน โอนในงวดนั้นๆ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการดังกล่าว เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริง ไม่ทำให้ราชการ
เสียหาย ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓๐ วัน เท่าเดิม

ผู้รับจ้างยินยอมและไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือสิทธิในการฟ้องร้อง
ทางศาลไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน
คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สีกศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวยุวรรณดา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๖๗ สัญญาเลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕/๐๕/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงาน
ใหม่ คัดลดปริมาณงานและเงินค่าก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง เป็นดังนี้
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ.๑ - ๐๐๐๗ บ้านท่าศาลา - บ้านหินซ้อน ต.ท่าคล้อ - ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี (ตอนที่ ๒)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๓/๐๘/๒๕๖๗	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	๒	๒๒/๐๕/๒๕๖๗	๒๑,๘๐๖,๓๓๗.๑๘			๒๑,๘๐๖,๓๓๗.๑๘



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดทะสัมปยุตตะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สีภักดิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวอุรวรรณดา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางละออใจ บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกฤต อัคระสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสุรศักดิ์ สีทศิริ)

ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวยุววรรณดา ภาयी)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางละออใจ บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๕๔๑๖

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอพิจารณาปรับลดค่างาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.๑ - ๐๐๐๗ บ้านท่าศาลา - บ้านหินซ้อน ตำบลท่าคล้อ - ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ตอนที่ ๒)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๑๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.๑ - ๐๐๐๗ บ้านท่าศาลา - บ้านหินซ้อน ตำบลท่าคล้อ - ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ตอนที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๔๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.๑ - ๐๐๐๗ บ้านท่าศาลา - บ้านหินซ้อน ตำบลท่าคล้อ - ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ตอนที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้างบริษัท ไมล์สโตน คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.๑ - ๐๐๐๗ บ้านท่าศาลา - บ้านหินซ้อน ตำบลท่าคล้อ - ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ตอนที่ ๒) วงเงินค่าก่อสร้าง ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน)

๔. หนังสือ บริษัท ไมล์สโตน คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ มส.๑๙๗/๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมขอตัดลดงานตัดลดเงินค่าก่อสร้าง ขอปรับลดปริมาณงานเนื่องจากปริมาณงาน Rumble Strips มีปริมาณงานตามสัญญา ๙๓๖.๐๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท เป็นเงิน ๓๓๒,๔๔๘.๔๘ บาท แต่ปรากฏในแบบสามารถทำงานเพียง ๑๐๙.๒๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท เป็นเงิน ๓๘,๗๘๕.๖๖ บาท บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามปริมาณงานที่กำหนดตามสัญญาได้ จึงขอตัดลดปริมาณงานจำนวน ๘๒๖.๘๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท เป็นเงิน ๒๙๓,๖๖๒.๘๒ บาท

๕. บันทึกช่างผู้ควบคุมงาน ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๕๔๑๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจสอบสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว พบว่า จำนวน Rumble Strips ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างข้อ ๒.๑ หน้า ๖ ตารางบัญชีปริมาณงาน ข้อ ๕.๑ ข้อความว่า “Rumble Strips ๙๓๖.๐๐ ตร.ม.” และเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๓ หน้า ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ข้อ ๕.๒ ข้อความว่า “Rumble Strips จำนวน ๙๓๖.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท รวมเป็นเงิน ๓๓๒,๔๔๘.๔๘ บาท”

สำเนาถูกต้อง

/๒. หนังสือบริษัท...

(นางสาวยุววรรณตา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๒. หนังสือบริษัท ไมล์สโตน คอนสตรัคชัน จำกัด ที่ มส.๑๙๗/๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ แจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมขอตัดลดงานตัดลดเงินค่าก่อสร้าง โดยปรับลดปริมาณงาน มีรายละเอียดดังนี้

- ปริมาณงาน Rumble Strips มีปริมาณงานตามสัญญา จำนวน ๙๓๖.๐๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท เป็นเงิน ๓๓๒,๔๔๘.๔๘ บาท

- ปริมาณงาน Rumble Strips ทำงานเพียง จำนวน ๑๐๙.๒๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท เป็นเงิน ๓๘,๗๘๕.๖๖ บาท

- ปริมาณงาน Rumble Strips ขอตัดลด จำนวน ๘๒๖.๘๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท เป็นเงิน ๒๙๓,๖๖๒.๘๒ บาท

๓. อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีให้เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือ ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

ดังนั้นคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาและมีมติตัดลดค่างาน และวงเงินตามที่ได้รับจ้าง (บริษัท ไมล์สโตน คอนสตรัคชัน จำกัด) ร้องขอ และเห็นควรดำเนินการแก้ไขบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกข้อความในเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๑ หน้า ๖ ตารางบัญชีปริมาณงาน ข้อ ๕.๑ ข้อความว่า “Rumble Strips จำนวน ๙๓๖.๐๐ ตร.ม.” โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “Rumble Strips ๑๐๙.๒๐ ตร.ม.”

๒. ให้ยกเลิกข้อความในเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๓ หน้า ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาข้อ ๕.๒ ข้อความว่า “Rumble Strips จำนวน ๙๓๖.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท รวมเป็นเงิน ๓๓๒,๔๔๘.๔๘ บาท” โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “Rumble Strips ๑๐๙.๒๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท เป็นเงิน ๓๘,๗๘๕.๖๖ บาท รวมเป็นเงิน ๒๕,๗๐๖,๓๓๗.๑๘ บาท ”

๓. ปรับลดวงเงินในสัญญาจ้างข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จากเดิมจำนวนเงิน ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๕,๗๐๖,๓๓๗.๑๘ บาท

๔. ปรับลดวงเงินข้อ ๔ (ข) วงงานที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จากเดิมจำนวนเงิน ๒๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๒๑,๘๐๖,๓๓๗.๑๘ บาท

ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ ๑๓๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีเห็นว่าแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือ ไม่เป็นไปตาม หลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตาม หลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธาน กรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ ข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

- ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดไว้สัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ ละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขึ้นไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างพื้นที่

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือ เป็นไปตามขาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนด ในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่ง พักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้ง ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือ ว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้างให้ระบุดูรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุรธนา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/ข้อพิจารณา...


(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง ทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ


ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ


๑. เพื่อความเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และรักษาผลประโยชน์ทางราชการ เห็นควรอนุมัติ ปรับลดปริมาณงาน Rumble Strips และวงเงินในสัญญาจ้างตามที่ได้รับจ้างร้องขอ ตามรายละเอียด ในข้อเท็จจริง ข้อ ๓


๒. เห็นควรให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ พร้อมลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายจิรพล บุญสือ)
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขปโคค

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวบุยรตมา ปาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

อนุมัติ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
- เพื่อโปรดพิจารณา





(นายชนกhot อัตตะสัมปณณะ)

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๕๔๑๕

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรค โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.๑ - ๐๐๐๗ บ้านท่าศาลา - บ้านหินซ้อน ตำบลท่าคล้อ - ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ตอนที่ ๒)

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

เรื่องเดิม

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๑๕๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.๑ - ๐๐๐๗ บ้านท่าศาลา - บ้านหินซ้อน ตำบลท่าคล้อ - ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ตอนที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๔๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.๑ - ๐๐๐๗ บ้านท่าศาลา - บ้านหินซ้อน ตำบลท่าคล้อ - ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ตอนที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๔๒๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.๑ - ๐๐๐๗ บ้านท่าศาลา - บ้านหินซ้อน ตำบลท่าคล้อ - ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ตอนที่ ๒)

๔. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้างบริษัท ไมล์สโตน คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.๑ - ๐๐๐๗ บ้านท่าศาลา - บ้านหินซ้อน ตำบลท่าคล้อ - ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ตอนที่ ๒) วงเงินค่าก่อสร้าง ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน)

๕. หนังสือ บริษัท ไมล์สโตน คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ มส.๑๙๗/๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมขอตัดลดงานตัดลดเงินค่าก่อสร้าง ขอปรับลดปริมาณงานเนื่องจากปริมาณงาน Rumble Strips มีปริมาณงานตามสัญญา ๙๓๖.๐๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท เป็นเงิน ๓๓๒,๔๔๘.๔๘ บาท แต่ปรากฏในแบบสามารถทำงานได้เพียง ๑๐๙.๒๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท เป็นเงิน ๓๘,๗๘๕.๖๖ บาท บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามปริมาณงานที่กำหนดตามสัญญาได้ จึงขอตัดลดปริมาณงานจำนวน ๘๒๖.๘๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท เป็นเงิน ๒๙๓,๖๖๒.๘๒ บาท

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวธรรมดา ภาชี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริง

๑. ผู้ควบคุมงานได้พิจารณาตรวจสอบสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว พบว่าจำนวน Rumble Strips ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างข้อ ๒.๑ หน้า ๖ ตารางบัญชีปริมาณงาน ข้อ ๕.๒ ข้อความว่า “Rumble Strips ๙๓๖.๐๐ ตร.ม.” และเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๓ หน้า ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ข้อ ๕.๒ ข้อความว่า “Rumble Strips จำนวน ๙๓๖.๐๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท รวมเป็นเงิน ๓๓๒,๔๔๘.๔๘ บาท”

๒. หนังสือบริษัท ไมล์สโตน คอนสตรัคชั่น จำกัด ที่ มส.๑๙๗/๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ แจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมขอตัดลดงานตัดลดเงินค่าก่อสร้าง โดยปรับลดปริมาณงาน มีรายละเอียดดังนี้

- ปริมาณงาน Rumble Strips มีปริมาณงานตามสัญญา จำนวน ๙๓๖.๐๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท เป็นเงิน ๓๓๒,๔๔๘.๔๘ บาท

- ปริมาณงาน Rumble Strips ทำงานเพียง จำนวน ๑๐๙.๒๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท เป็นเงิน ๓๘,๗๘๕.๖๖ บาท

- ปริมาณงาน Rumble Strips ขอตัดลด จำนวน ๘๒๖.๘๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๓๕๕.๑๘ บาท เป็นเงิน ๒๙๓,๖๖๒.๘๒ บาท

๓. อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้ (๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญาขัดแย้งกันหรือเป็นไปตามขาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

ซึ่งผู้ควบคุมงาน ขอรายงานปัญหาที่ผู้รับจ้าง (บริษัท ไมล์สโตน คอนสตรัคชั่น จำกัด) ตามหนังสือที่ มส.๑๙๗/๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมขอตัดลดงานตัดลดเงินค่าก่อสร้าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบริหารสัญญาหรือข้อตกลงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวรรณดา ภาษี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/(๓) ให้คณะกรรมการ...

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือ ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี


(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

- ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นไปตามขาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

สำเนาถูกต้อง



/ (๓) จัดบันทึก...


(นางสาวสุวรรณา ภาณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย


(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน
(นายพรชัย แก้วบังวัน)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน
(นายมารุต ชาวสวน)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน
(นายพงศกร เพชรประดับ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ควบคุมงาน
(นายนราธิป ภูมิสวัสดิ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวอุรรณตา ภาอ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

90

MILESTONE CONSTRUCTION เวลา.....15:20	เอกสารแนบหน้าสัญญา	<input checked="" type="checkbox"/> สำนักงานปลัด อบจ...หน้	<input type="checkbox"/> กองสาธารณสุข
	อบจ.สระบุรี	<input type="checkbox"/> สนง.เลขานุการ อบจ.	<input type="checkbox"/> กองการศึกษาฯ
	6244	<input type="checkbox"/> กองยุทธศาสตร์ฯ	<input type="checkbox"/> กองพัสดุฯ
	6 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> กองคลัง	<input type="checkbox"/> กองการเจ้าหน้าที่
		<input type="checkbox"/> สำนักช่าง	<input type="checkbox"/> หน่วยตรวจสอบ

ที่ มส.197/1/2567

5 กันยายน 2567

เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมขอตัดลดงานตัดลดเงินค่าก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผ่านผู้ควบคุมงาน

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 114/2567 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ตามสัญญาที่อ้างถึง บริษัท ไมล์สโตน คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างทำงานปรับปรุงถนนลาดยางสาย สป.ถ.1-0007 บ้านท่าศาลา-บ้านหินซ้อน ต.ท่าคล้อ-ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (ตอนที่ 2) วงเงินค่าก่อสร้าง 26,000,000.00 บาท นั้น

บริษัทฯ ได้ตรวจสอบแบบก่อสร้างปรากฏว่าปริมาณงาน Rumble Strips มีปริมาณงานตามสัญญา 936.00 ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย 355.18 บาท เป็นเงิน 332,448.48 บาท แต่ปรากฏในแบบสามารถทำงานเพียง 109.20 ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย 355.18 บาท เป็นเงิน 38,785.66 บาท จึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามปริมาณงานที่กำหนดตามสัญญาได้ จึงขอตัดลดปริมาณงานจำนวน 826.8 ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย 355.18 บาท เป็นเงิน 293,662.82 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้กับบริษัทฯ ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)

(นายธีรพันธุ์ คงเสรี)

กรรมการผู้จัดการ



สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางสาวบุรณณา ภาอิ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ