

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายธนภุต อัดทะสัมปณณะตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๐๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษาดีค้าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดย นายสุชาติ อินทวิเชียร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๒๐๒๘๕๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๑๑-๐๐๒๖ บ้านหนองบัว- บ้านสร้าง ไศก ต.หนองบัว - ต.สร้าง ไศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ดังกล่าว และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) เพื่อให้ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างตามสภาพพื้นที่ที่ผู้รับจ้างแจ้งปัญหาอุปสรรค และเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางราชการ ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ร่วมกันประชุม ณ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักงานที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๖๓๑๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจสอบสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว พบว่าระยะทางยาว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธนภุต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุชาติ อินทวิเชียร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ของรูปแบบถนนตามในสัญญาจากระยะทางยาวทั้งหมด ๒,๐๐๐ เมตร ต้องปรับลดปริมาณงาน ๑๕ เมตร คงเหลือเป็นจำนวนระยะทางยาว ๑,๙๘๕ เมตร จึงทำให้พื้นที่ดำเนินการ จากจำนวน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ปรับพื้นที่ลดลง ๓๗๕ ตารางเมตร คงเหลือเป็นพื้นที่ดำเนินการจำนวน ๙,๖๒๕ ตารางเมตร

๒. อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณี que ที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือ ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้าง พร้อมด้วย อปท.ในพื้นที่ ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมีมติเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับลดปริมาณงาน ตัดลดค่างาน แก้ไขงวดเงิน ให้ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างตามสภาพพื้นที่ที่ผู้รับจ้าง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษาติค้าวัสดุก่อสร้าง) แจ้งปัญหาอุปสรรคและเห็นควรดำเนินการแก้ไขบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

๒.๑ ปรับลดปริมาณงานในโครงการ ระยะทางยาว ๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ๓๗๕ ตารางเมตร

๒.๑.๑ งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHAL CONCRETESURFACE) เป็นเงิน ๘,๓๑๗.๕๐ บาท

๒.๑.๒ งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION) เป็นเงิน ๕,๕๗๕.๕๐ บาท

๒.๑.๓ งานขยายชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) เป็นเงิน ๘,๒๒๗.๖๓ บาท

๒.๑.๔ งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE) งานผิวทาง (SURFACE COURSES) เป็นเงิน ๓๑,๙๑๘.๒๒ บาท

๒.๑.๕ งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT) (พื้นหินคลุก) เป็นเงิน ๑๕,๓๗๑.๒๕ บาท

๒.๑.๖ งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนภฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุชาติ อินทร์วิเชียร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

COURSE) เป็นเงิน ๑๑๒,๓๖๑.๒๕ บาท

๒.๑.๗ สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง (สีเหลือง+สีขาว) เป็นเงิน ๕,๒๒๕ บาท
รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด ๑๘๖,๕๕๖.๓๕ บาท คงเหลือวงเงินในสัญญาจ้าง ๕,๐๒๓,๐๐๓.๖๕ บาท
ตามตารางเปรียบเทียบปรับลดงาน

๒.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักชาติค้าวัสดุก่อสร้าง มีหนังสือยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน
ตัดลดค่างาน และวงเงินจาก ๒ วงเหลือเพียง ๑ วง โดยใช้วงเงินงบประมาณตามสัญญาจ้างใหม่ เป็นเงิน
๕,๐๒๓,๐๐๓.๖๕ บาท (ห้าล้านสองหมื่นสามพันสามบาทหกสิบห้าสตางค์) และขอสงวนสิทธิระยะเวลาก่อสร้าง
เท่าเดิม รายละเอียดตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด รักชาติค้าวัสดุก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

๓. วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

วงเงินค่าก่อสร้างเดิม เป็นเงิน ๕,๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
แก้ไขเปลี่ยนแปลงวงเงินค่าก่อสร้างใหม่ เป็นเงิน ๕,๐๒๓,๐๐๓.๖๕ บาท (ห้าล้านสองหมื่นสามพัน
สามบาทหกสิบห้าสตางค์)

ตามรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ข้อ ๔.๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๔๐,๘๔๑.๑๒ บาท (สามแสน
สี่หมื่นแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๒๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสามพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานดินคันทาง ประกอบด้วย

- ถางป่าขุดตอขนาดเบา (Clearing And Grubbing)
- รื้อผิวลาดยางเดิม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดตะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุชาติ อินทรวีเชียร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



- รื้อชั้นพื้นทาง (เก็บกอง)
- รื้อชั้นรองพื้นทาง (เก็บกอง)
- รื้อชั้นดินคันทาง (ขนทิ้ง)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ กันยายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๘๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งาน โครงสร้างทาง ประกอบด้วย

- งานวัสดุรองพื้นทาง และงานวัสดุพื้นทางทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง แล้วเสร็จ
- งานชั้นรองพื้นทางหินคลุก แล้วเสร็จ
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ
- งานผิวจราจร Asphalt Concrete แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง Guardrail, ป้ายจราจร, ป้ายกำหนดน้ำหนักรถ, งานตีเส้นจราจร,

งาน Rumble Strip แล้วเสร็จ

- เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้

ในข้อ ๒๐, ติดตั้งป้ายโครงการและให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๐๒๓,๐๐๓.๖๕ บาท (ห้าล้านสองหมื่นสามพันสามบาทหกสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒๘,๖๐๗.๗๒ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปรองดองแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๒๓,๐๐๓.๖๕ บาท (ห้าล้านสองหมื่นสามพันสามบาทหกสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานดินคันทาง ประกอบด้วย

- ถางป่าขุดคอกขนาดเบา (Clearing And Grubbing)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัคระสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุชาติ อินทรวีเชียร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



- รื้อผิวลาดยางเดิม
- รื้อชั้นพื้นทาง (เก็บกอง)
- รื้อชั้นรองพื้นทาง (เก็บกอง)
- รื้อชั้นดินคันทาง (ขนทิ้ง)

งานโครงสร้างทาง ประกอบด้วย

- งานวัสดุรองพื้นทาง และงานวัสดุพื้นทางทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง แล้วเสร็จ
- งานชั้นรองพื้นทางหินคลุก แล้วเสร็จ
- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ
- งานผิวจราจร Asphalt Concrete แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง Guardrail, ป้ายจราจร, ป้ายกำหนดน้ำหนักรถ, งานตีเส้นจราจร,

งาน Rumble Strip แล้วเสร็จ

- เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้

ในข้อ ๒๐, ติดตั้งป้ายโครงการและให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ
ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๓,๐๒๕.๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นสามพันยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้
ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนด
เวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้
ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ
และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนภฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุชาติ อินทรวชิเรียร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๒,๕๕๗.๕๑ บาท(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ.....-..... บาท (.....-.....) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาการทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ฉบับนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นอกจากการแก้ไขเอกสารแนบท้ายฉบับนี้แล้ว ให้คงข้อความตามที่ปรากฏในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไว้ทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนภฤต อัดละสัมบุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุชาติ อินทรวีเชียร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน แลคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชนกฤต อัดละสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุชาติ อินทรวีเชียร)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางละออดวง บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวณภักษ์ แสงทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

เอกสารแนบท้าย

สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายชนกฤต อัดตะสัมปณณะ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๐๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษาดีคำวัสดุก่อสร้าง โดย นายสุชาติ อินทรวิเชียร (หุ้นส่วนผู้จัดการ) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอ้างถึงสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามสภาพพื้นที่ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๕๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.๓๑-๐๐๒๖ บ้านหนองบัว - บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

| งวดเงิน | งวดงาน | กำหนดส่งมอบงาน | จำนวนเงิน | เงินล่วงหน้า | เงินประกันผลงาน | จำนวนเงินเหลือจ่าย |
|---------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| ๑ | ๑ | ๑๗/๑๐/๒๕๖๗ | ๕,๐๒๓,๐๐๓.๖๕ | | | ๕,๐๒๓,๐๐๓.๖๕ |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชนกฤต อัดตะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุชาติ อินทรวิเชียร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวณภักษ์ แสงทรัพย์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายธนกฤต อัดตะสัมปณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายสุชาติ อินทรวิเชียร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางละออใจ บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวณภภัช แสงทรัพย์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๔๐

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๖๓๑๑

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติปรับลดปริมาณงาน, ตัดลดค่าก่อสร้าง และงวดเงิน โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.๑๑-๐๐๒๖ บ้านหนองบัว - บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๐๘๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.๑๑-๐๐๒๖ บ้านหนองบัว - บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

๒. ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษาติค้ำวัสดุก่อสร้าง ผู้รับจ้าง ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.๑๑-๐๐๒๖ บ้านหนองบัว - บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เป็นเงิน ๕,๒๑๐,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงาน ๙๐ วัน มีปริมาณงาน ดังนี้

๓. หนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษาติค้ำวัสดุก่อสร้าง ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่องแจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมขอตัดลดเงินค่าก่อสร้าง ขอปรับลดปริมาณงานระยะทางความยาวของถนนลาดยาง ที่มีปริมาณตามสัญญาคือ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทางคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ปรากฏในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการจริงคือกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๒๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙,๖๒๕ ตารางเมตร ทางห้างหุ้นส่วนฯ ไม่สามารถดำเนินการตามปริมาณที่กำหนดตามสัญญาจ้างได้ จึงขอตัดลดปริมาณงานจำนวน ๓๗๕ ตารางเมตร หรือตามความยาว ๗๕ เมตร

๔. บันทึกช่างผู้ควบคุมงาน ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๖๒๔๔ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรค งานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.๑๑-๐๐๒๖ บ้านหนองบัว - บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

สำนักงาน กสทช.

อภิสิทธิ์

(นางสาวณภักษ์ แสงทรัพย์)

นักวิชาการพัฒนาปฏิบัติการ

ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจสอบสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว พบว่าระยะทางยาวของรูปแบบถนนตามในสัญญาจากระยะทางยาวทั้งหมด ๒,๐๐๐ เมตร ต้องปรับลดปริมาณงาน ๗๕ เมตร คงเหลือเป็นจำนวนระยะทางยาว ๑,๙๒๕ เมตร จึงทำให้พื้นที่ดำเนินการ จากจำนวน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ปรับพื้นที่ลดลง ๓๗๕ ตารางเมตร คงเหลือเป็นพื้นที่ดำเนินการจำนวน ๙,๖๒๕ ตารางเมตร

๒. อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้รับจ้าง พร้อมด้วย อปท.ในพื้นที่ ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาทาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมีมติเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับลดปริมาณงาน ตัดลดค่างาน แก้ไขงวดเงิน ให้ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างตามสภาพพื้นที่ ตามที่ผู้รับจ้าง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษาติค้ำวัสดุก่อสร้าง) แจ้งปัญหาอุปสรรค และเห็นควรดำเนินการแก้ไขบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

- ๒.๑ ปรับลดปริมาณงานในโครงการ ระยะทางยาว ๗๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ดำเนินการ ๓๗๕ ตารางเมตร
- ๒.๑.๑ งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHAL CONCRETE SURFACE) เป็นเงิน ๘,๓๑๗.๕๐ บาท
- ๒.๑.๒ งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION) เป็นเงิน ๕,๕๗๕.๕๐ บาท
- ๒.๑.๓ งานขยายชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) เป็นเงิน ๘,๒๒๗.๖๓ บาท
- ๒.๑.๔ งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE) งานผิวทาง (SURFACE COURSES) เป็นเงิน ๓๑,๙๑๘.๒๒ บาท
- ๒.๑.๕ งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นหินคลุก) เป็นเงิน ๑๕,๓๗๑.๒๕ บาท

๒.๑.๖ งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) เป็นเงิน ๑๑๒,๓๖๑.๒๕ บาท

๒.๑.๗ สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง (สีเหลือง+สีขาว) เป็นเงิน ๕,๒๒๕ บาท
รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด ๑๘๖,๙๙๖.๓๕ บาท คงเหลือวงเงินในสัญญาจ้าง ๕,๐๒๓,๐๐๓.๖๕ บาท ตามตารางเปรียบเทียบปรับลดงาน (เอกสารหมายเลข ๒)

๒.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษาติค้ำวัสดุก่อสร้าง มีหนังสือยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ตัดลดค่างาน และงวดเงินจาก ๒ งวดเหลือเพียง ๑ งวด โดยใช้วงเงินงบประมาณตามสัญญาจ้างใหม่ เป็นเงิน ๕,๐๒๓,๐๐๓.๖๕ บาท (ห้าล้านสองหมื่นสามพันสามบาทหกสิบบห้าสตางค์) และขอสงวนสิทธิ์ระยะเวลาก่อสร้างเท่าเดิม รายละเอียดตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษาติค้ำวัสดุก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ (เอกสารหมายเลข ๑)

สำเนาถูกต้อง

ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง **(ได้เป็นไปตามกฎหมายของทรัพย์)**
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุ **การผิดนัดคือผู้ควบคุมงาน** ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือ **ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง** ให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

/(๕) โดยปกติ...

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

- ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด และข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการโดยเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นไปตามขาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้างให้ระบุดูรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

คำบาทูกคือ

/ข้อพิจารณา...

Bank

(นางสาวณภักษ์ แสงทรัพย์)


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

๑. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และรักษาผลประโยชน์ทางราชการ เห็นควรอนุมัติ ตัดลดปริมาณงาน ตัดลดค่าก่อสร้าง และงวดเงินในสัญญาจ้างตามที่ผู้รับจ้างร้องขอ ตามรายละเอียด เอกสารหมายเลข ๑

๒. เห็นควรให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ พร้อมลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ).....
กรรมการ
(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ).....
กรรมการ
(นายจิรพล บุญลือ)
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขโรค

อนุมัติ



(นายธนภุต อัดละสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ดำเนินการ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวนิภา ประชีพอาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0026 บ้านหนองบัว - บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

| ที่ | งานที่ดำเนินการ | ตามสัญญาจ้าง | | | งานที่ตัดลด | | | ตามแบบที่ก่อสร้างจริง | | |
|-----|---|--------------|-------|-----------------|-------------|-------|-----------------|-----------------------|-------|-----------------|
| | | ปริมาณ | หน่วย | จำนวนเงิน (บาท) | ปริมาณ | หน่วย | จำนวนเงิน (บาท) | ปริมาณ | หน่วย | จำนวนเงิน (บาท) |
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) | | | | | | | | | |
| | 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHAL CONCRETE) | 8,664.00 | ตร.ม. | 192,167.52 | 375.00 | ตร.ม. | 8,317.50 | 8,289.00 | ตร.ม. | 183,850.02 |
| | 1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT) | 1,336.00 | ตร.ม. | 137,648.08 | - | ตร.ม. | - | 1,336.00 | ตร.ม. | 137,648.08 |
| 2 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | | | |
| | 2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา...ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม) | 10,000.00 | ตร.ม. | 148,680.000 | 375.00 | ตร.ม. | 5,575.50 | 3,625.00 | ตร.ม. | 143,104.50 |
| | 2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) | | | | | | | | | |
| | 2.2.1 งานขยายชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) | 640.00 | ลบ.ม. | 219,403.520 | 24.00 | ลบ.ม. | 8,227.63 | 616.00 | ลบ.ม. | 211,175.89 |
| | 2.3 งานพื้นทาง (BASE COURSES) | | | | | | | | | |
| | 2.3.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE) | 2,120.00 | ลบ.ม. | 851,152.440 | 79.50 | ลบ.ม. | 31,918.22 | 2,040.50 | ลบ.ม. | 819,234.22 |
| | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | | | |
| | 3.1 งานไพรมโค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) | | | | | | | | | |
| | 3.1.1 งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรมโค้ด (PRIME COAT) (พื้นหินคลุก) | 10,000.00 | ตร.ม. | 409,900.00 | 375.00 | ตร.ม. | 15,371.25 | 3,625.00 | ตร.ม. | 394,528.75 |
| | 3.2 งานแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | | | | | | | | | |
| | 3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา...ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) | 10,000.00 | ตร.ม. | 2,996,300.00 | 375.00 | ตร.ม. | 112,361.25 | 3,625.00 | ตร.ม. | 2,883,938.75 |
| 4 | ป้ายจราจรแบบ บ1 | 2.00 | ชุด | 12,720.00 | - | ชุด | - | 2.00 | ชุด | 12,720.00 |
| 5 | ป้ายจราจรแบบ ต13 | 2.00 | ชุด | 8,100.00 | - | ชุด | - | 2.00 | ชุด | 8,100.00 |
| 6 | ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก | 1.00 | ชุด | 15,982.30 | - | ชุด | - | 1.00 | ชุด | 15,982.30 |
| 7 | หลักกิโลเมตร (แบบติดแผ่นสะท้อนแสง) | 3.00 | หลัก | 14,840.73 | - | หลัก | - | 3.00 | หลัก | 14,840.73 |
| 8 | สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง (สีเหลือง+สีขาว) | 461.21 | ตร.ม. | 181,772.09 | 17.29 | ตร.ม. | 5,225.00 | 443.92 | ตร.ม. | 176,547.09 |
| 9 | เส้นหยุด | 1.38 | ตร.ม. | 543.89 | - | ตร.ม. | - | 1.38 | ตร.ม. | 543.89 |
| 10 | RUMBEL STRIP | 22.80 | ตร.ม. | 14,253.65 | - | ตร.ม. | - | 22.80 | ตร.ม. | 14,253.65 |
| 11 | ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) | 1.00 | ชุด | 6,535.78 | - | ชุด | - | 1.00 | ชุด | 6,535.78 |
| | | | | รวมเป็นเงิน | | | 186,996.35 | | | 5,023,003.65 |
| | | | | 5,210,000.00 | | | | | | |

สำเนาถูกต้อง

นางสาวณภักษ์ แสงทรัพย์
 ศึกษานิเทศก์
 ศึกษานิเทศก์

5,210,000.00
 186,996.35
 5,023,003.65

.....

ประธานกรรมการ

.....

กรรมการ

.....


กรรมการ



.....

ผู้ควบคุมงาน

ผังบริเวณ โดยสังเขป



โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0026
 สถานที่ บ้านหนองบัว บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

วัตถุประสงค์ ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,925 ม. ไม่มีไหล่ทาง หนา 0.05 ม.
 หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,625 ตร.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร+อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 18/66

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (นายจิรพล บุญถือ) หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
 (นางสาวณภภัส แสงทวีพย์) นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการ
 (นางสาวณภภัส แสงทวีพย์) นักช่างโยธาชำนาญงาน



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0026 บ้านหนองบัว - บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี



| | | |
|---------------|--|--|
| เขียนแบบ | | (นายอลงกรณ์ นาคปรีชา) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ |
| สำรวจ | | (น.ส.ปริญญ์ชติ คุ่มสถิตย์) นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ออกแบบ | | (น.ส.ปริญญ์ชติ คุ่มสถิตย์) นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| วิศวกรตรวจแบบ | | (นายพรชัย แก้วบังวัน) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.) |
| ตรวจสอบ | | (นายจิรพล บุญถือ) หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค |
| ตรวจสอบ | | (นางสาวรัตน์ สุขมะดัน) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา |
| เห็นชอบ | | (นายสุรศักดิ์ สมภักดิ์) ผู้อำนวยการสำนักช่าง |
| เห็นชอบ | | (นางทิตยาพร เพชรประคับ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี |



อนุมัติ (นายชนกฤต อิตถะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

| | |
|--------------|---------------------|
| แบบแสดง | ผังบริเวณ โดยสังเขป |
| มาตราส่วน | NO SCALE |
| วัน/เดือน/ปี | |
| แบบเลขที่ | 05 |

| บัญชีปริมาณงาน | | | | |
|----------------|---|-------|-----------|----------|
| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | หมายเหตุ |
| 1. | งานดินคันทาง | | | |
| 1.1 | งานรื้อผิวลาดยางเดิม | ตร.ม. | 8,289.00 | |
| 1.2 | รื้อผิวคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | 1,336.00 | |
| 2. | งานโครงสร้างทางและผิวจราจร | | | |
| 2.1 | งานรื้อชั้นทางเดิมแล้วบดอัดหนา 0.10 ม. | ตร.ม. | 9,625 | |
| 2.2 | งานขยายชั้นรองพื้นทางเดิมกว้างเฉลี่ย 0.50 ม. | ลบ.ม. | 616.00 | |
| 2.3 | งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.20 ม. | ลบ.ม. | 2,040.00 | |
| 2.4 | งาน PRIME COAT | ตร.ม. | 9,625 | |
| 2.5 | งานผิวจราจร Asphalt Concrete | ตร.ม. | 9,625 | |
| 3. | งานป้ายจราจร | | | |
| 3.1 | ป้ายจราจรแบบ บ-1 (หยุด) | ชุด | 2.00 | |
| 3.2 | ป้ายจราจรแบบ ต-13 (ทางแยก) | ชุด | 2.00 | |
| 3.3 | ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก | ชุด | 1.00 | |
| 3.4 | หลักกิโลเมตร (แบบติดแผ่นสะท้อนแสง) | หลัก | 3.00 | |
| 4. | เครื่องหมายบนผิวทาง | | | |
| 4.1 | งานสีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง (สีเหลือง+สีขาว) | ตร.ม. | 443.92 | |
| 4.2 | งานเส้นหยุด | ตร.ม. | 1.38 | |
| 4.3 | งาน RUMBLE STRIPS | ตร.ม. | 22.80 | |
| 5. | งานป้ายโครงการ | | | |
| | ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) | ชุด | 1.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |









 (นางทิตยาพร เพชรประดับ)
 (นางสรารัตน์ สุขมะคัน)
 ผู้อำนวยการส่วนการโยธา


ดำเนินการโดย
 (นางสาวณภภักดิ์ แสงทวีทรัพย์)
 นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการ
 (นางทิตยาพร เพชรประดับ)
 วิศวกรโยธาชำนาญงาน



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


โครงการ
 ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0026 บ้านหนองบัว -
 บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

| | | |
|-------------------|---|--|
| เขียนแบบ |  | (นายอลงกรณ์ นาคปริษา) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ |
| สำรวจ |  | (น.ส.ปัญญาชติ ตุ่มสติดย์) นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ออกแบบ |  | (น.ส.ปัญญาชติ ตุ่มสติดย์) นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| วิศวกร ตรวจแบบ |  | (นายพรชัย แก้วบังวัน) วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.) |
| ตรวจสอบ |  | (นายจิรพล บุญลือ) หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค |
| ตรวจสอบ |  | (นางสรารัตน์ สุขมะคัน) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา |
| เห็นชอบ |  | (นายสุรศักดิ์ สมภักดิ์) ผู้อำนวยการสำนักช่าง |
| เห็นชอบ |  | (นางทิตยาพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี |


อนุมัติ

 (นายชนกฤต อัครสัมปญณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


| | |
|--------------|----------------|
| แบบแสดง | บัญชีปริมาณงาน |
| มาตราส่วน | NO SCALE |
| วัน/เดือน/ปี | |
| แบบเลขที่ | แผ่นที่ 04 |


 วิศวกรโยธา
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0026
บ้านหนองบัว - บ้านสร้างไสก ต.หนองบัว - ต.สร้างไสก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี



รูปแปลน



รูปแปลน



(นางทิตยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางจรรพหล บุญลือ)
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

(นางสรารัตน์ สุขมงคล)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ปัญญชติ คุ้มสติชัย

จุดสิ้นสุดโครงการ
กม.ที่ 1+925
N=14.635348
E=100.785736



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0026 บ้านหนองบัว -
บ้านสร้างไสก ต.หนองบัว - ต.สร้างไสก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

| | | |
|-------------------|--|--|
| เขียนแบบ | | (นายอลงกรณ์ นาคปรีชา) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ |
| สำรวจ | | (น.ส.ปัญญชติ คุ้มสติชัย) นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ออกแบบ | | (น.ส.ปัญญชติ คุ้มสติชัย) นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| วิศวกร ตรวจแบบ | | (นายพรชัย แก้วบังวัน) วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ (ว.ย.) |
| ตรวจสอบ | | (นายจิรพล บุญลือ) หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค |
| ตรวจสอบ | | (นางสรารัตน์ สุขมงคล) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา |
| เห็นชอบ | | (นายสุรศักดิ์ สมภักดิ์) ผู้อำนวยการสำนักช่าง |
| เห็นชอบ | | (นางทิตยาพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี |

นางสาวกฤตภา
Pibant
(นางสาวกฤตภา อ่างวงทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
อนุมัติ

(นายธนกฤต อัดละสัมปณณะ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

| | |
|------------|------------|
| แบบแสดง | รูปแปลน |
| มาตราส่วน | NO SCALE |
| วันเดือนปี | |
| แบบเลขที่ | แผ่นที่ 09 |

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษาติ้ววัสดุก่อสร้าง
94 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี 18160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0193542000859

วันที่ 10 ตุลาคม 2567

เรื่อง ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน ตัดลดค่างานและงวดเงิน

เรียน นายกองกิจการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 151/2567 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางเปรียบเทียบปรัดลดงาน

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษาติ้ววัสดุก่อสร้าง ได้เป็นผู้รับจ้างโครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0026บ้านหนองบัว - บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี นั้น

ห้างฯ ขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงานเนื่องงานก่อสร้าง ลดค่างานก่อสร้าง และงวดเงิน เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้าง ต้องทำการแก้ไขปริมาณเนื้องาน ดังนี้

1.ปรับลดปริมาณงานในโครงการ ระยะทางยาว 75 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ 375 ตร.ม

1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHAL CONCRETE SURFACE) เป็นเงิน 8,317.5 บาท

1.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION) เป็นเงิน 5,575.50 บาท

1.3 งานขยายชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) เป็นเงิน 8,227.63 บาท

1.4 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE) เป็นเงิน 31,918.22 บาท

1.5 งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นหินคลุก) เป็นเงิน 15,371.25 บาท

/1.6 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต

นางสาวอุษณีย์

นางสาวณภักษ์ แสงทรัพย์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

-2-

1.6 งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) เป็นเงิน 112,361.25 บาท

1.7 สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง (สีเหลือง+สีขาว) เป็นเงิน 5,225 บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด 186,996.35.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าสิบกบาทสามสิบห้าสตางค์) คงเหลือวงเงินในสัญญาจ้าง 5,023,003.65.- บาท ตามตารางเปรียบเทียบปรับลดงาน

ทางห้างหุ้นส่วนฯ ยินยอมและยินยอมในการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานก่อสร้าง ตัดลดค่างาน และงวดเงินจาก 2 งวดเหลือเพียง 1 งวด โดยใช้วงเงินงบประมาณตามสัญญาจ้างใหม่ 5,023,003.65 บาท (ห้าล้านสองหมื่นสามพันสามบาทหกสิบห้าสตางค์) และขอสงวนสิทธิระยะเวลาก่อสร้างเท่าเดิม ตามสัญญาจ้างดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการให้ทางห้างหุ้นส่วนฯ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

 (นายสุชาติ อินทรวชิรกุล) วิศวกรก่อสร้าง
 หุ้นส่วนผู้จัดการ

การภาคภูมิใจ


 (นางสาวณภักษ์ แสงทรัพย์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและราคา

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ1-0026 บ้านหนองบัว - บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

| ที่ | งานที่ดำเนินการ | ตามสัญญาจ้าง | | | งานที่ตัดลด | | | ตามแบบที่ก่อสร้างจริง | | |
|-----|--|--------------|-------|--------------------|-------------|-------|--------------------|-----------------------|-------|--------------------|
| | | ปริมาณ | หน่วย | จำนวนเงิน (บาท) | ปริมาณ | หน่วย | จำนวนเงิน (บาท) | ปริมาณ | หน่วย | จำนวนเงิน (บาท) |
| 1 | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) | | | | | | | | | |
| | 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) | 8,664.00 | ตร.ม. | 192,167.52 | 375.00 | ตร.ม. | 8,317.50 | 8,289.00 | ตร.ม. | 183,850.02 |
| | 1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT) | 1,336.00 | ตร.ม. | 137,648.08 | - | ตร.ม. | - | 1,336.00 | ตร.ม. | 137,648.08 |
| 2 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | | | |
| | 2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา...ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE) (ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม) | 10,000.00 | ตร.ม. | 148,680.000 | 375.00 | ตร.ม. | 5,575.50 | 9,625.00 | ตร.ม. | 143,104.50 |
| | 2.2 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) | | | | | | | | | |
| | 2.2.1 งานขยายชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) | 640.00 | ลบ.ม. | 219,403.520 | 24.00 | ลบ.ม. | 8,227.63 | 616.00 | ลบ.ม. | 211,175.89 |
| | 2.3 งานพื้นทาง (BASE COURSES) | | | | | | | | | |
| | 2.3.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE) | 2,120.00 | ลบ.ม. | 851,152.440 | 79.50 | ลบ.ม. | 31,918.22 | 2,040.50 | ลบ.ม. | 819,234.22 |
| | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | | | |
| | 3.1 งานไพรม์โค้ด และแทคโค้ด (PRIME COAT & TACK COAT) | | | | | | | | | |
| | 3.1.1 งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIME COAT) (พื้นหินคลุก) | 10,000.00 | ตร.ม. | 409,900.00 | 375.00 | ตร.ม. | 15,371.25 | 9,625.00 | ตร.ม. | 394,528.75 |
| | 3.2 งานแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | | | | | | | | | |
| | 3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา...ซม. (ASPHALT CONCRETE) | 10,000.00 | ตร.ม. | 2,996,300.00 | 375.00 | ตร.ม. | 112,361.25 | 9,625.00 | ตร.ม. | 2,883,938.75 |
| 4 | ป้ายจราจรแบบ บ1 | 2.00 | ชุด | 12,720.00 | - | ชุด | - | 2.00 | ชุด | 12,720.00 |
| 5 | ป้ายจราจรแบบ ต13 | 2.00 | ชุด | 8,100.00 | - | ชุด | - | 2.00 | ชุด | 8,100.00 |
| 6 | ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก | 1.00 | ชุด | 15,982.30 | - | ชุด | - | 1.00 | ชุด | 15,982.30 |
| 7 | หลักกิโลเมตร (แบบติดแผ่นสะท้อนแสง) | 3.00 | หลัก | 14,840.73 | - | หลัก | - | 3.00 | หลัก | 14,840.73 |
| 8 | สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง (สีเหลือง+สีขาว) | 461.21 | ตร.ม. | 181,772.09 | 17.29 | ตร.ม. | 5,225.00 | 443.92 | ตร.ม. | 176,547.09 |
| 9 | เส้นหยุด | 1.38 | ตร.ม. | 543.89 | - | ตร.ม. | - | 1.38 | ตร.ม. | 543.89 |
| 10 | RUMBEL STRIP | 22.80 | ตร.ม. | 14,253.65 | - | ตร.ม. | - | 22.80 | ตร.ม. | 14,253.65 |
| 11 | ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) | 1.00 | ชุด | 6,535.78 | - | ชุด | - | 1.00 | ชุด | 6,535.78 |
| | รวมเป็นเงิน | | | 5,210,000.00 | | | 186,996.35 | | | 5,023,003.65 |

ค่างานตามสัญญาจ้างเดิม

5,210,000.00

ค่างานส่วนที่ตัดลด

186,996.35

ค่างานตามสัญญาใหม่ก่อสร้างจริง

5,023,003.65



นางสาวอุษณีย์

ป.6๖๗๖
(นางสาวอุษณีย์ แสงทรัพย์)
นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการ

ระเบียบวาระการประชุม

เรื่อง ขอปรับลดค่างาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ๑-๐๐๒๖
บ้านหนองบัว - บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักช่าง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประทานแจ้งในที่ประชุมทราบ

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด รักชาติค้าวัสดุก่อสร้าง
เป็นผู้รับจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ๑-๐๐๒๖ บ้านหนองบัว
- บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน ๕,๒๑๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสองแสน
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

สำเนาถูกต้อง

๑๒๓๗๖
(นางสาวณภักษ์ แสงทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รายงานการประชุม

เรื่อง ขอบริษัทค่างาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ๑-๐๐๒๖
บ้านหนองบัว - บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักช่าง

รายชื่อผู้ประชุม ๕ ท่าน

| | | | |
|----|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๑. | นางทิตยาพร เพชรประดับ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. | นางสรารัตน์ สุขมะดัน | ผู้อำนวยการส่วนการโยธา | กรรมการ |
| ๓. | นายจิรพล บุญลือ | หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขโรค | กรรมการ |
| ๔. | นางสาวปัญญาชลี ตุ่มสถิตย์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | ผู้ควบคุมงาน |
| ๕. | นายสุชาติ อินทรวีเชียร | - | ผู้รับจ้าง |

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษาติค้าวัสดุก่อสร้าง
เป็นผู้รับจ้างดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ๑-๐๐๒๖ บ้านหนองบัว
- บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จึงขอ
มอบหมายให้คณะกรรมการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษาติค้าวัสดุก่อสร้าง ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม
๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมขอตัดลดเงินค่าก่อสร้าง
ขอปรับลดปริมาณงานระยะทางความยาวของถนนลาดยาง เนื่องจากพบว่า
ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้

คณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้เข้า
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง พบว่า ไม่สามารถดำเนินการได้จริง ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้พิจารณาหาแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา โดยพิจารณา
ปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการตามสภาพพื้นที่

สำเนาถูกต้อง

/ช่างผู้ควบคุมงาน...

๒๖๓๖๕

(นางสาวณภักษ์ แสงทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ช่างผู้ควบคุมงาน

มีความเห็นให้เปลี่ยนแปลงปรับลดปริมาณงาน ตามรายละเอียด ดังนี้

๑ ปรับลดปริมาณงานในโครงการ ระยะทางยาว ๗๕ เมตร หรือคิด

เป็นพื้นที่ดำเนินการ ๓๗๕ ตารางเมตร

๑.๑ งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) เป็นเงิน ๘,๓๑๗.๕ บาท

๑.๒ งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION) เป็นเงิน ๕,๕๗๕.๕ บาท

๑.๓ งานขยายชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) เป็นเงิน ๘,๒๒๗.๖๓ บาท

๑.๔ งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYRE BASE)งานผิวทาง (SURFACE COURSES) เป็นเงิน ๓๑,๙๑๘.๒๒ บาท

๑.๕ งานลาดยางแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIMECOAT) (พื้นหินคลุก) เป็นเงิน ๑๕,๓๗๑.๒๕ บาท

๑.๖ งานชั้นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา ๕ ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) เป็นเงิน ๑๑๒,๓๖๑.๒๕ บาท

๑.๗ สีเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง (สีเหลือง+สีขาว) เป็นเงิน ๕,๒๒๕ บาท

รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องปรับลด ๑๘๖,๙๙๖.๓๕ บาท

คณะกรรมการ

การแก้ไขปรับปรุงปริมาณงาน จะไม่ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เกิดความเสียหาย

มติที่ประชุม

คณะกรรมการเห็นควรปรับลดค่างาน งานงวดงาน-งวดเงิน โดยปรับลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบแปลนแก้ไขงวดงาน-งวดเงิน ให้ตรงกับปริมาณงานก่อสร้างจริง เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานกรรมการ

ขอให้ช่างผู้ควบคุมงาน ดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามมติ ที่ประชุม และจัดเตรียมทำเอกสารปรับลดปริมาณงาน แก้ไขแบบแปลน แก้ไขงวดงาน

ประธานกรรมการ

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการในครั้ง นี้ และขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา

๑๒.๐๐ น.



(นายจิรพล บุญลือ)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
สำเนาถูกต้อง



(นางสาวณภักข์ แสงทรัพย์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ






ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักช่าง

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---|----------|
| ๑. | นางทิตยาพร เพชรประดับ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | ประธานกรรมการ |  | |
| ๒. | นางสรารัตน์ สุขมะดัน | ผู้อำนวยการส่วนการโยธา | กรรมการ |  | |
| ๓. | นายจิรพล บุญลือ | หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค | กรรมการ |  | |
| ๔. | นางสาวปัญญาชลิ ดุ่มสถิตย์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | ผู้ควบคุมงาน |  | |
| ๕. | นายสุชาติ อินทรวีเชียร | - | หุ้นส่วนผู้จัดการ |  | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ดำเนินการถูกต้อง



(นางสาวณภากัช แสงทรัพย์)
นักวิชาการพิเศษปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๖๒๕๔

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรค งานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๑๑-๐๐๒๖ บ้านหนองบัว - บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

เรื่องเดิม

๑. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๐๘๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๑๑-๐๐๒๖ บ้านหนองบัว - บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

๒. ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักชาติค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้รับจ้าง ดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.๑๑-๐๐๒๖ บ้านหนองบัว - บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เป็นเงิน ๕,๒๑๐,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงาน ๙๐ วัน มีปริมาณงาน ดังนี้

๓. หนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักชาติค้าวัสดุก่อสร้าง ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่องแจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมขอตัดลดเงินค่าก่อสร้าง ขอปรับลดปริมาณงานระยะทางความยาวของถนนลาดยาง ที่มีปริมาณตามสัญญาคือ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง คิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ปรากฏในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการจริง คือกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๒๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๙,๖๒๕ ตารางเมตร ทางห้างหุ้นส่วนฯไม่สามารถดำเนินการตามปริมาณที่กำหนดตามสัญญาจ้างได้ จึงขอตัดลดปริมาณงานจำนวน ๓๗๕ ตารางเมตร หรือตามความยาว ๗๕ เมตร

ข้อเท็จจริง

ผู้ควบคุมงานได้พิจารณาตรวจสอบสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ตามสภาพความเป็นจริง พบว่าระยะทางถนนยาว ๑,๙๒๕ เมตร จากระยะทางยาวทั้งหมด ๒,๐๐๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการลดลงจากจำนวน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เหลือเป็นพื้นที่ดำเนินการจำนวน ๙,๖๒๕ ตารางเมตร

ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน

ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

นางสาวกนก

(นางสาวกนก กฤษ แสงทรัพย์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

/ (๓) ให้คณะกรรมการ...

-๒-

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุดูออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการกักตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือ ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

- ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดไว้สัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

สำเนาถูกต้อง

ณณน

(นางสาวณณน กิ่งแสงทรัพย์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

/๔) ในวัน...


(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นไปตามขัดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง ให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันที่กำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันที่กำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบ ภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ


ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- ทรม
- นัดคณะกรรมการไม่มีผล
ประชุมร่วมกันที่ ๗ ต.๑.๖๗
๒๓๓ 10.30 น.


(นางหิทยาพร เพชรประดับ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ประธานกรรมการไม่มีผล

(ลงชื่อ) 
ผู้ควบคุมงาน
(นางสาวปัญญาชลี ตุ่มสกลิตย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- ทรม

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

- ทรม

(นายจิรพล บุญถื่อ)
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณภากัญ แสงทวีทย์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษาติค้าวัสดุก่อสร้าง
94 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านยาง อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี 18160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0193542000859

วันที่ 3 ตุลาคม 2567

เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0026บ้านหนองบัว - บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 151/2567 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษาติค้าวัสดุก่อสร้าง ได้เป็นผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0026บ้านหนองบัว - บ้านสร้างโคก ต.หนองบัว - ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี นั้น

ห้างฯได้เข้าดำเนินการสอบวัดปริมาณความกว้างและความยาวก่อนดำเนินการ พบว่าปริมาณงานตามสัญญาจ้าง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร คิดเป็นปริมาณพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร นั้น

ข้อเท็จจริงที่ดำเนินการตรวจสอบได้ดังนี้ ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,925 เมตร คิดเป็นปริมาณพื้นที่ 9,625 ตารางเมตร มีปริมาณลดลงจำนวน 375 ตารางเมตร

จึงขอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา ห้างฯ ยินดีจะดำเนินการ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการให้ทางห้างหุ้นส่วนฯ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชาติ อินทรวิเชียร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



สำเนาถูกต้อง



(นางสาวณภักษ์ แสงทรัพย์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ