

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๖/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล ปากเพรียว อำเภอ เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองการการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองใบ การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔ หมู่ ๑๔ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดย นางสาวพรนิภา คงเจริญวุฒิ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.๐๐๑๗๘๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๘ เชื่อม หมู่ที่ ๔ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

เดิม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร

แก้ไขเป็น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หนา ๐.๐๕ เมตร คิดเป็น พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๕,๑๕๐ ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองการการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพรนิภา คงเจริญวุฒิ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



สำเนาถูกต้อง

๓๕๔

(นางนงนุช ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔๒,๖๑๖.๘๒ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันหก ร้อยสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ ปฏิบัติงาน -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ -งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสาย -งานดอก เสาค้ำไม้ป้องกันดินคันทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสาย -งานชั้นรองพื้นทางพร้อมขยาย (ลูกรัง) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ตลอดสาย -งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) ทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสาย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

งวดสุดท้าย เป็นเงิน ๑,๔๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน -ลงชั้น Prime Coat ทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสายทาง -งานผิวจราจร Asphaltic Concrete ทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสาย -งานตีเส้นจราจร, สัญญาณไฟกระพริบแบบ โซล่าเซลล์, งานป้ายเครื่องหมายงานทาง และงานส่วนที่เหลือตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ -เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๘๕๐,๓๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๒๓,๖๖๘.๑๕ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหก ร้อยหกสิบบาทสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้


งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๖๑,๖๒๔.๖๐ บาท (หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยยี่สิบสี่บาทหกสิบบาทสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ -งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ตลอดสาย -งานดอกเสาค้ำไม้ป้องกันดินคันทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสาย -งานชั้นรองพื้นทางพร้อมขยาย (ลูกรัง) ทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสาย -งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) ทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสาย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นางสาวพรนิภา คงเจริญวุฒิ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ





(นางนภญา ทองขาว)

หัวหน้างานพัสดุชำนาญงาน

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๑,๒๒๘,๗๓๑.๔๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน -ลงชั้น Prime Coat ทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสายทาง -งานผิวจราจร Asphaltic Concrete ทั้งหมดแล้วเสร็จตลอดสาย -งานตีเส้นจราจร, สัญญาณไฟกระพริบแบบ โซล่าเซลล์, งานป้ายเครื่องหมายทาง และงานส่วนที่เหลือตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ -เก็บทำความสะอาด บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพรนิภา คงเจริญวุฒิ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



สำเนาถูกต้อง

๒๕๖๓

(นางนาฎยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

จากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วง
ไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
สัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพรนิกา คงเจริญวงศ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางนาฎยา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพจนานฎ ต่อสุวรรณ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

.....

(นางนาฎยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๖/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขวงเงินค่าก่อสร้างใหม่ เนื่องจาก สถานที่ก่อสร้าง ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๐+๑๗๐ รวมระยะทาง ๑๗๐ เมตร เจ้าของที่ดินบริเวณที่ดินที่ติดกับสถานที่ก่อสร้าง ได้นำเสาคอนกรีต ขนาด ๒ นิ้ว รูปสี่เหลี่ยมมาปักเป็นแนวเขตที่ดิน ซึ่งห่างล้าจากแนวรั้วลวดหนามเดิม ๒ เมตร เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการในบริเวณดังกล่าวได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน จึงมีมติร่วมกันเห็นควรตัดลดค่างาน ช่วง กม. ๐+๐๐๐ ถึง ๐+๑๗๐ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร คิดเป็นค่างานที่ตัดลดเป็นเงิน ๒๘๕,๖๔๔.๐๐ บาท คงเหลือวงเงินตามสัญญาเป็นเงิน ๑,๘๕๐,๓๕๖.๐๐ บาท และคู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๒๕๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๓ จนถึง ๐๒/๐๒/๒๕๖๔ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๕ เชื่อม หมู่ที่ ๔ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๒/๐๒/๒๕๖๔	๖๖๑,๖๒๔.๖๐			๖๖๑,๖๒๔.๖๐
๒	๒	๐๒/๐๒/๒๕๖๔	๑,๒๒๘,๗๓๑.๔๐			๑,๒๒๘,๗๓๑.๔๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)


ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพรนิภา คงเจริญวุฒิ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพจนานฎ ต่อสุวรรณ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางนาฎยา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

.....

(นางนาฎยา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ใบปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....นางสาวพรนิภา คงเจริญวงศ์.....)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางนภญา ทองขาว.....)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....พยาน
(นางพจนานฎ ต่อสุวรรณ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

.....

(นางนภญา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) บริเวณ ม.4 ตำบลที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี

สัญญาจ้างเลขที่ 96/2563 สว.28 พฤษภาคม 2563

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดทองใบกาโรโยธา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวนปริมาณเดิม (ตามสัญญาจ้าง)	ราคาที่เสนอ(ตามสัญญาจ้าง)		จำนวนปริมาณเดิมคิด	จำนวนเงินที่ตัด	จำนวนเงินใหม่ (หลังตัดแล้ว)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมเงิน				
1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่	ตร.ม.	7,260.00	9.36	67,983.81	850.00	7,956.00	59,997.60	
2	งานรองพื้นทางวัสดุขุยมะพร้าว(ลูกรัง)	ลบ.ม.	1,380.00	269.46	371,848.29	195.50	52,679.45	319,175.37	
3	งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	941.00	323.97	304,852.49	133.30	43,185.20	261,670.57	
4	เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส 5"x5.00 เมตร	ต้น	500.00	182.35	91,175.04	0.00	0.00	91,175.00	
5	งาน Prime Coat	ตร.ม.	6,000.00	24.91	149,474.22	850.00	21,173.50	128,286.50	
6	งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต	ตร.ม.	6,000.00	182.21	1,093,254.84	850.00	154,878.50	938,381.50	
7	ชุดสัญญาณไฟกระพริบ(หลังงานแสงอาทิตย์ EACH		2.00	14,085.88	28,171.77	0.00	0.00	28,171.76	
8	งานตีเส้นจราจร Thermoplastic Paint	ตร.ม.	270.00	255.47	68,975.90	38.25	9,771.73	59,205.17	
9	ป้ายโครงการ(ป้ายเหล็ก)	ชุด	1.00	4,263.64	4,263.64	0.00	0.00	4,263.64	
รวมทั้งหมด					2,180,000.00		289,644	1,890,356	

*หมายเหตุ ใช้ราคาต่อหน่วยเดิมตามที่ได้รับจ้างเสนอในสัญญา

(นายอรุณ ขาวสวน)
ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


(นายสุจิน บุญมาเลิศ)
ประธานกรรมการ



(นายพรชัย แก้วบัวจันทร์)
กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

สำเนาที่ติด
(นางนงนุช ทองขาว)
เจ้าพนักงานวัสดุช่างงาน
(นางนงนุช ทองขาว)
เจ้าพนักงานวัสดุช่างงาน

แบบแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายเรืองศักดิ์ วรหาญ.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....นางสาวพรนิภา คงเจริญวุฒิ.....)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางนภญา ทองขาว.....)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....พยาน
(นางพจนาภ ต่อสุวรรณ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

.....


(นางนภญา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

แบบแปลนแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามสัญญาจ้าง

เลขที่ 96/2563 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2563

งบประมาณปี 2562

แบบแปลน อบจ.สระบุรีเลขที่ 66/61



แบบแปลนที่ส่งเข้ากองช่าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
 ฉบับที่ 96/2563 จำนวน 5 หน้า



ตราชื่อ.....
 ลงชื่อ อ.ไพฑูริย์ มณีฉาย
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....


โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

สายหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง
 (นางนงนุช ทองขาว)
 เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

สายหมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอนางรอง จังหวัดสระบุรี



รายละเอียดการประกอบรายการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
 รวมระยะทาง 1.030 กิโลเมตร
 - ถนนที่ ๑-๐๐๐ อี. กม.ที่ 1-030 ระยะทาง 1.03๐ กิโลเมตร
 มีวางรายคร่าวๆ 5.๐๐๐ เมตร ไม่มีใบเต้าทาง
 หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5.15๐ ไร่รวมเมตร

กรณีที่สามารถดำเนินการได้สมบูรณ์แบบรายการข้างต้น ให้ทำการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic concrete ได้ตามสภาพพื้นที่โดยให้อยู่ในจุดตัดนี้ของคู่ความคุมงาน และต้องได้รับพัฒนาในเนื้อหาที่กำหนดไว้ในแบบแปลน และราคาต่อไร่ดังนี้


ตารางบัญชี		
แผนที่	รายการ	ขนาดท่อ
1.	แอสฟัลต์สังกะสี	
2.	รายละเอียด	
3-4	รูปแปลนตามดาว	

๑. ๑๐๐.๐๐๐ บาท/ไร่ (ตามใบประเมินราคา)
 ๒. ๑๐๐.๐๐๐ บาท/ไร่
 ๓. ๑๐๐.๐๐๐ บาท/ไร่

๑. ๑๐๐.๐๐๐ บาท/ไร่
 ๒. ๑๐๐.๐๐๐ บาท/ไร่
 ๓. ๑๐๐.๐๐๐ บาท/ไร่

๑. ๑๐๐.๐๐๐ บาท/ไร่
 ๒. ๑๐๐.๐๐๐ บาท/ไร่
 ๓. ๑๐๐.๐๐๐ บาท/ไร่

ลงชื่อ.....นาย ชัย
 ลงชื่อ.....นาย ชัย



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายอนุชา หอมขาก (นางอนุชา หอมขาก) เจ้าพนักงานบัญชีชำนาญงาน	นายอนุชา หอมขาก นายอนุชา หอมขาก	นายอนุชา หอมขาก นายอนุชา หอมขาก	นายอนุชา หอมขาก นายอนุชา หอมขาก	นายอนุชา หอมขาก นายอนุชา หอมขาก
	นายอนุชา หอมขาก นายอนุชา หอมขาก	นายอนุชา หอมขาก นายอนุชา หอมขาก	นายอนุชา หอมขาก นายอนุชา หอมขาก	นายอนุชา หอมขาก นายอนุชา หอมขาก
	นายอนุชา หอมขาก นายอนุชา หอมขาก	นายอนุชา หอมขาก นายอนุชา หอมขาก	นายอนุชา หอมขาก นายอนุชา หอมขาก	นายอนุชา หอมขาก นายอนุชา หอมขาก

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง	หมายเหตุ
1.	งานเตรียมดินถมแล้ววัดทับ (งานหรือชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่)	ตร.ม.	6,410.00	
2.	งานเสาเข็มไม้ป้องกันดินคันทาง ขนาด 5" ยาว 5.00 ม.	ท่อน	500.00	
3.	งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง) ถมอัดแน่นพร้อมขยายพื้นที่ทาง	ลบ.ม.	1,184.50	
4.	ชั้นพื้นทาง (หินคลุก) ถมอัดแน่น	ลบ.ม.	807.70	
5.	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	5,150.00	
6.	งานผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE	ตร.ม.	5,150.00	หนา 0.05 ม.
7.	งานไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE	ตร.ม.	-	
8.	งานทางเชื่อม ASPHALTIC CONCRETE	ตร.ม.	-	
9.	งานติดตั้งป้ายจราจร บ.33	ชุด	-	
10.	งานติดตั้งป้ายจราจร น.1	ชุด	-	
11.	งานติดตั้งป้ายจราจร ต.1-ต.27,ต.31-ต.56,9.58-ต.60,ต.75	ชุด	-	
12.	งานติดตั้งป้ายจราจร น.1 (2 แผ่นป้าย)	ชุด	2.00	
13.	งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	231.75	
14.	งานตีเทอรืโปพลาสติก (รวม) - เติ้นปะ CL ถนน(เหลือง) ตี 1 เว้น 3 หรือ 3 เว้น 9 - เติ้นที่ขอบถนน (ขาว) - เติ้นหยุด	ตร.ม.	-	
15.	งานวางท่อ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. (ไม่มี Lean)	ท่อน	-	
16.	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	1	

ผู้ว่าจ้าง.....**ดร.สุวิทย์ ใจป้อม (ตรา)**
 ตำแหน่ง.....**ผู้อำนวยการ**
 ที่อยู่.....**บ้านเลขที่ 255/1 ถนนวิภาวดีรังสิต**
 กรุงเทพฯ.....**จ.นนทบุรี**
 โทรศัพท์.....**9454**
 โทรสาร.....**9454**
 อีเมล.....**suwit.1@gmail.com**
 หน่วยงาน.....**พชช.**



องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ส่วนงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนและทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ (โครงการก่อสร้างถนนและทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองกระบี่)

สัญญาจ้างก่อสร้างถนนและทางเท้าในเขตเทศบาลเมืองกระบี่

นาย.....
 ตำแหน่ง.....
 หน่วยงาน.....

นาย.....
 ตำแหน่ง.....
 หน่วยงาน.....

นาย.....
 ตำแหน่ง.....
 หน่วยงาน.....

นาย.....
 ตำแหน่ง.....
 หน่วยงาน.....

นาย.....
 ตำแหน่ง.....
 หน่วยงาน.....

นาย.....
 ตำแหน่ง.....
 หน่วยงาน.....

นาย.....
 ตำแหน่ง.....
 หน่วยงาน.....

นาย.....
 ตำแหน่ง.....
 หน่วยงาน.....


นาย.....
 ตำแหน่ง.....
 หน่วยงาน.....

นาย.....
 ตำแหน่ง.....
 หน่วยงาน.....




เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



เจ้าพนักงานพัสดุ




โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.030 กิโลเมตร



งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๖ ล้านบาท

ลงชื่อ:  **สุวิทย์ วัฒนชัย**
 ลงชื่อ:  **สุวิทย์ วัฒนชัย**
 ลงชื่อ:  **สุวิทย์ วัฒนชัย**



สำนักงานผู้จ้าง	
เลขที่ ๒๒๖๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
(นางนงนุช วัฒนชัย)	
 นางนงนุช วัฒนชัย	 นางนงนุช วัฒนชัย
ผู้ควบคุมงาน	ประธานคณะกรรมการประกวด
ผู้ควบคุมงาน	ประธานคณะกรรมการประกวด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	
หน้า 3 จาก 3	