

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๑/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล/แขวง ปากเพรียว อำเภอ/เขต เมือง
สระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย
นายอรรถพล วงษ์ประยูร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๓๑๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๗/๕ ถนนเทศบาล ๕ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
โดย นายมงคล บุญญาสิทธิ์ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป. ๐๐๑๔๘๗
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ.๑-๐๐๓๔
บ้านลำสมพุง-บ้านซำปลากั้ง ต.ลำสมพุง-ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้
ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ตรวจสอบงบประมาณโครงการดังกล่าวแล้ว พบว่า งบประมาณ
โครงการที่ขออนุมัติจัดจ้างเป็นเงินจำนวน ๑๗,๐๖๖,๐๐๐.- บาท วงเงินสัญญาเป็นเงินจำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
แต่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่
๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการดังกล่าว เป็นเงินงบประมาณจำนวน
๑๔,๖๒๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งวงเงินงบประมาณที่ขออนุมัติจัดจ้างและวงเงินสัญญาสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่สภา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

อำนาจถูกต้อง



(นางนาฏยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้แก้ไขวงเงินค่างานก่อสร้างโครงการดังกล่าวให้คงเหลือตามวงเงินงบประมาณที่สภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาเดิมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) แก้ไขเป็นเงินตามสัญญาจำนวน ๑๔,๖๒๐,๐๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดอื่นตามสัญญาคงเดิม

ผู้รับจ้างยินยอมและไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือสิทธิในการฟ้องร้องทางศาลไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๘๑,๓๐๘.๔๑ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดบาทสี่สิบบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. งานปรับปรุงโครงสร้าง

- ดำเนินการขุดซ่อมชั้นผิวทางโครงสร้าง (Deep Patch) แล้วเสร็จ

๒. งานผิวทางจราจร

- ดำเนินการทำผิวจราจรแบบ Hot Mix In-Place Recycling แล้วเสร็จ

- ดำเนินการงานเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแล้วเสร็จ

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๔,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๕๖,๔๔๘.๖๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบแปดบาทหกสิบบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายมงคล บุญญาสิทธิ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

สำเนาถูกต้อง



(นางนาฎยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๑. งานปรับปรุงโครงสร้าง

- ดำเนินการขุดซ่อมชั้นผิวทางโครงสร้าง (Deep Patch) แล้วเสร็จ

๒. งานผิวทางจราจร

- ดำเนินการทำผิวจราจรแบบ Hot Mix In-Place Recycling แล้วเสร็จ

- ดำเนินการงานเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแล้วเสร็จ

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง



(นายอรุณพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....



(นายมงคล บุญญาสิทธิ)

ผู้รับมอบอำนาจ




(ลงชื่อ).....พยาน

(นางนาถุษา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน



(นางพจนานุก ต่อสุวรรณ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง



(นางนาถุษา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๖๑/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
อ้างถึงสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขวงเงินสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ตรวจสอบงบประมาณ โครงการดังกล่าวแล้ว พบว่า
งบประมาณ โครงการที่ขออนุมัติจัดจ้างเป็นเงินจำนวน ๑๖,๐๖๖,๐๐๐.- บาท วงเงินสัญญาเป็นเงินจำนวน
๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท แต่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการดังกล่าว
เป็นเงินงบประมาณจำนวน ๑๔,๖๒๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งวงเงินงบประมาณที่ขออนุมัติจัดจ้างและวงเงินสัญญาสูงกว่า
วงเงินงบประมาณที่สภาฯ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สป.ถ.๑-๐๐๓๔ บ้านลำสมพุง-บ้านซับปลากั้ง ต.ลำสมพุง-ต.ลำพญากลาง
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๓๐/๐๓/๒๕๖๔	๑๔,๖๒๐,๐๐๐.๐๐			๑๔,๖๒๐,๐๐๐.๐๐



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอรรถพล วงษ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางพจนานฎ ต่อสุวรรณ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายมงคล บุญญาสิทธิ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางนาฎยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางนาฎยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ใบปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ ๖๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายอรรถพล วงษ์ประยูร.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(.....นายมงคล บุญญาสิทธิ.....)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางนาฏยา ทองขาว.....)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....พยาน
(นางพจนานฎ ต่อสุวรรณ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

(นางนาฏยา ทองขาว)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

