

สัญญาซื้อขายทั่วไป
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสารบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสารบุรี จังหวัดสารบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสารบุรี โดย นายอรรถพล วงศ์ประยูร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสารบุรี ผู้รับมอบอำนาจ ตามคำสั่งของค์การบริหารส่วนจังหวัดสารบุรี ที่ ๔๗๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท มาสเตอร์ เทค วีคิปเมนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๔๔ หมู่ที่ ๓ ถนนกรุงธนบุรี ตำบลบางบอน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย นายพีรกร บัวจำยะ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๐๐๐๕๑๒๒๐๑๓๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาซื้อโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสารบุรี ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมกันดังกล่าว ดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสารบุรี ได้พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขสัญญาซื้อขายโครงการฯ ซึ่ง บริษัท มาสเตอร์ เทค วีคิปเมนท์ จำกัด ผู้ขาย ได้สิทธิ์ซื้อยาหารถือตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กก (กง) ๐๔๐๕.๑/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ข้อ ๑.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๑ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานจวດเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานจวດสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศ

(ลงชื่อ).....
ผู้ซื้อ

(นายอรรถพล วงศ์ประยูร)

รององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสารบุรี

สานะกี๊ดจู๊
(ลงชื่อ).....
ผู้ขาย

(นายพีรกร บัวจำยะ)

นางสาวยุรพดา ภักดี
ผู้รับมอบอำนาจ

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕



ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราเรือละ ๐ กะรัฟ โครงการจัดซื้อรถตีเส้นจำนวน ๒ คัน ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นสัญญาที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญารับกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้

๑. หากกรณีสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ จะได้รับความช่วยเหลือโดยคิดค่าปรับในอัตราเรือละ ๐ ตามหนังสือหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่านที่สุด ที่ กก (กจ) ๐๔๐๕.๒/๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

สัญญาซื้อขาย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

.....
(ลงชื่อ)
ผู้ขอ

(นายอรรถพล วงศ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัฐบันติราษฎรแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

.....
ผู้ขาย
(ลงชื่อ)
ผู้ขอ

(นายพีรกร บัวจะนะ)

ผู้รับมอบอำนาจ

.....
(ลงชื่อ)
พยาน
ผู้ขอ

(นางสาวสุวรรณดา ภานี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

.....
(ลงชื่อ)
พยาน
ผู้ขอ

(นางพจนานุ ต่อสุวรรณ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ส้านาสูกต่อง
(นางสาวสุวรรณดา ภานี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายละเอียดแบบท้ายสัญญาซื้อขาย
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๙ หน้า

ลงชื่อ.....*คงอยู่.* ผู้ซื้อ

(นายอรรถพล วงศ์ประยูร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตติราษฎร์แทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลงชื่อ.....*กฤษณะ*

(นายพีระกร บัวจำมะ)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....*พยาน*

(นางสาวยุวรรณดา ภาณี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....*พยาน*

(นางพจนานุ ต่อสุวรรณ์)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

✓
(นางสาวยุวรรณดา ภาณี)
ได้รับเอกสารที่แนบมาด้านบน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร. ๒๑๗, ๓๐๗

ที่ สบ ๕๑๐๒๑/

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อรถตีเส้น จำนวน ๒ คัน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑. ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ทำสัญญาซื้อขายกับ บริษัท มาสเตอร์ เทค วีคิวปิเมนท์ จำกัด เป็นผู้ขาย โครงการจัดซื้อรถตีเส้น จำนวน ๒ คัน เป็นเงินจำนวน ๖,๘๗๐,๐๐๐.- บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุ ๑๕๐ วัน ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

๒. บริษัท มาสเตอร์ เทค วีคิวปิเมนท์ จำกัด แจ้งส่งมอบรถตีเส้น จำนวน ๒ คัน วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามหนังสือบริษัทฯ ที่ MTT-๐๘๘๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

๓. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับโครงการฯ ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๙๑ รายละเอียดตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สบ ๕๑๐๒๑/๔๐๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบของตามกำหนดของสัญญาอันเป็นการผิดสัญญา ซึ่งตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายฯ ข้อ ๑๐ ค่าปรับ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคากล่องที่ยังไม่ได้รับมอบ นับตั้งจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยบริษัทฯ ต้องชำระค่าปรับวันละ ๑๓,๙๕๐.- บาท (หนึ่งพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

๑. บริษัท มาสเตอร์ เทค วีคิวปิเมนท์ จำกัด ผู้ขาย มีหนังสือขอความเห็นชอบหลักฐานรายการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ โครงการจัดซื้อรถตีเส้น จำนวน ๒ คัน ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๖,๘๗๐,๐๐๐.- บาท (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ)๐๔๐๕.๒/ ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กรณีข้อ ๑.๒ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑.๒.๑ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ รายละเอียดตามหนังสือบริษัทฯ MTT-๐๗๘๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง^{๑.๒.๑}

(นางสาวชุวรรณา ภานุช)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

-๑-

๒. กรณีดังกล่าว สอดคล้องตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๗ กรณีข้อ ๑.๒ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑.๒.๑ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญา ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๗) ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๖๘ ง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๗ กรณีข้อ ๑.๒ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ๑.๒.๑ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่และสัญญา ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

๒. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๗) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๖๘ ง ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

ข้อเสนอและพิจารณา

(นางสาวบุญรัตน์ ภานี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามพระราชบัญญัติฯ ระเบียบและหนังสือสั่งการ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติแก้ไขสัญญาโครงการดังกล่าว โดยกำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

๒. แจ้ง บริษัท มาสเตเตอร์ เทค วีคิวพิเม้นท์ จำกัด ให้มาลงนามสัญญาซื้อขาย

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่เสนอพร้อมนี้
สำนักงานบัญชี

- อันุบัติ

พ.พ.

(นางสาวบุญรัตน์ ภานี)

- ลงนามแล้ว

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ปฏิบัติหน้าที่

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายจัดทำพัสดุ รักษาธาราการแทน

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สินทางทิศทาง (พย.บ.ร.บ.ร.บ.)

(นายอรรถพล วงศ์ประยูร)

รองนายกองก์การบริหารส่วนจังหวัด บุรีรัมย์


นายกองก์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุรีรัมย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นายพงษ์พาณุ ต่อสุวรรณ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวบุญรัตน์ ภานี) เจ้าหน้าที่



บริษัท มาสเตอร์ เทค วีคิวปิเม้นท์ จำกัด
Master Tech Vquipment Co.,Ltd.

MTT-0796/2565

บริษัท มาสเตอร์ เทค วีคิวปิเม้นท์ จำกัด Master Tech Vquipment Co.,Ltd.

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่.....หน้า.....

บจ.ส.	<input type="checkbox"/> สำนักปลัด อบจ.	กองสาธารณูปโภค
เลขที่รับ.... 2069	<input type="checkbox"/> แผนฯ.ราชการ อบจ.	กองการศึกษา
รับที่... 18 เม.ย. 2565	<input type="checkbox"/> กองยุทธศาสตร์ฯ	<input checked="" type="checkbox"/> กองพัสดุฯ
4 เมษายน 2565	<input type="checkbox"/> กองคลัง	กองการเงินฯ
เวลา... 13.40	<input type="checkbox"/> กองซ่อม	หน่วยตรวจสอบฯ

เรื่อง ขอความช่วยเหลือตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 12/2565 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ลิงก์ส่งมาด้วย (1.) หนังสือเลขที่ กค (กจ) 0405.2/ว693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564

(2.) ประกาศ เรื่องการขอขยายเวลาการประปาสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565

กองพัสดุและทรัพย์สิน
รับที่... ๗๗๙
รับที่... 18 เม.ย. 2565

ด้วยตามที่ทางบริษัท มาสเตอร์ เทค วีคิวปิเม้นท์ จำกัด ได้เขียนสัญญาดังข่าย รถตีเล่น จำนวน 2 คัน เป็นจำนวนเงิน 6,970,000.- บาท (หกแสนเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) กับทางองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นั้น

ตามที่คณะกรรมการตีมีติเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตรา้อยละ 0 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้เสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4) เพื่ออนุมัติยกเว้นอัตราค่าปรับเป็นอัตรา้อยละ 0 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้เสนอ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 ในเรื่องอัตราค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซึ่งมีตัวเลขนี้อยู่ หากยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย แต่ยังไม่ได้มีการตรวจรับพัสดุ ให้คิดค่าปรับในอัตรา้อยละ 0 นั้น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ข้อ 1.2.1 สัญญาได้ลงนาม ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาครอบกำหนดในช่วงประปาสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนหนันที่มีประกาศยกเลิกประปาสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีdemarcation ทางสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตรา้อยละ 0 (รายละเอียดตามลิ๊งค์ที่ส่งมาด้วยนี้) ✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ทางหน่วยงานพิจารณาค่าปรับเป็นอัตรา้อยละ 0 ให้คิดค่าปรับในอัตรา้อยละ 0 (รายละเอียดตามลิ๊งค์ที่ส่งมาด้วยนี้) ✓

พระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

นายพิรพงษ์ ถินสันติสุข
(นายผู้จัดการ)

กรรมการผู้จัดการ

สำเนาอยู่ก็ได้

(นายสาวิราภรณ์ พากษิ)
ให้คิดค่าปรับในอัตราอย่างมาก

หน้า ๕๔

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ราชกิจจานุเบka

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ประกาศ

เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตห้องที่หัวรากอามาจักร
(คราวที่ ๑๗)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตห้องที่หัวรากอามาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ ๑๖ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) เกิดการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายและรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ อันส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ประชาชนส่วนใหญ่เข้ารับการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดแล้วก็ตาม แต่ในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมจะมีวันหยุดต่อเนื่องหลายช่วงซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว รวมทั้งอาจมีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มโดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดแบบกลุ่มก้อน ประกอบกับการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่ม人群ที่มีความเสี่ยง ยังคงอยู่ในระดับต่ำ หากเกิดการระบาดรุนแรงมากขึ้น จะมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบสาธารณสุขและชีวิตของประชาชน กรณีจึงจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งมาตรการในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคเพื่อความมั่นคงทางสาธารณสุขของชาติ และชีวิตของประชาชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตห้องที่หัวรากอามาจักร ออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตห้องที่หัวรากฯ ด้วยแผนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวบุญรอดหา...)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

สำเนาแนบท้ายต่อ

(นางสาวบุญรอดหา ภานุ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ)



ที่ กค (กจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๓

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ^{จัดซื้อ}
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กม. ๑๐๔๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารห้องถิน และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ รับทราบ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และแนวทางกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตรา้อยละ ๐ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) เพื่อนำมติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ในเรื่องอัตราค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งกำหนดไว้สรุปว่า การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราเดียด้วยหัวร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคากลางที่ยังไม่ได้รับมอบ หรือกรณีการจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินเดียวตัวในอัตรา้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท โดยยกเว้นกรณีสัญญายังมีนิติสัมพันธ์อยู่ หากยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หรือสิ้นสุดระยะเวลาจัดสุดท้าย แต่ยังมิได้มีการตรวจสอบพัสดุ ให้คิดค่าปรับในอัตรา้อยละ ๐ และรายงานคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเพื่อทราบต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่คณะกรรมการวินิจฉัยมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตรา้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชุวนรรณ ภานี
บิ๊กวิชพาร์พัสดุสำนักงานภาฯ)

๑. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ มีดังนี้

๑.๑ สัญญารือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๑.๑ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ค่าปรับที่เข้าเงื่อนไขการดูแลลูกค้าปรับตามมาตรฐาน ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติ หากจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ กรณีดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ

๑.๑.๒ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานรวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานรวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตห้องที่ ทั่วราชอาณาจักร แต่ยังมีได้มีการตรวจสอบพัสดุ และไม่เข้าตามเงื่อนไขตามข้อ ๑.๑.๑ โดยให้คิดค่าปรับ ในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๑.๓ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานรวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานรวดสุดท้ายภายในวันก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และไม่เข้าตามเงื่อนไขตามข้อ ๑.๑.๑ โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๑.๔ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานรวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานรวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มี การตรวจสอบพัสดุหากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันถัดจาก วันครบกำหนดตามสัญญา จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

๑.๑.๕ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงาน จำกัดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานรวดสุดท้ายภายในวันก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

สำเนาถูกต้อง

นายพากุล ภานุชัย
(นางสาวบุญรัตน์ ภานุชัย)
บัญชีรายการพัสดุสำนักงานกฎหมาย

/๑.๑.๖ ...

สำเนาถูกต้อง

นายพากุล ภานุชัย
(นางสาวบุญรัตน์ ภานุชัย)
บัญชีรายการพัสดุสำนักงานกฎหมาย

เอกสารแนบท้ายลักษณะข้อที่.....หน้า.....

- ๓ -

๑.๑.๖ สัญญา ที่ได้ลงนามก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ครบกำหนดค่าปรับในอัตราเดียวกันนี้ แต่ยังไม่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญา มีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา และให้คิดค่าปรับในอัตราอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๒ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๑.๒.๑ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจสอบพัสดุ หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราอัตราร้อยละ ๐

๑.๒.๒ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญา ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการตรวจสอบพัสดุ หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น และให้คิดค่าปรับในอัตราอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๒.๓ สัญญา ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ โดยสัญญา ดังกล่าวครบกำหนดหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญา กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือยังมิได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากสัญญา ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา และให้คิดค่าปรับในอัตราอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๑.๓ สัญญานี้หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ที่ได้ลงนามหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และ จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้

ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานของรัฐได้พิจารณาดูแลดูแลค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา ตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๐๒ แล้ว ก็ให้นำจำนวนวันดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนวันตามมาตรการนี้ และจำนวนวันที่เหลือ ให้คิดค่าปรับในอัตราอัตราร้อยละ ๐

สำหรับค่าปรับส่วนที่เกินจำนวนวันตามมาตรการนี้ ให้คิดในอัตราที่กำหนดในสัญญา ตามปกติ โดยให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามระบบที่ฯ ข้อ ๑๙๓ ต่อไป

สำเนาถูกต้อง/

(นางสาวบุญรัตน์ ภานุ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชน

สำเนาถูกต้อง/

(นางสาวบุญรัตน์ ภานุ)
นักวิชาการพัฒนาชุมชน

เอกสารแนบท้ายลักษณะข้อที่.....หน้า.....

- ๔ -

๙. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐสามารถนำหนังสือแจ้งเวียนฉบับนี้ไปใช้ในการแก้ไขสัญญา ให้สอดคล้องกันต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาศ คงอุ่ยด)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

สำเนาถูกต้อง

✓
(นางสาวอุวรรณษา ภานี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

✓
(นางสาวอุวรรณษา ภานี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ