

สัญญาซื้อขาย
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๒๔/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายธนกฤต อัดละสัมปณณะ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๗๘๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสมุทรสาคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๗ หมู่ ๕ ซอยซอยศรทอง ถนนเพชรเกษม ๕๑ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดย นายพิสักร ศรีเจริญ (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๐๒๑๕๐๕ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย ติดตั้งชุดเสา ไฟถนน โคม ไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ ประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต พื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑,๕๒๕,๕๘๐.๐๐ บาท (ห้าสิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อดังกล่าว ดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงานและวงเงินตามสัญญาโครงการติดตั้ง ชุดเสา ไฟถนน โคม ไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี เนื่องจากเทศบาลตำบล



บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
豪楚電器(泰國)有限公司
RACER ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายธนกฤต อัดละสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายพิสักร ศรีเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจ

วิหารแดงได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรและบ่อพักน้ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนเทศบาล ๔ ซอยวัดบ้านคอน เทศบาลตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ซึ่งจุดดำเนินการโครงการดังกล่าว ตรงกันกับโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยปรับลดปริมาณงานจำนวน ๑๘ ชุด ๆ ละ ๖๓,๘๘๕.๐๐ บาท เป็นเงินที่ตัดลดจำนวน ๑,๑๕๑,๗๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) คงเหลือเป็นเงิน ๘๒,๗๗๘,๒๕๐.๐๐ บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว โดยผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๔๘๒,๔๕๕.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ จำนวน ๓๖๗ ชุด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๔๘๒,๔๕๕.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ จำนวน ๓๖๗ ชุด ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๔๘๒,๔๕๕.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ จำนวน ๓๖๗ ชุด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๔๘๒,๔๕๕.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่น



บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
豪楚電器 (泰國) 有限公司
RACER ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายชนกฤต อรรถะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายพิสัถ์ ศรีเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจ

สองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ ประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ จำนวน ๓๖๗ ชุด ทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดย ครบถ้วนแล้ว โดยผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๔๘๒,๔๕๕.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อย เก้าสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบใน ชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ จำนวน ๓๖๗ ชุด ให้แล้ว เสร็จภายใน ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๔๘๒,๔๕๕.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อย เก้าสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบใน ชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ จำนวน ๓๖๗ ชุด ให้แล้ว เสร็จภายใน ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๓,๔๘๒,๔๕๕.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อย เก้าสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบใน ชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ จำนวน ๓๖๗ ชุด ให้แล้ว เสร็จภายใน ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๓๓๐,๗๖๕.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านสามแสนสามหมื่น เจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ ติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ ประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ จำนวน ๓๔๕ ชุด ทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการดังกล่าว เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ทำให้ทางราชการ เสียหาย รายละเอียดอื่นตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ คงเดิม

ผู้ขายยินยอมและไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือสิทธิในการฟ้องร้องทางศาลไม่



บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
豪楚電器 (泰國) 有限公司
RACER ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายธนภฤต อัดละสัมปุลณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายพิศักดิ์ ศรีเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจ

ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

สัญญาซื้อขาย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) นี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายธนกฤต อัครละสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (ลงชื่อ)
豪楚電器 (泰國) 有限公司
RACER ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นายพิศักดิ์ ศรีเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)


นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางนาฎยา ทองขาว)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาซื้อขาย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ หน้า



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

(.....นายธนภฤต อัคระสัมปณณะ.....)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
豪楚電器 (泰國) 有限公司
RACER ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD

ลงชื่อ.....ผู้ขาย

(.....นายพิสัฏ ศรีเจริญ.....)

ผู้รับมอบอำนาจ



ลงชื่อ.....พยาน

(...นางละอองดาว บำรุงญาติ...)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน

(.....นางนาฎยา ทองขาว.....)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โทร ๐-๓๖๒๑-๔๙๐๙

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/๒๕๖๗

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับลดปริมาณงานโครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ เลขที่ ๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ซื้อขายกับ บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี เป็นเงิน ๙๓,๙๒๙,๙๘๐.-บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงาน ๒๑๐ วัน แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑. สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลวิหารแดง โดยเทศบาลตำบลวิหารแดง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เทศบาลตำบลวิหารแดง ดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรและบ่อพักน้ำพร้อมติดตั้งฟ้าส่องสว่าง ภายในเขตเทศบาลตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ในจุดดำเนินการที่ซ้ำซ้อนกับที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ สป๕๑๐๐๕.๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒.๒ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมการติดตั้งประชุม เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพื่อความ เป็นธรรมของผู้ขาย และเพื่อไม่ให้เกิดงานซ้ำซ้อน จึงมีมติเห็นควรดำเนินการปรับลดปริมาณงาน โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) ภายในเขตเทศบาลตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๘ ชุด จำนวนเงิน ๑,๑๕๑,๗๓๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เพื่อความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของ

หน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

/ (๔) นอกจากการ..

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่ทำให้เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับทราบการส่งมอบงานและได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

- ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นไปตามคาคดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว


(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ


๔. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมการติดตั้ง ได้มีมติเห็นควรปรับลดวงเงินในสัญญาลงเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๕๑,๗๓๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการโดยไม่ทำให้ทางราชการเสียหาย และเกิดความเป็นธรรมกับผู้รับจ้าง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ  (นายพสธร สีตาทอง) วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ


ช่างควบคุมการติดตั้ง

ลงชื่อ  (นายพงศกร เพชรประดับ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ช่างควบคุมการติดตั้ง


ลงชื่อ  (นายประทีป รวยเจริญ) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


ช่างควบคุมการติดตั้ง


ลงชื่อ  (นายปาลวัฒน์ ศรีสุพรรณ) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


ช่างควบคุมการติดตั้ง


- ความเห็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (นางทิตยาพร เพชรประดับ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


ลงชื่อ  กรรมการตรวจรับพัสดุ (นายสุรศักดิ์ สมภักดี) ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรับพัสดุ (นางสรารัตน์ สุขมะตัน) ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรับพัสดุ (นายจิรพล บุญลือ) หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ลงชื่อ  กรรมการตรวจรับพัสดุ (นายอิสรา สังขวัตร) นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

อนุมัติ



(นายชนกฤต อัดทะสัมภณย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีสุรศักดิ์ สมภักดี) เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โทร ๐-๓๖๒๑-๔๙๐๙

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/๒๕๐๒

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรคโครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ซื้อขายกับ บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี เป็นเงิน ๙๓,๙๒๙,๙๘๐.-บาท (เก้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงาน ๒๑๐ วัน แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลวิหารแดง โดยเทศบาลตำบลวิหารแดง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เทศบาลตำบลวิหารแดง ดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรและบ่อพักน้ำพร้อมติดตั้งฟ้าส่องสว่าง ภายในเขตเทศบาลตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ในจุดดำเนินการที่ตรงกันกับที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี รายละเอียดตามหนังสือเทศบาลตำบลวิหารแดง ที่ สป ๖๑๒๐๑/๑๖๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง โครงการติดตั้งโคมไฟแอลอีดี (LED) พลังงานแสงอาทิตย์

๒.๒ ช่างควบคุมการติดตั้ง ได้สำรวจตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับผู้ขาย บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ในบริเวณดังกล่าว พบว่า มีจุดติดตั้งซ้ำซ้อนกับโครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) ภายในเขตเทศบาลตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีจำนวนเสาไฟฟ้า ๑๘ ชุด คิดเป็นปริมาณงาน ๑,๑๕๑,๗๓๐.- บาท โดยบริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ยินยอมปรับลดปริมาณงาน จำนวน ๑,๑๕๑,๗๓๐.- บาท (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)


๒.๓ ช่างควบคุมการติดตั้ง เห็นว่าควรดำเนินการปรับลดปริมาณงาน โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) ภายในเขตเทศบาลตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๘ ชุด เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๕๑,๗๓๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ


๓. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา


เห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ และพิจารณาการขอปรับลดปริมาณงาน
เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... กทอท.ช่างควบคุมการติดตั้ง
(นายพสธร สีดาทอง)
วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ

ลงชื่อ..... ช่างควบคุมการติดตั้ง
(นายพงศกร เพชรประดับ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... ช่างควบคุมการติดตั้ง
(นายประทีป รวยเจริญ)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ..... ช่างควบคุมการติดตั้ง
(นายपालวัฒน์ ศรีสุพรรณ)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย		หน้า ๗
สำนักช่าง จ.นครบุรี	เลขที่รับ 1975	วันที่ 1 พ.ค. 67
<input type="checkbox"/> ส่วนควบคุมการก่อสร้าง - ฝ่ายสำรวจ <input type="checkbox"/> - ฝ่ายออกแบบ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	<input type="checkbox"/> ส่วนช่างโยธา - ฝ่ายการควบคุมโยธา <input type="checkbox"/> - ฝ่ายช่างโยธา <input type="checkbox"/> - ฝ่ายช่างสุขาภิบาล <input type="checkbox"/>	

วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอดัดลดมูลค่างานตามสัญญาซื้อขาย โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง ผ่านนายช่างควบคุมงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
อ้างถึง สัญญาซื้อขายเลขที่ 24/2567 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้ตกลงให้ทาง บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการทำงาน โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น 93,929,980.00บาท (เก้าสิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) นั้น

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงพื้นที่สำรวจการติดตั้งร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างควบคุมการติดตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยพบว่าโครงการติดตั้งภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวิหารแดงไม่สามารถติดตั้งได้จำนวน 18 ชุด เนื่องจากเป็นพื้นที่ซ้ำซ้อน ทางบริษัทฯ ยินดีตัดลดมูลค่างานเป็นเงิน 1,151,730.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดดำเนินการให้กับทางบริษัทฯ ด้วย



บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
豪楚電器 (泰國) 有限公司
RACER ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD.

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชิต ศรีเจริญ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัทเรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด

RACER ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD.
137 Moo 9 Soi Sorntong, Petchkasem 91Rd.,
Suanluang, Kratumban, Samutsakorn Thailand 74110
Tel. (66) 2811 1741 Fax. (66) 2420 0293
www.racerlighting.com



อบจ.สระบุรี

<input type="checkbox"/> สำนักปลัด อบจ.	<input type="checkbox"/> กองสาธารณสุข
<input type="checkbox"/> สนง.แผนกการ อบจ.	<input type="checkbox"/> กองการศึกษา
<input type="checkbox"/> กองยุทธศาสตร์ฯ	<input type="checkbox"/> กองทัสศฯ
<input type="checkbox"/> กองคลัง	<input type="checkbox"/> กองการเจ้าหน้าที่
<input type="checkbox"/> สำนักงานเทศบาลตำบลวิหารแดง	<input type="checkbox"/> ทบย.ตรวจสอบ
<input type="checkbox"/> สำนักงานช่าง	
<input type="checkbox"/> อำนวยการ อบจ.สระบุรี	

ที่ สป ๖๑๒๐๑/๑๖๒

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เลขที่รับ	1494
วันที่	28 มี.ค. 67
เวลา	11.21

เรื่อง โครงการติดตั้งโคมไฟแอลอีดี (LED) พลังงานแสงอาทิตย์
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

<input type="checkbox"/> ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	<input checked="" type="checkbox"/> ด้านการโยธา
- ฝ่ายสำรวจ	- ฝ่ายการควบคุมโยธา
- ฝ่ายออกแบบ	- ฝ่ายคดีอุกฉกรรจ์
<input type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	- ฝ่ายช่างเทคนิค

ตามที่ เทศบาลตำบลวิหารแดง ได้ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในโครงการติดตั้งโคมไฟแอลอีดี (LED) พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน ๑๘ ชุด บริเวณถนนเทศบาล ๔ ซอยวัดบ้านดอน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองสว่าง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี นั้น

ทางเทศบาลตำบลวิหารแดง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เทศบาลตำบลวิหารแดง ดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรและบ่อพักน้ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนเทศบาล ๔ ซอยวัดบ้านดอน เทศบาลตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ในจุดดำเนินการดังกล่าว ตรงกันกับที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดังนั้น ทางเทศบาลตำบลวิหารแดง จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ขอย้ายจุดติดตั้งโคมไฟแอลอีดี (LED) ดังกล่าว ไปยังถนนเทศบาล ๑ ซอยแปด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางในเขตเทศบาลฯ ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดเช่นกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรุช คูวิจิตรสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลวิหารแดง

- ร้อย 6.15
นายจิรพล บุญลือ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

กองช่าง/งานธุรการ
โทร ๐-๓๖๓๗-๗๓๕๓ ต่อ ๓๑
ผู้ประสานงาน : นางสาวกัญญ์พัชร ฝึกบัว
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban-wihandaengcity@go.mail.go.th

(นายจิรพล บุญลือ)
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค



เลขที่รับ 674 / 2567
วันที่ 15 มี.ค. 67
เวลา 10.32

ที่ส่ง
๑๕ มี.ค. ๑๕๖๗

ด่วนที่สุด
ที่ สบ ๐๐๒๓.๑๕/ว ๑๕๖๗



ที่ว่าการอำเภอวิหารแดง
ถนนสุวรรณศร สบ ๑๘๑๕๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

การขอจ้าง
เงินอุดหนุนที่จัดสรร 18/๖๓
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 15/๖๓
เวลา 13.40

เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เงินอุดหนุนที่จัดสรร 18/๖๓
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 15/๖๓
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวิหารแดง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปลวกแดง
อ้างถึง หนังสืออำเภอวิหารแดง ด่วนที่สุด ที่ สบ ๐๐๒๓.๑๕/ว ๑๘๓๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดสระบุรี ด่วนที่สุด ที่ สบ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๖๗๑
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อำเภอวิหารแดง ได้แจ้งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยให้ดำเนินการบันทึกคำขอของงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอขอรับงบประมาณแต่ละรายการ นั้น

อำเภอวิหารแดงได้รับแจ้งจากจังหวัดสระบุรีว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านการปกครอง ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรียบร้อยแล้ว ถือว่าได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ เพื่อให้สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงขอให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า "การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว และกรณีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้" รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอสิริวรรณ เพาะพีช)
นายอำเภอวิหารแดง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐ - ๓๖๒๗ - ๗๑๕๕

๘๒๙
วันที่ ๑๖ / ๓.๑. / ๖๕



ตัวหนังสือ
ที่ สบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๖๒

ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี
ส.บ ๑๘๐๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) จังหวัดสระบุรี

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดสระบุรี ตัวหนังสือ ที่ สบ ๐๐๒๓.๓/ว ๔๙๒๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖
๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีปัญหา
ตัวหนังสือ ที่ กค (กรจ) ๐๕๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตัวหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๐๒๘
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดสระบุรีขอให้อำเภอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เสนอข้อขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยให้ดำเนินการบันทึกคำขอของงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) พร้อมกับจัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอขอรับงบประมาณแต่ละรายการ และให้อำเภอรวบรวมส่งให้จังหวัดสระบุรีตามระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีปัญหาฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สภาผู้แทนราษฎร เรียบร้อยแล้ว ถือว่าได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ เพื่อให้สามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดสระบุรี จึงขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า "การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว และกรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้” ในกรณีนี้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสบัญชีประมาณและแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้ ต้องบันทึกรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงินให้แล้วเสร็จ ก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ-กรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๒๓ (กวจ) ๐๕๐๕.๔/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ โดยเคร่งครัด


๒. ติดตาม กำกับ ดูแล และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๓. ติดตาม กำกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าของการดำเนินโครงการทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการแต่ละขั้นตอนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด

๔. กรณีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายการตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วพบปัญหาในการดำเนินการ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบหลักฐานประกอบส่งให้จังหวัดสระบุรีในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sbrlocal@gmail.com ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ /
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย บุญมี)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๑๘ ต่อ ๑๓
ผู้ประสานงาน นายธราธร กานะ โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๑๘ ต่อ ๑๓



สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เลขที่รับ 419
วันที่ 11 มี.ค. 2567

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๐๒๗

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ถนนนครราชสีมาที่สี่ตัดสี่กั๊กหิมาลัยขอนแก่นทองถิ่น

๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เลขที่รับ 419
วันที่ 11 มี.ค. 2567

เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรร
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๗๒๗
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๘/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรร จำนวน ๑ ชุด
- ๒. แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑ ชุด
- ๓. บัญชีหน่วยงานและรายชื่อผู้ประสานงาน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เสนอคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยให้ดำเนินการนำที่ค้ำของงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) พร้อมกับจัดทำรายละเอียด คำขอของบประมาณและเอกสารประกอบให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอขอรับงบประมาณ แต่ดูราชการ และให้จังหวัดพิจารณากรณีร้องแล้วรวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตามระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน นั้น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอเรียนว่า ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ได้ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านการปกครอง ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สถาปนาแล้ว เรียกร้อยแล้ว ถือว่าได้รับความเห็นชอบของงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเร่งรัดการจัดทำพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ เพื่อให้สามารถก่อนผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

/๑. แจ้งองค์กร...

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชีสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว และกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้” ในกรณีนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีทั้งปี ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน แต่ทั้งนี้ ต้องบันทึกรหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงินให้แล้วเสร็จก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่ปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยเคร่งครัด

๒. ให้จังหวัดติดตาม กำกับ ดูแล และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๓. ให้จังหวัดติดตาม กำกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง และความคืบหน้าของการดำเนินโครงการทุกครั้งเมื่อมีการดำเนินการแต่ละขั้นต้นผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ไปจนกว่าการดำเนินการจะสิ้นสุด

๔. กรณีที่จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายการตามบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรจะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้วพบปัญหาในการดำเนินการ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชจร ศรีขวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
 กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน
 โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
 ผู้ประสานงาน ฅภัทร ๐๘ ๐๑๒๓ ๓๕๑๖ / ฅภัทรฐานท์ ๐๘ ๒๖๕๔ ๕๕๕๑

สรุปภาพรวมบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
 แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั่วประเทศ ที่ มท 0810.8/ว 1028 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

จังหวัด / รายการ	จำนวนรายการ	งบประมาณเงินอุดหนุน	รายได้ อปท. สมทบ
จังหวัดสระบุรี	77	290,965,900	2,650,200
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	48	189,885,800	1,507,800
รายการ เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน	6	20,369,000	
รายการ เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2	1,827,500	
รายการ เงินอุดหนุนก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา	1	481,500	
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	7	47,136,000	
รายการ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	1	335,000	
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	1	10,282,500	1,142,400
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2	4,264,600	
รายการ เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	1	184,000	
รายการ เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	1	200,000	
รายการ เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	7	16,000,000	



บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
 แบบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ ๒๓ ที่ มท 0810.8/ว 1020 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567
 จังหวัดสระบุรี

หน่วย : บาท

ที่	อำเภอ	อปท.	รายการงบประมาณ	จำนวน	หน่วย	งบประมาณเงินอุดหนุน	อปท.เดิม	หมายเหตุ
37	เมืองสระบุรี	อบต.หนองขาว	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 คัน ปริมาตรยูนิตยกสูงไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	1	คัน	2,500,000		ค่ารถยกที่มีวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป
38	วังม่วง	ทต.คำพราน	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีกำลังเพิ่มอากาศแบบน้ำหนักวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองจะโต ตำบลคำพราน เทศบาลตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	2	เครื่อง	1,700,000		ค่ารถยกที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
39	วังม่วง	ทต.วังม่วง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 2 หัสดวงต่างท้องถิ่น สบ.ก. 21003 ช่วงที่ 2 ขุมขามเขาคาม หมู่ที่ 9 ตำบลคำพราน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 420 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,360 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	1	สายทาง	4,281,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
40	วังม่วง	ทต.แสลงหิน	เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีกำลังเพิ่มอากาศแบบน้ำหนักวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านมณีโชติ หมู่ที่ 12 และ 4 ตำบลแสลงหิน เทศบาลตำบลแสลงหิน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	4	เครื่อง	3,560,000		ค่ารถยกที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท
41	วังม่วง	อบต.วังม่วง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้าน 80 หลัง) หมู่ที่ 2 อีกรางจระเข้-ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 657 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 3,205 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	1	สายทาง	2,056,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
42	วิหารแดง	ทต.วิหารแดง	ปรับปรุงผิวจราจรและปิดกั้นพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเทศบาล 4 ซอยวัดบ้านดอน เทศบาลตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	1	สายทาง	4,589,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
43	วิหารแดง	ทต.วิหารแดง	ปรับปรุงผิวปิดบ่อพักน้ำและผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ถนนเทศบาล 6 ซอยหลังโรงเรียนประเพณีวิทยสถาน หมู่ 1 ตำบลหนองสว่าง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ถนนเทศบาล 10 ซอยข้างสถานีตำรวจภูธรวิหารแดง หมู่ 1 ตำบลหนองสว่าง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 333 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 999.04 ตารางเมตร เทศบาลตำบลวิหารแดง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	1	สายทาง	1,090,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท
44	วิหารแดง	อบต.บ้านเก่า	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณซอยบ้านเขตก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสามแก้ว ตำบลบ้านเก่า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	1	สายทาง	2,436,000		ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท

